
           R O M Â N I A                                                                   

     JUDEŢUL HUNEDOARA 

        MUNICIPIUL BRAD  

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

             
H O T Ă R Â R E A  NR. 140/2019 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate – Revizuit,  a indicatorilor tehnico-economici - 

actualizați  și a cheltuielilor care nu se finanțează din Fondul de Dezvoltare și Investiții  

aferente obiectivului de investiții „ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE 

 NATURALE ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” 

 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE  nr. 141/11573/07.10.2019 și  REFERATUL DE 

APROBARE  nr. 140/11572/07.10.2019 al Primarului Municipiului Brad prin care se propune aprobarea  

Studiului de Fezabilitate – Revizuit,  a indicatorilor tehnico-economici - actualizați  și a cheltuielilor care 

nu se finanțează din Fondul de Dezvoltare și Investiții aferente obiectivului de investiții „ÎNFIINȚARE 

SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”; 

 Ținând cont de raportul compartimentului  de specialitate nr. 145/11532/07.10.2019, respectiv al 

Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad; 

 În conformitate cu  prevederile  art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele  publice 

locale, cu modificările  şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri 

în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte 

normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit. d,  alin. 7 lit. n,  art. 139 alin. 3 lit. a   și ale art. 196 alin.1  

din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 

alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, precum şi ale art. 11 alin. 4 din 

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată,  

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

    

 Art. 1. – Se aprobă Studiul de fezabilitate – Revizuit pentru obiectivul de investiții „ÎNFIINȚARE 

SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA, 

conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel: 

 Art.  2.  –  Se aprobă Devizul General al obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 în valoare totală 

de 35.962.034,70 lei cu TVA, respectiv 30.283.857,59 lei fără TVA, din care C+M = 32.536.852,68  lei 

cu TVA, respectiv 27.341.893,01  lei fără TVA.”, conform Anexei 2 care va face parte integrantă din 

hotărâre. 

 Art. 3. - Se aprobă indicatorii tehnico - economici, actualizați ai obiectivului de investiții prevăzut 

la art. 1, conform Anexei 3 care va face parte integrantă din hotărâre. 

 Art.  4. – Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează din 

fond în valoare de 1.304.018,32 lei cu TVA, respectiv 1.095.813, 37 lei fără TVA. 
 Art.  5. – Suma prevăzută la art. 4 se va cuprinde în Capitolul 70 –„locuințe, servicii și dezvoltare 

publică” din  Lista – Sinteză a Cheltuielilor de Investiții pe anul 2019 . 



   Art.  6. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte  Compartimentul Investiții 

- Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Investiții din aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad.  

    Art. 7.  - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea 

nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

           Art.   8.    - Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului Judeţul - Hunedoara; 

- Primarului Municipiului Brad; 

- Compartimentului Investiții. 

 

                                                       

 

 

 

 

 

Brad, 07.10.2019 

                                                                                                                                    

              

                            

       Contrasemnează 

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                         SECRETAR GENERAL  

                     Vasile Podaru                                                Carmen – Irina Bora 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul necesar: 9 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obținute: 14  voturi “pentru” 

 



Proiectant,

SC GEVIS PROTEAM SRL
Nr. lnreg. J20l85/2002
c.u.t. Ro14421794
loc. Deva; jud. Hunedoara

"lnfiintare

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

ststem de distribuaie qaze naturate in Hunedoara"

Nr.Crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare

(fara ryA)
Valoare (inclusiv

TVA)

lei lei lei
1 2 3

I Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 6,903.000 1,311 .570 8.214.570

Amenajarea terenului

1.3
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea
initiala

1 '19,399.00 22,685.8'l 142,O44.41

Ob.2 RETEA DISTRIBUTIE G.N.-etapa I 44.583.00 4,470.770 53,053.770
Ob.3 RETEA DISTRIBUTIE G.N.-etapa ll 32.753.00 6,223.070 38,976.070
Ob.4 RACORDURI G.N.-etapele I si ll 42,063.00 7,99'1.970 50,054.970

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/orotectia utilitatilor

TOTAL CAPITOL 1 '126,302.00 23,997.38 150.299.38

2 Cheltuieli pentru realizarea utilitatilor necesare obiectului

2.'l Alimentare cu energie electrica SRMP 40,000.00 7,600.00 47,600.00

2.'l Ob.1 SOLUTIA DE ALIMENTARE - etapa I 40,000.00 7,600.00 47,600.00
TOTAL CAPITOL 2 40,000.00 7,600.00 47,600.00

3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii 48,000.00 9,120.00 57j20.00
3.1.1. Studii de teren 48,000.00 9,120.00 57,120.00
3.1.2. Rapoft privind impactul asupra mediului
3.1.3. Alte studii soecifice

3.2
Documentatiisuport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii

402,442.52 57,67'l.09 460,1 'r3.61

3.3 Expertiza tehnica
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic
3.5 Proiectare 985,000.00 187,150.00 1 ,172,150 .00

3.5. 1.Tema de Droiectare
3.5.2. Studiu de Drefezabilitate

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii si deviz general 130,000.00 24,700.00 154,700.00

3. 5.4. Docu mentatii tehnice necesare i n vederea obtinerii
avizelor /acordurilor / autorizatiilor

130,000.00 24,700.00 154,700.00

3.5.s.Verificarea tehnica de calitate a Droiectului tehnic si a
detaliilor de executie

45,000.00 8,550.00 53,550.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 680,000.00 129.200.00 809,200.00

3.6 Otganizarca procedurilor de achizitie 18,000.00 3.420.00 21.420.00
3.7 Consultanta 120,000.00 22,800.00 142,800.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectuivul de
investitii 120,000.00 22,4O0.00 142,800.00

3.7.2. Auditul financiar
3.8 Asistenta tehnica 404,000.00 76,760.00 480.760.00

3.8.1. Asistenta tehnica din Daftea Droiectantului 193,200.00 36.708.00 229.908.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 116.650.00 22.163.50 138,813.50



3.8.1.2. pentru participarea proiectantului Ia fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
lnsDectoratul de Stat in Constructii

76,550.00 14,544.50 91,094.50

3.8.2. Dhigentie de santier 210,800.00 40,052.00 250,852.00

TOTAL CAPITOL 3 't,977 ,442.52 356,921.09 2,334,363.61

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.'l Constructii si instalatii 26,9't 1,782.20 5.113.238.62 32.025.020.82

Ob.l SOLUTIA DE ALIMENTARE - etapa I 1,342,256.00 255,028.64 1,s97,284.64

.Conducta de inalta presiunede, rccotd Ia S.T. Dn=150mm; L=50m: -

cf. tarit Ord. 822017: Otd.71/2018
95,514.00 18,147.66 113,661.66

SRMP drum acaes L=70m; if. taif Ord. 842U7; Ord.71/2018 33,530.OO 6,370.70 39,900.70

SRMP Qnax=9100 mclh: -ct. tarif Ord. 82J2017; Ord.71/2018 1,213,21200 230,510.28 I ,443,722.28

Ob.2 RETEA DISTRIBUTIE G.N.-etapa I 8.497.999.00 1,614,619.81 10,112,6't 8.81

Retea de distributie G.N. - etaDa I 8,497,999.00 1,6't4,619.81 10,112,618.81

Ob.3 RETEA DISTRIBUTIE G.N.-etapa ll 4,541,527.20 862.890.r7 5,404,4't7.37

Retea de distributie G.N. - etaoa ll 4.54't.527 .20 862.890.'17 5,404,4't7.37

Ob.4 RACORDURI G.N.-€tapele I si ll 12,530,000.00 2,380,700.00 14,910,700.00

Racorduri G.N. - etaoa I si ll '12.530.000.00 2,380,700.00 14,910,700.00

4.2 Montai utilaie,echioamente tehnoloqice si functionale
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montai

4.4
Utilaie, echipamente tehnologice si functionale care nu
necesita montaj si echipamente de transport

Dotari 28,050.00 5,329.50 33,379.50

Ob.2 RETEA DISTRIBUTIE G.N.-etapa I 17.000.00 3.230.00 20.230.00

Ob.3 RETEA DISTRIBUTIE G.N.-etapa ll 11,050.00 2,099.50 1 3.149.50

4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4 26.939.832.20 5.118.568. t2 32,058,400.32

5 Alte cheltuieli
5.1 Oroanizare de santier 270.7't1.81 51.435.24 322.147.06

5.1.1. Lucraride constructii si instalatii aferente organizarii
de santier

270,711.81 51,435.24 322,147.06

5.1.2. Cheltuieli conexe orqanizarii santierului
5.2 Comision. cote. laxe. costul creditulur 299,804.43 299,804.43

5.2.1 Comisioanele si dobanile aferente creditului bancii
finantatoare
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii

135,912.47 135,912.47

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea
I u craril or de constructi i

27,182.49 27,182.49

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-Cso
136.709.47 136.709.47

5.2.5 Taxe Dentru acorduri. avize conforme si autorizatia de
co n s tr u i re /d $f i i n ta re

5.3 Cheltuieli diverse si neorevazute 569,764.62 't08,255.28 678,0'19.90

Cheltuieli pentru informare si publicitate 10,000.00 1,900.00 11,900.00

TOTAL CAPITOL 5 1.150.280.87 't 61,590.52 1,311,871.39
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste de pre(

6.1 Preqatirea personalului de exploatare 10.000.00 1 .900.00 11.900.00

6.2 Probe tehnoloqice si teste 40,000.00 7,600.00 47.600.00
TOTAL CAPITOL 6 50,000.00 9,500.00 59,500.00

TOTAL GENERAL 30,283,857.59 5,678,177.11 35,962,034.70
din care c + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1.1 27 .341.893.0',1 5.194.959.67 32,s36,8s2.68

BENEFICIAR,

MUNICIPIUL I
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SC  GEVIS  PROTEAM  SRL  DEVA 
330110, B-dul 22 Decembrie,  bl.41, parter,  tel/fax : 0254-211.120 

e-mail: gevis_proteam@yahoo.com,   www. gevisproteam.ro 
J20/85/2002        RO14421794 

 
                
Sistem de management certificat 

Consultanță, inginerie, proiectare, execuţie si service la instalaţii pentru construcţii, sisteme de: alimentare cu apă si 
canalizare, gaze naturale, energie termică si electrică; construcţii hidrotehnice, gospodărirea apelor, 

securitate la incendiu, protecţia mediului, reabilitare termica a clădirilor şi lucrări de drumuri 
 
 

PROIECT nr. 786 / 2015 – REVIZIA 2/2016 
 

STUDIU  DE  FEZABILITATE 
  

ÎÎNNFFIIIINNŢŢAARREE  SSIISSTTEEMM  DDEE  DDIISSTTRRIIBBUUŢŢIIEE  GGAAZZEE  NNAATTUURRAALLEE    ÎÎNN  

MMUUNNIICCIIPPIIUULL  BBRRAADD,,  JJUUDD..  HHUUNNEEDDOOAARRAA  

 
 
 
 

 
 
 
 
BENEFICIARI : 

 
MMUUNNIICCIIPPIIUULL  BBRRAADD,,  JJUUDDEEŢŢUULL    HHUUNNEEDDOOAARRAA    
 

PROIECTANT :  
 

SS..CC..  GGEEVVIISS  PPRROOTTEEAAMM  SS..RR..LL..    --  DDeevvaa  

mailto:gevis_proteam@yahoo.com
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PROIECT nr. 786 / 2015 - REVIZIA 2/2016 

 
 

STUDIU  DE  FEZABILITATE 
 

ÎÎNNFFIIIINNŢŢAARREE  SSIISSTTEEMM  DDEE  DDIISSTTRRIIBBUUŢŢIIEE  GGAAZZEE  NNAATTUURRAALLEE    ÎÎNN  

MMUUNNIICCIIPPIIUULL  BBRRAADD,,  JJUUDD..  HHUUNNEEDDOOAARRAA  

 
 

FOAIE DE SEMNĂTURI: 
 

PROIECTANT:     SC GEVIS PROTEAM SRL DEVA 
 
DIRECTOR GENERAL:    ing. BOCANICI NICOLAE EUGEN 

 
ŞEF PROIECT:    ing. MARGEA ROMULUS 

 
PROIECTANŢI                            ing. MARGEA ROMULUS 

ing. AVRAM FLORIN 
ing. JOSAN IONUT 
 

DEVIZIER:      ing. NEGREA  MONICA  
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CUPRINS 

 
A. Piese scrise 
 
Date generale: 
 
1. Denumirea obiectivului de investiţie;  

2. Amplasamentul: unitatea/unităţile administrativ-teritorială/ teritoriale;  

3. Beneficiarul studiului;  

4. Elaboratorul studiului. 

 
Informaţii generale privind obiectivul de investiţie:  

 

1. Situaţia actuală 

2. Descriere:  

a) necesitatea şi oportunitatea investiţiei 

b) scenariile tehnico-economice prin care scopurile investiţiei pot fi atinse: 

(i) scenarii propuse  

(ii) scenariul recomandat de către elaborator; 

(iii) avantajele scenariului recomandat; 

c) descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz; 

3. Date tehnice: 

     a) zona şi amplasamentul; 

     b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat 

    c) situaţia ocupărilor definitive de teren 

    d) studii de teren: 

        (i) studii topografice 

        (ii) studiu geotehnic 

        (iii) alte studii de specialitate necesare, după caz; 

     e) soluţia tehnică de alimentare cu gaze naturale a obiectivului; 

    f) caracteristicile tehnice ale obiectivelor aferente sistemului de distribuţie a gazelor 

naturale şi variantele constructive ale acestora, breviarul de calcul pentru dimensionarea 

sistemului; 
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     g) situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum: 

        (i) necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării; 

        (ii) soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi; 

     

4. Concluziile evaluării impactului asupra mediului; 

    

 5. Durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei. 

 

Costuri estimative: 
    1. valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general; devizele pe obiecte; 

    2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei. 

 
Analiza cost-beneficiu: 
    1. definirea obiectivelor 

    2. analiza financiară 

    3. analiza de risc; 

    4. durata de realizare 

    5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este încadrată investiţia 

 
Avize şi acorduri de principiu: 
    1. avizul tehnic de principiu privind alimentarea cu gaze naturale a obiectivului, emis de 

operatorul sistemului aflat în amonte; 

    2. certificatul de urbanism însoţit de avizele solicitate prin acesta; 

    3. avizele de principiu privind asigurarea utilităţilor. 
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B. Piese desenate 
 

1. Plan de ansamblu      Scara 1:5.000         G. 0 

2. Plan de incadrare in zona     Scara 1:50.000        G. 1 

3.    Plan de situatie proiectata  – varianta (scenariul)1            Scara 1:1.000        G.1.1 

4.    Plan de situatie proiectata  – varianta 1             Scara 1:1.000        G.1.2 

4.    Plan de situatie proiectata  – varianta 1             Scara 1:1.000        G.1.3 

6.    Plan de situatie proiectata  – varianta 1             Scara 1:1.000        G.1.4 

7.    Plan de situatie proiectata  – varianta 1             Scara 1:1.000        G.1.5 

8.    Plan de situatie proiectata  – varianta 1             Scara 1:1.000        G.1.6 

9.    Plan de situatie proiectata  – varianta 1             Scara 1:1.000        G.1.7 

10.    Plan de situatie proiectata  – varianta 1             Scara 1:1.000        G.1.8 

11.  Plan de situatie proiectata  – varianta 1             Scara 1:1.000        G.1.9 

12.  Plan de situatie proiectata  – varianta 1             Scara 1:1.000        G.1.10 

13.  Plan de situatie proiectata  – varianta 1             Scara 1:1.000        G.1.11 

14.  Plan de situatie proiectata  – varianta (scenariul) 2            Scara 1:1.000        G.2.1 

15.  Plan de situatie proiectata  – varianta 2             Scara 1:1.000        G.2.2 

16.  Plan de situatie proiectata  – varianta 2             Scara 1:1.000        G.2.3 

17.  Plan de situatie proiectata  – varianta 2             Scara 1:1.000        G.2.4 

18.  Plan de situatie proiectata  – varianta 2             Scara 1:1.000        G.2.5 

19.  Plan de situatie proiectata  – varianta 2             Scara 1:1.000        G.2.6 

20.  Plan de situatie proiectata  – varianta 2             Scara 1:1.000        G.2.7 

21.  Plan de situatie proiectata  – varianta 2             Scara 1:1.000        G.2.8 

22.  Plan de situatie proiectata  – varianta 2             Scara 1:1.000        G.2.9 

23.  Plan de situatie proiectata  – varianta 2             Scara 1:1.000        G.2.10 

24.  Plan de situatie proiectata  – varianta 2             Scara 1:1.000        G.2.11 

25.  Shema de calcul – varianta 1 recomandata             Scara -                       G.3 
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DATE GENERALE 
     

  Prezentul Studiu de Fezabilitate este întocmit în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 37 din 

7 iunie 2013 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea studiilor de fezabilitate şi 

solicitarea avizului Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea 

iniţierii procesului de atribuire a concesiunii serviciului public de distribuţie a gazelor naturale 

 Proiectul respecta prescripţiile din Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, Legea nr. 160 /2012 pentru aprobarea OUG nr. 

33 /2007 privind modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 si Legii gazelor 

nr. 351 /2004 (OUG privind organizarea si functionarea ANRE) şi O.U. nr.195/2005 privind 

protecţia mediului, normativele şi reglementările în vigoare şi va impune folosirea în execuţie a 

materialelor agrementate şi certificate. 

 
 
1. Denumirea obiectivului de investiţie: 
  ÎÎNNFFIIIINNŢŢAARREE  SSIISSTTEEMM  DDEE  DDIISSTTRRIIBBUUŢŢIIEE  GGAAZZEE  NNAATTUURRAALLEE    ÎÎNN  MMUUNNIICCIIPPIIUULL  BBRRAADD,,    

  JJUUDD..  HHUUNNEEDDOOAARRAA  

 

2. Amplasamentul: unitatea/unităţile administrativ-teritorială/ teritoriale:  

Amplasamentul lucrarii este in intravilanul localitatii Brad, judetul Hunedoara. 
  

3. Beneficiarul studiului;  

MUNICIPIUL BRAD,  JUD. HUNEDOARA 

Str. Independentei, nr.2, Jud. Hunedoara 

tel: +40-(0254)-612666 

fax: +40-(0254)-612669 

e-mail: primar@primariabrad.ro 

e-mail: bradprim@yahoo.com  
  
4. Elaboratorul studiului. 

SC GEVIS PROTEAM SRL  

Deva, b-dul 22 Decembrie,  bl.41, parter, jud. Hunedoara, 330110  

 Tel/fax : 0254-211.120 

e-mail: gevis_proteam@yahoo.com,   www. gevisproteam.ro 

mailto:gevis_proteam@yahoo.com
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INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢIE 
1. Situaţia actuală  
In prezent, incalzirea si prepararea hranei in gospodarii şi la obiectivele socio-culturale din 

municipiul Brad, se realizeaza astfel: 

- pentru incalzire, lemnele de foc si sistemul centralizat de alimentare cu caldura 

(SCAC), compus din: 

- sursa de producere a caldurii: CT Gura Barza 

- retele de transport a agentului termic primar 

- puncte termice 

- retele termice secundare 

                         - pentru prepararea hranei, combustibilii utilizati sunt lemnele de foc si gazele 

lichefiate (butelii G.P.L.); 

   2. Descriere  

a.  Necesitatea si oportunitatea  investiţiei 
Piaţa internă a gazelor naturale care a fost implementată treptat în întreaga 

Comunitate Europeana începând cu anul 1999, are drept obiectiv să ofere tuturor 

consumatorilor din Uniunea Europeană, indiferent dacă sunt persoane fizice sau juridice, 

posibilităţi reale de alegere, precum si noi oportunităţi de afaceri, pentru a asigura obţinerea 

de progrese în materie de eficienţă, preţuri competitive si îmbunătăţirea calităţii serviciilor, 

precum si pentru a contribui la siguranţa alimentării cu gaze naturale si la dezvoltarea 

durabilă. 

SNTGN „TRANSGAZ” S.A. MEDIAS a alocat resurse financiare in Programul de 
Modernizare Dezvoltare Investitii pe anul 2016 pentru obiectivul „Conducta Ø12” 
Mintia-Brad-Stei”, (proiectul nr. 1018/2013), conform adresei SNTGN nr. 
DD13166/22.03.2016. 

Conducta de transport gaze naturale presiune inalta va traversa  Muncipiul Brad prin 

partea vestica. SRMP este propusa a se monta in partea de Vest a Municipiului Brad, 

adiacent strazii Crângului. 

In acest context infiintarea sistemului de distributie in municipiul Brad este necesara 

si oportuna. 

In vederea intocmirii prezentului Studiu de Fezabilitate privind infiintarea sistemului 

de distributie a gazelor naturale in municipiul Brad, proiectantul a solicitat  primariei Brad o 

lista a potentialilor consumatori prezentata mai jos: 
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 COMSUMATORI 
 

PRIMARIA+ 
AJOFM 

Str. 
Independenței 

nr.2 

Sala de 
sedințe str. 

Republicii 18 
       

SCOLI Str. Liceulu inr. 1 Str. Libertății 
nr.23 

Str. Victoriei 
nr.3 

Str. Liceului 
18      

GRADINITE SI 
CENTRU DE 
PLASAMENT 

Str. Liceului nr. 1 Str. Horea 
nr.25 

Str. Victoriei 
nr.1și 3       

MUZEU Str. Closca nr. 8 
Str. 

Independențe
i nr.9 

       

BISERICI Str. Liceului nr. 5 
și 16 

Str. Closca 
nr. 7 si 10 

Str. 
Transilvanie

i nr.1 

Str. Horea 
26 

Str. A. 
Iancu 

nr.11 și 
21 

Str. 
Spitalului 

nr.12 

Str. 
Dispens
arului nr. 

4 

Str. 
Unirii 
nr.15 

 

PROTOPROPI
ATUL BRAD Str. Closca nr. 1         

CENTRU 
CRESTIN 

str. 1 Decembrie 
1918 nr.13         

BANCI și CAR Str. Republicii 
nr.3 , Bl 6  și Bl.1 

Str. Minerilor 
nr. 4 (Str. 
Republicii 

langa 
farmacia 
Catena 

Str. 
Vânatorilor 

nr.11 

CAR 
Zarand -
Brad Str. 
Republicii 

nr. 22 

CAR 
pensionari 
Str. 1Mai 
Bl.A4 si 

C12 
 

CAR 
Crișana 
I.F.N. 

Str.1 Iunie 
Bl B10 

   

DISPENSAR 
UMAN 

Str. Spitalului 
nr.1-Policlinica și 

Bl.18 

Str. Zarand 
nr. 3și 3A 

Str. Cuza 
Voda Bl.14 

și 16 

Str. Gen. V. 
Milea nr. 

Bl.B3, 
B4,C9 

Str. Horea 
12 

Str. 
Libertații 

nr.Bl 
A1,A2, C4 

și Cx27 

Al. 
Poștei 
Bl 10 

Str. A. 
Iancu 
nr.32 
și 50 

Str. 
Luncii 
nr.2 

POLITIA Str. Cuza Voda 
nr.4         

JANDARMERI
A + I.T.M 

+CASA DE 
PENSI 

Str. Dacilor Bl.13         

DISPENSAR 
VETERINAR 

Str. 
Independenței 

Bl.17 

Str. A. Iancu 
nr.6 și Bl.42        

DIR.DE 
SANATATE 
PUBLICA 
SANEPID 

Al. Patriei 2         

CANTINA 
SOCIALA și 
CANTINA 
ȚEBEA 

Al. Patriei 2 Str. Spitalului        

OCOL SILVIC Str. Obor nr.3         
GARA CFR cu 

clădire 
dormitoare 

Str. A. Iancu 
nr.52 (64)         

PENSIUNE 
(nr.camere/rest

aorant) 

-Str. A. Iancu 
nr.59 nr.camere-

19 +AP 
-Str. A. 

Iancunr.68 nr. 
camere 3+AP 
-Str. A. Iancu 

nr.6  Camere -5 

Brad str. 
Poeniţa 2 -nr. 
camere 8+AP 

Brad str. 
Liceului 35 
nr. camere 

6 +AP 

- str. 
Vânătorilor 

16, nr. 
camere -5 
-Brad str. 

Vânătorilor , 
104 nr. 

camere10 
+AP 

-Brad str. 
Vânătorilor 
106-nr.4 
camere 
4+AP 

Mesteaca
n-nr. 

camere 7 
+AP 

Str. 
Vulturilor 
12-14 nr. 
camere 4 

+AP 

Str. 
Gura 
Ruzii 

nr.11 - 
camere 
5+ AP 

  

FARMACII Str. Gen. V. 
Milea Bl.B5 

Str. 1Mai 
Bl.C16 

Str. 
Minerilor nr. 

4 
(Republicii 

langa 
Banca 

Transilvania
) 

Str. 
Republicii 

Bl.9, 3, 1 și  
Bl.24 
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JUDECATORI
E+PARCHET 

Str. A. Iancu 
nr.36 

 
        

ADMINISTRAT
IA 

FINANCIARA 

Str. Republicii 
nr..8         

ISU -HD-
FORMATIA 

DE POMPIERI 
+ CASA 

ARMATEI+ 
ASOC. 

SALVITAL HD 
-SMURD 

Str. Decebal 10A         

SPITALUL 
MUNICIPAL + 
SERVICIUL 

DE 
AMBULANTA 

-SANATORIUL 
TBC 

Str. Spitalului 
nr.3 și 4 

Str. Măgura 
25        

UM 01099 + 
CAMIN DE 

GARNIZOANA 

Str: A. Iancu 37A 
si 11A         

CASA DE 
CULTURA 

+BIBLIOTECA 

Str. 
Independenței 

nr.3 si 7 
        

CABINETE DE 
AVOCAT 

Str. Libertații 
bl.A3 

Str. Moților 
46 și 65 

Str. George 
Timcu nr.4 

Str. Liceului 
bl.2-8      

OFICIUL 
POȘTAL 

PTTR 

Str. Republicii 
nr.2         

SEDIUL  APIA Str. Horea 8         
OPCI Brad și 

BIROU 
EXECUTORI 

Str. Minerilor 2         

PANIFICATIE-
PATISERIE 

Str. Republicii 
nr.4 

Str. Libertații 
nr.26 

Str. 
Minerilor nr. 

4 
Str. Closca 

nr.12 
Str. 

Decebal 
38 

Str: A. 
Iancu nr. 

44-46 
Str.Moțil
or nr.14 

Str. 
Gen. 

V. 
Milea 
nr. Bl 
D2 

 

FABRICAREA 
PRODUSELO
R DE CARNE 

Str: Crisul Alb nr. 
6 

Str Herțesti 
nr 9 

Str. 
Decebal 38       

CONFECTII 
ÎNCALTAMINT

E 
str. Horea 57 

str. 
Abatorului nr. 

3 

Str. 
Vulturilor nr. 

2 
      

CONFECTII 
TEXTILE 

str. A. Iancu 
nr.78, 77 

Str. Minerilor 
4 

Str. Horea 
nr. 44       

Fabricare 
piese şi 

accesorii penru 
autovehicule 

str. Moților nr.71 
str. 

Abatorului nr. 
1,8,10 

Str. Gura 
Ruzii       

Operatori 
telefonie SC 
Telecom SA; 
RDS &RCS 

str. Republicii 4 Al. Poștei 
bl.10 

Str.Libertații  
Bl.1B       

Distribuţie 
energie 
electrică 

str. A. Iancu 
nr.67         

Alimentare cu 
apă potabilă şi 

canalizare 

str. Cuza Vodă 
nr,6         

Producerea şi 
distribuirea 

energiei 
termice 

str. Vânătorilor 
49         

Gestionarea,  
sortarea, si 

compostarea 
deseurilor 

str. Moților nr.24 str. A. Iancu 
nr.105        

Transport si 
comert 

distributie 
str. Horea 57         
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Tăierea şi 
rindeluirea 
lemnului 

Str. Poenița 8 str. A. Iancu 
nr.32 

Mesteacăn 
nr. 39 

Str. Moților 
nr.110 

Str. Crișul 
Alb nr.2     

Confectionare 
mobila Str. Moților 37 str. A. Iancu 

nr.32        

Producere 
medicamentedi

n plante 

str. A. Iancu 
nr.32 

Str. Dacilor 
bl.9        

Confectionare 
geam 

termopan 
str. Horea 57 Str. Zarand 

nr.7 

Str. 
Independen

ței Bl.17 
      

Magazine 
alimentare 

total municipiu 
77         

Alimentație 
publica  total 

municipiu 
65         

Magazine 
nealimentare 

total municipiu 
232         

Numar 
gospodarii 5147         

Nr. 
apartamente 4125         

Nr. Populatie 16202         
Nr. Total 

locuințe  Brad 6129         

Nr. Total 
cladiri cu 
locuințe 

2050         

 
Numarul si diversitatea consumatorilor motiveaza introducerea gazului natural, care este 

un combustibil igienic, usor de transportat, relativ ieftin, arde aproape complet si nu are nevoie 

de spatii de depozitare. 

Obiectivul  general este îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii pentru generaţiile prezente 

şi viitoare prin crearea unor comunităţi capabile să gestioneze şi să folosească resursele în 

mod eficient şi să valorifice potenţialul de inovare ecologica şi socială al economiei în vederea 

asigurării sustenabilităţii, prosperităţii, protecţiei mediului şi coeziunii sociale. 

b.  Scenariile tehnico-economice prin care scopurile investiţiei pot fi atinse: 
Pentru distribuţia  gazelor naturale în municipiul Brad, judeţul Hunedoara se propune 

înfiinţarea sistemului de distributie gaze naturale care se va racorda  la  conducta de 

transport gaze naturale presiune inalta care pleacă din Deva spre Brad, apoi spre Ştei (jud, 

Bihor), precum si la statia de reglare-masurare-predare (SRMP).  

SNTGN „TRANSGAZ” S.A. MEDIAS a alocat resurse financiare in Programul de 
Modernizare Dezvoltare Investitii pe anul 2016 pentru obiectivul „Conducta Ø12” Mintia-
Brad-Stei”, (proiectul nr. 1018/2013), conform adresei SNTGN nr. DD13166/22.03.2016. 

Retelele de distributie gaze naturale vor fi de tip ramificat si vor fi montate in domeniul 

public, urmarind configuratia stradala. Executia retelelor de distributie se va realiza in etape, 

incepand de la SRMP (care nu face obiectul acestui studiu de fezabilitate), spre zona de 

blocuri unde sunt cei mai multi consumatori (etapa I), contiundu-se spre extremitatile localitatii 

(etapa II).  

S-au analizat doua scenarii tehnico-economice (variante): 
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- scenariul 1 – realizarea sistemului de distributie gaze naturale in regim de presiune medie; 

- scenariul 2 – realizarea sistemului de distributie gaze naturale in regim de presiune  
redusa; 

Sistemul de distributie gaze naturale are o lungime totala de 37.900 m, din care:  
- in etapa I – 25.900 m 

- in etapa II – 12.000 m 

Acesta va fi realizat cu conducte din polietilena PEHD, PE100, SDR11, si din otel fara 

sudura, montate subteran si suprateran, dupa caz, in functie de posibilitatile locale de 

montaj. 

Etape de 
realizare a 
investitiei 

Denumire strada 

Etapa I 

Aleea Magnoliei, Aleea Patriei, Aleea Postei, Aleea Privighetorilor, Aleea 

Transilvaniei, Piata Aurului, Str. 1 Decembrie, Str. 1 Iunie, Str. 1 Mai, Str. 

8 Martie, Str. 9 Mai, Str. A. Muresan, Str. Amurgului, Str. Ardealului, Str. 

Avram Iancu, Str. Calamaresti, Str. Closca, Str. Crangului, Str. Crinului, 

Str. Crisan, Str. Cuza Voda, Str. Dacilor, Str. Dealul Racovei, Str. 

Decebal, Str. Dispensarului, Str. Dumbravei, Str. Ecaterina Varga, Str. 

Eroilor, Str. Florilor, Str. Frunza Verde, Str. General Vasile Milea, Str. 

George Cosbuc, Str. George Tincu, Str. Horea, Str. I.L Caragiale, Str. 

Iazului, Str. Independentei, Str. Ion Bocaescu, Str. Ion Creanga, Str. 

Izvorului, Str. Libertatii, Str. Liceului, Str. Livezilor, Str. Lunca, Str. Luncii,  

Str. Mihai Eminescu, Str. Morii, Str. Motilor, Str. Oborului, Str. Oituz 

(partial), Str. Plaiuri, Str. Poienitei, Str. Progresului, Str. Prunului, Str. 

Rabareasa, Str. Radu Moga Manzat, Str. Randunelelor (partial), Str. 

Salcamilor, Str. Savesti, Str. Savesti, Str. Savesti, Str. Savesti, Str. 

Traian, Str. Trandafirilor, Str. Tudor Vladimirescu, Str. Tudoranesti, Str. 

Unirii, Str. Vanatorilor, Str. Viata Noua, Str. Victoriei, Str. Viilor, Str. Vlaicu 

Barna, Str. Vulturilor, Str. Zarand, Str. Zefirului, Str. Zorilor;       

Etapa II 

Str. Motilor, Str. Poenita, Str. Vulturilor, Str. Randunelelor (partial), Str. 

Plaiului, Str. Vanatorilor, Str. Amurgului, Str. Dealul Racovei, Str. Lunca, 

Str. Calamaresti, Str. Prunului, Str. Unirii, Str. Livezilor, Str. Izvorului, Str. 

Oituz (partial), Str. Salcamilor, Str. Frunza verde, Str. Florilor, Str. Valea 

Bradului, Str. Horea, Str. Morii, Str. M.Eminescu, Str. Viata noua, Str. 

Zefirului, Str. Savesti; 



SC GEVIS PROTEAM SRL DEVA                                                                                                    Proiect nr. 786 / 2015 FAZA SF – REVIZIA 2/2016 
IInnffiiiinnţţaarree  ssiisstteemm  ddee  ddiissttrriibbuuţţiiee  ggaazzee  nnaattuurraallee  îînn  mmuunniicciippiiuull  BBrraadd,,  jjuudd..  HHuunneeddooaarraa  

 12 

 
(i) Scenarii propuse 

Scenariul 1   
Se propune înfiinţarea sistemului de distribuţie gaze naturale presiune medie. 

 

                    EVALUARE PRELIMINARĂ - REVIZIA 2/2016  
                  Scenariul 1 (recomandat) - preturi fara TVA 

RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE MEDIE, L = 37.900 m;  
 

Cap. 1.1. din D.G. Obtinerea terenului 

 893 mp x 7,73lei/mp = 6.903 lei 

Cap. 1.2. din D.G. Amenajerea terenului 
Nu este cazul 

Cap. 1.3. din D.G. Amenajere pentru protectia mediului  

1.3.1. Ob.1 Retea distributie gaze naturale – etapa I 

  21230 mp x 1,5 lei/mp = 31.845 lei 

1.3.2. Ob.2 Retea distributie gaze naturale – etapa II 

11880  mp x 1,5 lei/mp = 17.820 lei 

Cap. 2.1. din D.G. Cheltuieli pentru realizarea utilitatilor necesare obiectivului 
 Nu este cazul- SRMP-ul nu face obiectul acestei documentatii 

Cap. 4.1. din D.G. Constructii si instalatii 
4.1.1. Ob.1 Retea distributie gaze naturale – etapa I 
Conducte: lucrari de terasamente, pat de nisip, fir trasor, procurare si montare conducte PEHD, 

PE100, SDR11 (21.189 m), conducte OL fara sudura (4.711 m), rasuflatori de câmp, rasuflatori 

cu capac carosabile, marcare traseu cu borne din beton si marcare traseu cu placute metalice 

pentru zone locuibile, verificari si probe; 

 Lungime totala conducta etapa I, Lt = 25.900 m.   

Conducte gaz presiune medie PEHD, PE100, SDR11  

D=250mm: 2171 m x 466 lei/m = 1.011.686 lei  

D=225mm: 131 m x 427 lei/m = 55.937 lei  

D=180mm: 65 m x 352 lei/m = 22.880 lei  

D=140mm: 913 m x 302 lei/m = 275.726 lei  

D=125mm: 721 m x 287 lei/m = 206.927 lei 

 D=110mm: 721 m x 239 lei/m = 172.319 lei  

D= 90mm: 2089 m x 223 lei/m = 465.847 lei  
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  D= 75mm: 1989 m x 214 lei/m = 425.646 lei  

  D= 63mm: 1105 m x 209 lei/m = 230.945 lei  

  D= 50mm: 3933m x 187 lei/m = 735.471 lei  

  D= 40mm: 7351 m x 185 lei/m = 1.359.935 lei  

Conducte din otel, fara sudura: 

Dn=250mm: 23 m x 640 lei/m = 14.720 lei  

Dn=150mm: 33 m x 270 lei/m = 8.910 lei  

Dn=100mm: 106 m x 180 lei/m = 19.080 lei  

  Dn= 50mm: 4549 m x 120 lei/m = 545.880 lei   

Camine de vane: lucrari de terasamente, constructii din beton armat, capace fonta cu rama, 

piese trecere conducte prin peretii caminelor, readucerea terenului la starea initiala;   

9 buc x 2500 lei/buc = 22.500 lei  

Vane din otel: vane gaz cu flanse, montate in camine sau suprateran   

D= 250mm: 6  buc x 4000 lei/buc = 24.000 lei  

D= 150mm: 3  buc x 1800 lei/buc = 5.400 lei  

D= 125mm: 1  buc x 1650 lei/buc = 1.650 lei  

D=   80mm: 7  buc x 1300 lei/buc = 9.100 lei 

D=   65mm: 1 buc x 950 lei/buc = 950 lei 

D=   50mm: 14 buc x 850 lei/buc = 11.900 lei 

D=   40mm: 4 buc x 800 lei/buc = 3.200 lei 

Robinet din PE cu montaj ingropat in pamant: robinet din polietilena pentru gaz, complet 

echipat cu tub telescopic si tija de manevra;   

D=  250mm: 1  buc x 8300 lei/buc = 8.300 lei  

D=  140mm: 1  buc x 2800 lei/buc = 2.800 lei  

D=  110mm: 1  buc x 2400 lei/buc = 2.400 lei  

D=  90mm: 5  buc x 2250 lei/buc = 11.250 lei  

D=  75mm: 8  buc x 2000 lei/buc = 16.000 lei  

D=  50mm: 6  buc x 1700 lei/buc = 10.200 lei  

D=  40mm: 6  buc x 1600 lei/buc = 9.600 lei  

Subtraversari prin foraj: forare si montare tub protectie din teava otel:   

Foraj si tub protectie OL, Dn= 400mm  

28 m x 1300 lei/m = 36.400 lei  

Foraj si tub protectie OL, Dn= 250mm  

30 m x 700 lei/m = 21.000 lei  

Foraj si tub protectie OL, Dn= 200mm  
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58 m x 680 lei/m = 39.440 lei  

Foraj si tub protectie OL, Dn= 150mm  

22 m x 650 lei/m = 14.300 lei  

Subtraversari cu sapatura deschisa in tuburi de protectie din otel   

Tub protectie OL, Dn= 400mm  

28 m x 900 lei/m = 25.200 lei  

Tub protectie OL, Dn= 250mm  

96 m x 360 lei/m = 34.560 lei  

Tub protectie OL, Dn= 200mm  

282 m x 250 lei/m = 70.500 lei  

Tub protectie OL, Dn= 150mm  

286 m x 240 lei/m = 68.640 lei  

Supratraversare pe grinda metalica    

86 m x 800 lei/m = 68.800 lei  

 

4.1.2. Ob.2 Retea distributie gaze naturale – etapa II 
Conducte: lucrari de terasamente, pat de nisip, fir trasor, procurare si montare conducte 

PEHD, PE100, SDR11 (11.882 m), conducte din OL fara sudura, la supratraversari, (118 m), 

rasuflatori de câmp, rasuflatori cu capac carosabile, marcare traseu cu borne din beton si 

marcare traseu cu placute metalice pentru zone locuibile, verificari si probe;  

 Lungime totala conducta etapa II, Lt = 12.000 m.   

Conducte gaz presiune medie PEHD, PE100, SDR11  

  D= 63mm: 272 m x 209 lei/m = 56.848 lei  

  D= 50mm: 2730 m x 187 lei/m = 510.510 lei  

  D= 40mm: 8880 m x 185 lei/m = 1.642.800 lei  

Conducte din otel, fara sudura: 

  Dn= 50mm: 118 m x 120 lei/m = 14.160 lei  

Vane din otel: vane gaz cu flanse, montate suprateran   

D=   50mm: 5 buc x 850 lei/buc = 4.250 lei 

Robinet din PE cu montaj ingropat in pamant: robinet din polietilena pentru gaz, complet 

echipat cu tub telescopic si tija de manevra;   

D=  50mm: 1  buc x 1700 lei/buc = 1.700 lei  

D=  40mm: 7  buc x 1600 lei/buc = 11.200 lei  

Subtraversari prin foraj: forare si montare tub protectie din teava otel:   

Foraj si tub protectie OL, Dn= 150mm  
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20 m x 650 lei/m = 13.000 lei  

Subtraversari cu sapatura deschisa in tuburi de protectie din otel   

Tub protectie OL, Dn= 200mm  

68 m x 250 lei/m = 17.000 lei  

Tub protectie OL, Dn= 150mm  

161 m x 240 lei/m = 38.640 lei  

Supratraversare pe grinda metalica    

57 m x 800 lei/m = 45.600 lei  

 

Cap. 4.2. din D.G. Montaj utilaj tehnologic  Nu este cazul 

 
Cap. 4.3.1. din D.G. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 
Nu este cazul 

 

Cap. 4.3.2  Solutia de alimentare 

Tarif racordare la SNT:Tr=Tc+Tm 

Tc=212,1lei/mx30m=6363lei 

Tm=15866,5 lei/smc/hx91smc/hx =1.443.852 lei 

Tr=6363 lei+1443852 lei =1.450.215 lei 

 

Cap. 4.5. din D.G. Dotari - Nu este cazul 

 

RECAPITULATIE evaluare– scenariul 1 (recomandat) 
 

Capitol din Devizul General 
Cap.1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului    56.568 lei 
1.1 Obtinerea terenului             6.903 lei 
1.2 Amenajare teren                    0 lei    
1.3 Amenajare prot. mediului          49.665 lei 
Cap.2 Cheltuieli pentru realizarea utilitatilor necesare                    0 lei 
2     Utilitati                            0 lei  
Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza    9.875.922 lei 
4.1.1Constructii si instalatii – etapa I            6.069.999 lei 
4.1.2 Constructii si instalatii – etapa II          2.355.708 lei 
4.2 Montaj utilaj                     0 lei 
4.3.1 Utilaj                         0 lei  
4.3.2 Solutia de racordare        1.450.215 lei 
4.4 Dotari                         0 lei  
TOTAL evaluare Cap. 1,2 si 4(fara TVA) – scenariul 1  9.932.490 LEI   
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Scenariul 2   

Se propune înfiinţarea sistemului de distribuţie gaze naturale presiune redusa. 

                         

           
                       EVALUARE PRELIMINARĂ- REVIZIA 2/2016  
                                 Scenariul 2 - preturi fara TVA 
 

RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA, L = 37.900 m 
 

Cap. 1.1. din D.G. Obtinerea terenului 
  893 mp x 7,73lei/mp = 6.903 lei 

 

Cap. 1.2. din D.G. Amenajerea terenului 
  Nu este cazul 

 

Cap. 1.3. din D.G. Amenajere pentru protectia mediului  
1.3.1 Ob.1 Retea distributie gaze naturale – etapa I  

21792 mp x 1,5 lei/mp = 32.688 lei 

1.3.2 Ob.2 Retea distributie gaze naturale – etapa II 

12042  mp x 1,5 lei/mp = 18.063 lei 

 

Cap. 2.1. din D.G. Cheltuieli pentru realizarea utilitatilor necesare obiectivului 
  Nu este cazul 

 

Cap. 4.1. din D.G. Constructii si instalatii 
4.1.3. Ob.1 Retea distributie gaze naturale – etapa I 
Conducte: lucrari de terasamente, pat de nisip, fir trasor, procurare si montare conducte PEHD, 

PE100, SDR11 (21.144 m), conducte OL fara sudura OL (4.756 m), rasuflatori de câmp, 

rasuflatori cu capac carosabile, marcare traseu cu borne din beton si marcare traseu cu placute 

metalice pentru zone locuibile, verificari si probe;  

Lungime totala conducta etapa I, Lt = 25.900 m.   

Conducte gaz presiune redusa PEHD, PE100, SDR11  

D=280mm: 2171 m x 526 lei/m = 1.141.946 lei  

D=250mm: 131 m x 466 lei/m = 61.046 lei  
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D=200mm: 65 m x 381 lei/m = 24.765 lei  

D=180mm: 40 m x 352 lei/m = 14.080 lei  

D=160mm: 873 m x 329 lei/m = 287.217 lei  

D=140mm: 721 m x 302 lei/m = 217.742 lei  

D=125mm: 721 m x 287 lei/m = 206.927 lei 

 D=110mm: 2226 m x 239 lei/m = 532.014 lei  

D= 90mm: 1989 m x 223 lei/m = 443.547 lei  

  D= 75mm: 1250 m x 214 lei/m = 267.500 lei  

  D= 63mm: 2570 m x 209 lei/m = 537.130 lei  

  D= 50mm: 4198 m x 187 lei/m = 785.026 lei  

  D= 40mm: 4189 m x 185 lei/m = 774.965 lei  

Conducte din otel, fara sudura: 

Dn=250mm: 23 m x 640 lei/m = 14.720 lei  

Dn=150mm: 33 m x 270 lei/m = 8.910 lei  

Dn= 100mm: 56 m x 180 lei/m = 10.080 lei  

 Dn= 50mm: 4644 m x 120 lei/m = 557.280 lei  

Camine de vane: lucrari de terasamente, constructii din beton armat, capace fonta cu rama, 

piese trecere conducte prin peretii caminelor, readucerea terenului la starea initiala;   

162 buc x 2500 lei/buc = 405.000 lei  

Vane din otel: vane gaz cu flanse, montate in camine sau suprateran;   

D= 250mm: 30  buc x 4000 lei/buc = 120.000 lei  

D= 200mm: 2  buc x 2900 lei/buc = 5.800 lei  

D= 150mm: 21  buc x 1800 lei/buc = 37.800 lei  

D= 125mm: 4  buc x 1650 lei/buc = 6.600 lei  

D= 100mm: 37  buc x 1350 lei/buc = 49.950 lei  

D=   80mm: 49  buc x 1300 lei/buc = 63.700 lei 

D=   65mm: 43 buc x 950 lei/buc = 40.850 lei 

D=   50mm: 44 buc x 850 lei/buc = 37.400 lei 

D=   40mm: 58 buc x 800 lei/buc = 46.400 lei 

Robinet din PE cu montaj ingropat in pamant: robinet din polietilena pentru gaz, complet 

echipat cu tub telescopic si tija de manevra;   

D=  140mm: 1  buc x 2800 lei/buc = 2.800 lei  

D=  63mm: 3  buc x 1800 lei/buc = 5.400 lei  

D=  50mm: 2  buc x 1700 lei/buc = 3.400 lei  

D=  40mm: 9  buc x 1600 lei/buc = 14.400 lei  
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Subtraversari prin foraj: forare si montare tub protectie din teava otel:   

Foraj si tub protectie OL, Dn= 400mm  

28 m x 1300 lei/m = 36.400 lei  

Foraj si tub protectie OL, Dn= 250mm  

30 m x 700 lei/m = 21.000 lei  

Foraj si tub protectie OL, Dn= 200mm  

58 m x 680 lei/m = 39.440 lei  

Foraj si tub protectie OL, Dn= 150mm  

22 m x 650 lei/m = 14.300 lei  

Subtraversari cu sapatura deschisa in tuburi de protectie din otel   

Tub protectie OL, Dn= 400mm  

28 m x 900 lei/m = 25.200 lei  

Tub protectie OL, Dn= 250mm  

96 m x 360 lei/m = 34.560 lei  

Tub protectie OL, Dn= 200mm  

249 m x 250 lei/m = 62.250 lei  

Tub protectie OL, Dn= 150mm  

286 m x 240 lei/m = 68.640 lei  

Supratraversare pe grinda metalica    

86 m x 800 lei/m = 68.800 lei  

 

4.1.4. Ob.1 Retea distributie gaze naturale – etapa II 
Conducte: lucrari de terasamente, pat de nisip, fir trasor, procurare si montare conducte 

PEHD, PE100, SDR11 (11.882 m), conducte OL fara sudura (118 m), rasuflatori de câmp, 

rasuflatori cu capac carosabile, marcare traseu cu borne din beton si marcare traseu cu 

placute metalice pentru zone locuibile, verificari si probe;   

Lungime totala conducta etapa II, Lt = 12.000 m.   

Conducte gaz presiune redusa PEHD, PE100, SDR11  

  D= 75mm: 272 m x 214 lei/m = 58.208 lei  

  D= 63mm: 2730 m x 209 lei/m = 570.570 lei 

  D= 50mm: 335 m x 187 lei/m = 62.645 lei  

  D= 40mm: 8545 m x 185 lei/m = 1.580.825 lei  

Conducte din otel, fara sudura: 

  Dn= 50mm: 118 m x 120 lei/m = 14.160 lei  
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Camine de vane: lucrari de terasamente, constructii din beton armat, capace fonta cu rama, 

piese trecere conducte prin peretii caminelor, readucerea terenului la starea initiala;   

40 buc x 2500 lei/buc = 100.000 lei  

Vane din otel: vane gaz cu flanse, montate in camine sau suprateran;   

D= 250mm: 4  buc x 4000 lei/buc = 16.000 lei  

D=   80mm: 10  buc x 1300 lei/buc = 13.000 lei 

D=   65mm: 10  buc x 950 lei/buc = 9.500 lei 

D=   50mm: 10 buc x 850 lei/buc = 8.500 lei 

D=   40mm: 40 buc x 800 lei/buc = 32.000 lei 

Subtraversari prin foraj: forare si montare tub protectie din teava otel:   

Foraj si tub protectie OL, Dn= 150mm  

20 m x 650 lei/m = 13.000 lei  

Subtraversari cu sapatura deschisa in tuburi de protectie din otel   

Tub protectie OL, Dn= 200mm  

68 m x 250 lei/m = 17.000 lei  

Tub protectie OL, Dn= 150mm  

161 m x 240 lei/m = 38.640 lei  

Supratraversare pe grinda metalica    

57 m x 800 lei/m = 45.600 lei  

 

Cap. 4.2. din D.G. Montaj utilaj tehnologic 
  Nu este cazul 

 

Cap. 4.3.1 din D.G. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 
  Nu este cazul 

 

Cap. 4.3.2  Solutia de alimentare 

Tarif racordare la SNT:Tr=Tc+Tm 

Tc=212,1lei/mx30m=6363lei 

Tm=15866,5 lei/smc/hx91smc/hx =1443852 lei 

 Tr=6363 lei+1443852 lei =1450215 lei 

 

Cap. 4.5. din D.G. Dotari 
Nu este cazul 
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RECAPITULATIE evaluare– scenariul 2 (recomandat) 
 

Capitol din Devizul General 
 
Cap.1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului    57.654 lei 
1.1 Obtinerea terenului            6.903 lei 
1.2 Amenajare teren                    0 lei    
1.3 Amenajare prot. mediului          50.751 lei 
Cap.2 Cheltuieli pentru realizarea utilitatilor necesare                    0 lei 
2     Utilitati                            0 lei  
Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza            11.124.848 lei 
4.1.1Constructii si instalatii – etapa I            7.094.985 lei 
4.1.2 Constructii si instalatii – etapa II          2.579.648 lei 
4.2 Montaj utilaj                   0 lei 
4.3.1 Utilaj                       0 lei  
4.3.2 Solutia de racordare        1.450.215 lei 
4.4 Dotari                       0 lei  

           TOTAL evaluare Cap. 1, 2 si 4 (fara TVA – scenariul 2  11.182.502 LEI 
  

 

 (ii) scenariul recomandat de către elaborator; 

In urma realizarii unui comparativ intre cele doua scenarii, proiectantul recomanda 

alegerea scenariului 1. 
Scenariu 1 recomandat – Lungime conducte presiune medie: 37.900 m, din care: 
 
Etapa I de realizare a investitiei, L=25.900 m 
Conducta PEHD [mm] m 21.189  
Teava PEHD, D=250 m 2171 
Teava PEHD, D=225 m 131 
Teava PEHD, D=180 m 65 
Teava PEHD, D=140 m 913 
Teava PEHD, D=125 m 721 
Teava PEHD, D=110 m 721 
Teava PEHD, D=90 m 2089 
Teava PEHD, D=75 m 1989 
Teava PEHD, D=63 m 1105 
Teava PEHD, D=50 m 3933 
Teava PEHD, D=40 m 7351 
Conducta OL fara sudura   m   4.711 
Teava OL, Dn=10" (250mm) m 23 
Teava OL, Dn=6" (150mm) m 33 
Teava OL, Dn=4" (100mm) m 106 
Teava OL, Dn=2" (50mm) m 4549 
   

 
Etapa II de realizare a investitiei,  L=12.000 m 
Conducta PEHD [mm] m 11.882 
Teava PEHD, D=63 m 272 
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Teava PEHD, D=50 m 2730 
Teava PEHD, D=40 m 8880 
Conducta OL fara sudura   m  118 
Teava OL, Dn=2" (50mm) m 118 

 
 
Scenariu 2– Lungime conducte presiune redusa: 37.900 m, din care: 
 
Etapa I de realizare a investitiei 
Conducta PEHD presiune 
redusa [mm] m  21.144 

Teava PEHD, D=280 m 2171 
Teava PEHD, D=250 m 131 
Teava PEHD, D=200 m 65 
Teava PEHD, D=180 m 40 
Teava PEHD, D=160 m 873 
Teava PEHD, D=140 m 721 
Teava PEHD, D=125 m 721 
Teava PEHD, D=110 m 2226 
Teava PEHD, D=90 m 1989 
Teava PEHD, D=75 m 1250 
Teava PEHD, D=63 m 2570 
Teava PEHD, D=50 m 4198 
Teava PEHD, D=40 m 4189 
Conducta OL fara sudura m   4.756 
Teava OL, Dn=10" (250mm) m 23 
Teava OL, Dn=6" (150mm) m 33 
Teava OL, Dn=4" (100mm) m 56 
Teava OL, Dn=2" (50mm) m 4644 

 
Etapa II de realizare a investitiei 
Conducta PEHD presiune 
redusa [mm] m 11.882 

Teava PEHD, D=75 m 272 
Teava PEHD, D=63 m 2730 
Teava PEHD, D=50 m 335 
Teava PEHD, D=40 m 8545 
Conducta OL fara sudura   m  118 
Teava OL, Dn=2" (50mm) m 118 

 
 
(iii) avantajele scenariului recomandat; 

In scenariul 1 investitia, din punct de vedere economic, este mai rentabila (cost mai mic), 

deoarece diametrul conductelor de distributie  pentru medie presiune rezultat din breviarele de 

calcul, este inferior celui de presiune redusa.  

Din lungimea totala de 37.900 m a conductelor de distributie, 87% sunt conducte din PEHD, 

care prezinta următoarele avantaje: 
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- nu necesită utilaje grele pentru instalare 

- asamblare rapidă si uşoară datorită greutăţii reduse 

- costuri de transport reduse 

- parametrii hidraulici si de rezistentă optimi 

- rezistentă la coroziune, nemaifiind necesara izolarea 

- rezistentă la substanţe chimice 

- rezistentă mare la solicitările terenului 

- posibilitatea instalării la temperaturi reduse 

- disponibilitate în diferite lungimi conform cerintelor din proiect 

 
c) Descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, a scenariului 1 recomandat 

Pentru infiinţarea sistemului de distribuţie gaze naturale în Municipiul Brad, judeţul 

Hunedoara, se propune realizarea unei retele de distributie de presiune medie ce va alimenta 

consumatori casnici, agenti economici, institutii etc. 

Accesul la sistemul de gaze naturale se propune a se realiza prin racord la conducta de 

transport presiune inalta prin intermediul unei statii de reglare masurare predare (SRMP), care 
nu face obiectul prezentului proiect. 

Retelele de distributie gaze naturale vor fi de tip ramificat si vor fi montate in domeniul 

public, urmarind configuratia stradala.  

Sistemul de distributie gaze naturale va fi realizat cu conducte din polietilena montate 

subteran. Pe strazile Decebal si Horea, din cauza utilitatilor existente, pe traseul retelelor de 

gaz proiectate, conductele de gaz se vor realiza din conducte de otel, montate subteran si 

suprateran, dupa caz, in functie de posibilitatile locale de montaj. 

Conductele din otel fara sudura care se vor monta subteran, vor fi izolate in 2 straturi cu 

benzi din polietilena si cauciuc butilic prin infasurare, fara cute.,  

S-a respectat NTPEE-2009, traseele reţelelor de distribuţie fiind pe cat posibil rectilinii, 

acordandu-se prioritate respectării condiţiilor de siguranţă. 

La proiectare s-a tinut cont de distantele de securitate prevazute in NTPEE/2009 Norme tehnice 

pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, 

conform  TABEL NR. 1: DISTANTE DE SECURITATE ÎNTRE CONDUCTELE (RETELELE DE 

DISTRIBUTIE/INSTALATIILE DE UTILIZARE) SUBTERANE DE GAZE NATURALE SI 

DIFERITE CONSTRUCTII SAU INSTALATII 

„Distanta medie de la conducta de gaze din polietilena pentru medie si redusa presiune, pana la 

liniile de cale ferata, exclusiv cele din statii, triaje si incinte industriale, este: 

- in rambleu  1,5m (de la picorul taluzului) 
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- in debleu 3 m (din axul liniei de cale ferata) 

Distantele se masoara  în proiectie orizontala între limitele exterioare ale conductelor si 

constructiile sau instalatiile subterane.” 

 Conductele reţelelor de distribuţie se montează subteran. În cazul în care nu există 

condiţii de montare subterană, conductele reţelelor de distribuţie se vor monta suprateran (de 

regula la supratraversari), numai în condiţii justificate de către proiectant, avizate de operatorul 

licenţiat al sistemului de distribuţie şi înscrise în certificatul de urbanism. 

Conductele subterane de distribuţie se pozează numai în domeniul public, pe trasee 

mai puţin aglomerate cu instalaţii subterane, ţinând seamă de următoarea ordine de preferinţă: 

a) zone verzi, b) trotuare, c) alei pietonale, d) carosabil. 

Pentru situaţiile de excepţie (căi de acces private), soluţiile de alimentare se stabilesc 

de operator, cu acceptul scris al proprietarilor acestora. Se evită terenurile cu nivel ridicat al 

apelor subterane şi cele cu acţiuni puternic corozive. Pentru cazuri deosebite în care nu este 

posibilă evitarea amplasării în terenurile menţionate, se prevăd măsuri de protecţie în 

conformitate cu reglementările tehnice de specialitate şi legislaţia în vigoare. 

Prezenţa conductelor subterane se marchează prin inscripţii pe plăcute amplasate pe 

construcţii, pe stâlpi sau pe alte repere fixe din vecinătate; distanta dintre plăcutele 

inscripţionate nu va fi mai mare de 30 de metri. Pe traseele fara construcţii si pe câmp, acolo 

unde nu sunt puncte fixe pentru marcarea traseului, se montează borne inscripţionate, din 

ţeava sau beton, la distante de 150 m între ele. 

Conductele, fitingurile şi armăturile din polietilenă, precum şi cele din oţel cu protecţie 

exterioară anticorozivă se montează îngropate direct în pământ, adâncimea minimă de montaj 

fiind de 0,9 m, de la generatoarea superioară. În cazul în care adâncimea minimă de montaj a 

conductelor nu poate fi respectată, este necesar să se prevadă măsuri de protejare a 

conductei care să evite deteriorarea acesteia, cu acordul operatorului licenţiat de distribuţie. 

Distantele de securitate între reţelele de distribuţie a gazelor naturale si diferite 

construcţii sau instalaţii învecinate sunt prezentate în tabelul următor: 

La proiectare s-a tinut cont de distantele de securitate prevazute in NTPEE/2009 Norme tehnice 

pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, 

conform  TABEL NR. 1: DISTANTE DE SECURITATE ÎNTRE CONDUCTELE (RETELELE DE 

DISTRIBUTIE/INSTALATIILE DE UTILIZARE) SUBTERANE DE GAZE NATURALE SI DIFERITE 

CONSTRUCTII SAU INSTALATII 

„Distanta medie de la conducta de gaze din polietilena pentru medie si redusa presiune, pana la 

liniile de cale ferata, exclusiv cele din statii, triaje si incinte industriale, este: 

- in rambleu  1,5m (de la picorul taluzului) 
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- in debleu 3 m (din axul liniei de cale ferata) 

Distantele se masoara  în proiectie orizontala între limitele exterioare ale conductelor si 

constructiile sau instalatiile subterane.” 

 

 
TABEL NR. 1: DISTANTE DE SECURITATE ÎNTRE CONDUCTELE (RETELELE DE 
DISTRIBUTIE/INSTALATIILE DE UTILIZARE) SUBTERANE DE GAZE NATURALE SI DIFERITE 
CONSTRUCTII SAU INSTALATII 

Distanţa minimă de 
la  conducta de 

gaze din PE, în m: 

Distanţa minimă de 
la conducta de gaze 

din OL, în m: 

 
Nr. 
crt. 

 
Instalaţia, construcţia sau obstacolul 

P.J. P.R. P.M. P.J. P.R. P.M. 
1 Clădiri cu subsoluri sau aliniamente de 

terenuri susceptibile de a fi construite 1 1 2 2 2 3 

2 Clădiri fără subsoluri 0,5 0,5 1 1,5 1,5 2 
3 Canale pentru reţele termice, 

canale pentru instalaţii telefonice, 
televiziune, etc. 

0,5 0,5 1,0 1,5 1,5 2 

4 Conducte de canalizare 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,5 
5 Conducte de apă, cabluri de forţă, 

cabluri telefonice montate direct în sol, 
CATV, sau căminele acestor instalaţii 

0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 

6 Cămine pentru reţele termice, 
telefonice şi canalizare,sau alte  
cămine subterane  

0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 

7 Linii de tramvai până la şina cea mai 
apropiată 0,5 0,5 0,5 1,2 1,2 1,2 

8 Copaci 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 
 9 Stâlpi 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Linii de cale ferată, exclusiv cele din 
staţii, triaje şi incinte industriale 

 - în rambleu    1,5*    1,5* 1,5* 2* 2* 2* 

10 

- în debleu, la nivelul terenului 3,0** 3,0** 3,0** 5,5** 5,5** 5,5** 
 
Notă: Distanţele exprimate în metri se măsoară în proiecţie orizontală între limitele exterioare 

ale conductelor sau construcţiilor. 

 *)  - De la piciorul taluzului 

 **) - Din axul liniei de cale ferată 

 Se va solicita şi acordul deţinătorului liniei de cale ferată. 

Când nu este posibila respectarea distantelor indicate în tabel, acestea pot fi reduse cu 

20% pentru poziţiile 1...6, cu condiţia ca pe porţiunea în cauza sa se prevadă următoarele 

soluţii tehnice: 

a) montarea ţevii în tub de protecţie; 
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b) răsuflători pentru evacuarea în atmosfera a eventualelor scapari de gaze, montate la 

capetele tubului de protecţie. 

La stabilirea distantelor între reţelele de distribuţie sau instalaţiile de utilizare din otel 

supraterane si liniile electrice aeriene (LEA) de joasa, medie sau înalta tensiune se respecta 

prevederile din legislaţia în vigoare, printre care: 

 NTE 003/04/00 - Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrica 

cu tensiuni peste 1.000 V, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 32/2004, publicat în 

Monitorul Oficial al României, nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004; 

 NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executarea reţelelor de cabluri 

electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 38/2008, publicat în Monitorul Oficial al 

României, nr. 356 din 8 mai 2008; 

 Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie si de siguranţa aferente 

capacitaţilor energetice, aprobate prin Ordinul nr. 4/2007 – al preşedintelui 

ANRE, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 259 din 18 aprilie 2007 cu 

modificările si completările ulterioare. 

Reţelele de distribuţie din otel montate în zona de influenta a cailor ferate electrificate 

sau a liniilor electrice aeriene (LEA) de medie sau înalta tensiune se protejează împotriva 

tensiunilor induse, conform reglementarilor tehnice de specialitate. 

Se interzice montarea subterana a doua conducte de gaze naturale pe trasee paralele 

la o distanta, măsurata în proiecţie orizontala de la generatoarea exterioara a conductelor, mai 

mica de 0,5 m; se recomanda ca distanta între conducte sa fie mai mare decât 1,5x(D1+D2), 

unde D1 si D2 reprezintă diametrele exterioare ale conductelor respective. Conducta de 

presiune mai mica se pozează spre clădiri. 

Izolaţia anticorozivă de bază a tuburilor de protecţie trebuie să respecte condiţiile 

minimale prevăzute de STAS 7335/3 pentru conductele de gaze. Fac excepţie porţiunile de 

tronsoane rectilinii de conducte care nu pot fi îngropate. În aceste porţiuni se pot monta 

suprateran conducte din PE protejate cu tuburi din oţel. Aceste tronsoane sunt marcate cu 

plăcuţe indicatoare montate pe repere fixe. 

Se evită montarea conductelor din PE în vecinătatea unor conducte care au pe 

suprafaţă temperaturi mai mari de 30°C sau care transportă uleiuri minerale, benzine sau alte 

materiale inflamabile. Dacă nu se pot elimina aceste vecinătăţi, distanţa minimă admisă pe 

orizontală între pereţii exteriori ai celor două conducte este de 0,8 m. 

În zone construite, cu densitate mare de construcţii subterane, pe reţelele de distribuţie 

executate din otel, se montează răsuflători astfel : 
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 deasupra fiecărei suduri, dar nu la distante mai mici de 1 m, cu excepţia 

sudurilor conductelor din interiorul tuburilor de protecţie; în cazul unor suduri la 

distante mai mici de 1 m, se realizează drenaj continuu între suduri; 

 la capetele tuburilor de protecţie; 

 la ieşirea din pământ a conductelor; 

 la ramificaţii ale conductelor si la schimbări de direcţie.  

Pentru conductele din polietilena, rasuflatorile se montează în zone construite, 

aglomerate cu diverse instalaţii subterane, pe reţelele de distribuţie astfel: 

 la capetele tuburilor de protecţie; 

 la îmbinări; 

 la ramificaţii; 

 în alte situaţii deosebite evidenţiate de proiectant. 

În cazul conductelor din otel montate pe trasee fara construcţii, pe câmp, precum si în 

zone cu agresivitate redusa si fara instalaţii subterane, se prevăd răsuflători cu înălţimea de 

0,6 m deasupra solului, la schimbări de direcţie si la suduri de poziţie, dar nu la distante mai 

mici de 50 m.  

Tuburile de protecţie care se montează pe conducte trebuie sa depaseasca, în ambele 

parţi, limitele instalaţiei sau construcţiei traversate, cu cel puţin 0,5 m. 

Grosimea pereţilor şi materialul din care se confecţionează tuburile de protecţie se 

stabilesc în funcţie de sarcinile la care este solicitat tubul. Acesta se confecţionează din 

materiale noi. Diametrul interior al tubului de protecţie se stabileşte în funcţie de diametrul 

exterior şi destinaţia conductei protejate:  

 pentru conducte de distribuţie din oţel d i tub = d e cond izolată + 75 mm,  

 pentru cele din PE d i tub = d e cond + 100 mm,  

Ramificaţiile reţelelor subterane se prevăd cu robinete de închidere.  

În funcţie de conţinutul de impurităţi al gazelor naturale, în puncte convenabil alese ale 

reţelelor de distribuţie şi ale instalaţiilor exterioare, la cererea operatorului de distribuţie a 

gazelor naturale, se montează, separatoare de impurităţi sau refulatoare, prevăzute cu câte 

două robinete. 

Robinetele, îmbinările cu flanşe şi/sau dispozitivele de dilatare montate subteran se 

prevăd în cămine de vizitare. Se evită montarea subterană a pieselor electroizolante. Atunci 

când montarea lor aparentă nu este posibilă, ele pot fi montate şi subteran, dar numai 

înglobate în cutii cu bitum (STAS 7335/7). Capacul căminului de vizitare se montează 

deasupra axului vertical al robinetului şi se prevede cu găuri de ventilare. În cazul mai multor 

robinete montate în acelaşi cămin, se asigură accesul direct la acestea de la suprafaţă. 
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 La conductele din oţel montate aerian, susţinerea se realizează, de regulă, cu suporturi 

tip pentru instalaţii, iar preluarea dilatării prin schimbări de direcţie sau prin compensatoare de 

dilatare. Trecerea de la conducta din polietilenă la conducta din metal se realizează printr-o 

piesă de trecere polietilenă/metal. Aceste piese de trecere trebuie să fie fabricate industrial, 

numai de agenţi economici care au sistemul calităţii certificat în conformitate cu prevederile 

familiei de standarde ISO 9000 şi să fie atestate/agrementate tehnic. 

Intersecţia traseelor conductelor de gaze naturale cu traseele altor instalaţii subterane 

sau aeriene se face cu avizul unităţilor deţinătoare şi se realizează, de regulă, perpendicular 

pe axul instalaţiei sau lucrării traversate, sau la cel puţin 200 mm deasupra celorlalte instalaţii 

pentru distanţe mai mici de 200 mm. La traversarea utilităţilor se prevăd tuburi de protecţie 

adecvate. În cazuri excepţionale, se admit traversări sub alt unghi, dar nu mai mic de 60°. Alte 

instalaţii subterane, care se realizează ulterior conductei de gaze naturale şi care 

intersectează traseul acesteia, se montează cel puţin la distanţa minimă admisă în normativ, 

cu avizul operatorului de distribuţie a gazelor naturale. 

Trecerea conductelor de gaze naturale prin cămine, canale şi construcţii subterane ale 

altor utilităţi, este interzisă. Tuburile de protecţie trebuie să depăşească, în ambele părţi, 

limitele instalaţiei sau construcţiei traversate cu cel puţin 0,5 m. La conductele din PE, tuburile 

de protecţie se prevăd la capete, la partea superioară cu găuri şi răsuflători, iar capetele se 

etanşează pe ţeava din PE. 

Traversările se prevăd cu robinete de secţionare, care să permită scoaterea din 

funcţiune a conductei de gaze naturale în ambele părţi ale traversării, pentru reţelele inelare şi 

înainte de traversare, pentru reţelele ramificate.  

 
3. Date tehnice 

    a) Zona şi amplasamentul; 
 Lucrarile proiectate sunt amplasate in în intravilanul Municipiului Brad, pe domeniul 

public, in zone verzi, trotuare si alei pietonale, platforme betonate si zone carosabile.  
La alegerea amplasamentului obiectivelor proiectate s-au avut în vedere următoarele:  

- amplasamentul propus să urmareasca trama stradala a municipiului.  

- necesitatea de amenajări minime ale terenului în raport cu alte variante posibile;  

           - considerente tehnico - economice şi constructive, precum şi posibilităţi de 

supraveghere a conductei în timpul exploatării;  

- impact minim asupra mediului înconjurător (cu toate componentele sale);  

- evitarea pe cât posibil a zonelor construite şi construibile;  
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Amplasamentul optim al obiectivului proiectat din punct de vedere ecologic, constructiv 

şi tehnico-economic rezultă din planul de amplasare.  

Totodată, prin alegerea amplasamentului proiectat se vor respecta distanţele de 

siguranţă faţă de alte obiective din vecinătate, conform normelor şi normativelor în vigoare, 

precum şi cele menţionate în avizele factorilor interesaţi. 

  b) Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat; se ataşează documente 

justificative; 
Toate lucrările prevăzute se vor realiza pe terenurile aparţinând domeniului public, 

situat in intravilanul localităţii. Deoarece traseele reţelelor urmăresc configuraţia drumurile 

publice cu conducte pozate îngropat sau aparent in funcţie de condiţiile locale, nu este 

necesara scoaterea temporara sau definitiva de teren din circuitul agricol. 

    c) Situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri 
din intravilan/extravilan; Suprafeţele estimate a fi ocupate sunt următoarele: 

Conducta PEHD presiune 
medie si camine U.M. Cant. 

Suprafata 
ocupata de 
1m teava 
[mp/m] 

Suprafata 
ocupata a zonei 

de protectie 
pentru 1m teava 

[mp/m] 

Suprafata 
unitara a 
ocuparii 
definitive  
[mp/UM] 

Suprafata 
total 

ocupata 
[mp] 

ETAPA 1       
Teava PEHD, D=250 m      2,171        0.250  1.00        1.25   2,713.75  
Teava PEHD, D=225 m         131        0.225  1.00        1.23      160.48  
Teava PEHD, D=180 m           65        0.180  1.00        1.18        76.70  
Teava PEHD, D=140 m         913        0.140  1.00        1.14   1,040.82  
Teava PEHD, D=125 m         721        0.125  1.00        1.13      811.13  
Teava PEHD, D=110 m         721        0.110  1.00        1.11      800.31  
Teava PEHD, D=90 m      2,089        0.090  1.00        1.09   2,277.01  
Teava PEHD, D=75 m      1,989        0.075  1.00        1.08   2,138.18  
Teava PEHD, D=63 m      1,105        0.063  1.00        1.06   1,174.62  
Teava PEHD, D=50 m      3,933        0.050  1.00        1.05   4,129.65  
Teava PEHD, D=40 m      7,351        0.040  1.00        1.04   7,645.04  
Conducta OL fara sudura            
Teava OL, Dn=10" (250mm) m           23        0.250  1.00        1.25        28.75  
Teava OL, Dn=6" (150mm) m           33        0.150  1.00        1.15        37.95  
Teava OL, Dn=4" (100mm) m         106        0.100  1.00        1.10      116.60  
Teava OL, Dn=21/2" (65mm) m      4,549        0.065  1.00        1.07   4,844.69  
   25900m       27996 
Camine buc 9     6       54.00  
Total etapa I           28050mp 
ETAPA 2        
Teava PEHD, D=63 m         272         0.06  1.00        1.06  289.14  
Teava PEHD, D=50 m 2,730         0.05  1.00        1.05  2,866.50  
Teava PEHD, D=40 m 8,880         0.04  1.00        1.04  9,235.20  
Conducta OL fara sudura         
Teava OL, Dn=2" (50mm) m         118         0.05  1.00        1.05  123.90  
Total etapa II   12000m      12515mp 
Total etapa I si II           40564mp 
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Din care: 

       
Denumire 

Suprafaţa 
total ocupata 

 [mp] 

Suprafaţa 
ocupata 
intravilan 

[mp] 

Suprafaţa 
ocupata 

extravilan 
[mp] 

Reţea distribuţie gaz presiune medie 40600 40600 - 
Total 40600 40600 - 

 
 

     d) Studii de teren: 
S-au intocmit: 

- studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu 

repere în sistem de referinţă naţional; 

       - studiu geotehnic cuprinzând informaţiile necesare realizării sistemului de distribuţie a 

gazelor naturale; 

 
      e) Soluţia tehnică de alimentare cu gaze naturale a obiectivului; 

Sistemul de distributie gaze naturale din Municipiul Brad se va racorda la conducta de 

transport gaze naturale presiune inalta care pleacă din Deva spre Brad, apoi spre Ştei (jud, 

Bihor), precum si statia de reglare-masurare-predare (SRMP). 

Conducta de transport gaze naturale presiune inalta va traversa  Muncipiul Brad prin 

partea vestica. Statia SRMP este propusa a se monta in partea de Vest a Municipiului Brad, pe 

strada Tudoranesti, in continuarea strazii Crângului. 

SNTGN „TRANSGAZ” S.A. MEDIAS a alocat resurse financiare in Programul de 

Modernizare Dezvoltare Investitii pe anul 2016 pentru obiectivul „Conducta Ø12” Mintia-Brad-

Stei”, (proiectul nr. 1018/2013), conform adresei SNTGN nr. DD13166/22.03.2016. 

 

     f) Caracteristicile tehnice ale obiectivelor aferente sistemului de distribuţie a 
gazelor naturale şi variantele constructive ale acestora, cu recomandarea variantei 
optime; breviarul de calcul pentru dimensionarea sistemului; 

Prezenta documentaţie s-a întocmit in scopul infiintarii sistemului de distribuţie gaze 

naturale în municipiul Brad,  jud. Hunedoara si alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor 

evidenţiaţi in tabelele de mai sus, pentru preparare hrana, încălzire (in sezonul rece) si alte 

procese tehnologice necesare, după caz, la consumatori mai mari (abatoare, sere etc.) 
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Debitele (minime/maxime) de gaze naturale preconizate a fi consumate au stat la baza 

dimensionării conductelor de distribuţie, stabilindu-se diametrele acestora in conformitate cu 

NTPEE-2009. 

Soluţia tehnica recomandata din scenariul 1 consta in executia retelei de distributie 

gaze naturale presiune medie, in lungime de L = 37.900 m, din care: 

Etapa I – L = 25.900m, din care conducta PEHD, PE100 SDR11 in lungime de 

L=21.189m, cu montare subterana si conducte din otel fara sudura, L=4.711m cu montare 

subterana si supraterana. 

Etapa II – L = 12.000m, din care conducta PEHD, PE100 SDR11 in lungime de 

L=11.882m, cu montare subterana si conducte din otel fara sudura, L=118m cu montare 

subterana si supraterana. 

Etapa I –scenariul 1 
Conducte gaz presiune medie PEHD, PE100, SDR11   

D=250mm: 2171 m  

D=225mm: 131 m 

D=180mm: 65 m  

D=140mm: 913 m  

D=125mm: 721 m  

      D=110mm: 721 m  

D= 90mm: 2089 m  

    D= 75mm: 1989 m  

    D= 63mm: 1105 m  

    D= 50mm: 3933 m  

    D= 40mm: 7351 m  

Conducte din otel, fara sudura: 

Dn=250mm: 23 m  

Dn=150mm: 33 m  

Dn=100mm: 106 m  

    Dn= 50mm: 4549 m  

Camine de vane: lucrari de terasamente, constructii din beton armat, capace fonta cu rama, 

piese trecere conducte prin peretii caminelor;  9 buc  

Vane din otel: vane gaz cu flansem, montate in camine sau suprateran;   

D= 250mm: 6  buc  

D= 150mm: 3  buc  

D= 125mm: 1  buc  
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D=   80mm: 7  buc  

D=   65mm: 1 buc  

D=   50mm: 14 buc  

D=   40mm: 4 buc  

Robinet din PE cu montaj ingropat in pamant: robinet din polietilena pentru gaz, complet 

echipat cu tub telescopic si tija de manevra;  

D=  250mm: 1  buc  

D=  140mm: 1  buc  

D=  110mm: 1  buc  

D=  90mm: 5  buc  

D=  75mm: 8  buc  

D=  50mm: 6  buc  

D=  40mm: 6  buc  

Subtraversari prin foraj: forare si montare tub protectie din teava otel:   

Foraj si tub protectie OL, Dn= 400mm, 28 m  

Foraj si tub protectie OL, Dn= 250mm, 30 m  

Foraj si tub protectie OL, Dn= 200mm, 58 m  

Foraj si tub protectie OL, Dn= 150mm, 22 m  

Subtraversari cu sapatura deschisa in tuburi de protectie din otel   

Tub protectie OL, Dn= 400mm, 28 m  

Tub protectie OL, Dn= 250mm, 96 m  

Tub protectie OL, Dn= 200mm, 282 m  

Tub protectie OL, Dn= 150mm, 286 m  

Supratraversare pe grinda metalica    

86 m  

 

Etapa II – scenariul 1 

Conducte gaz presiune medie PEHD, PE100, SDR11  

  D= 63mm: 272 m  

   D= 50mm: 2730 m  

    D= 40mm: 8880 m  

Conducte din otel, fara sudura: 

Dn=50mm: 118 m  

Camine de vane: lucrari de terasamente, constructii din beton armat, capace fonta cu rama, 

piese trecere conducte prin peretii caminelor;  0 buc  
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Vane din otel: vane gaz cu flanse si adaptoare flansa;   

D=   50mm: 5 buc  

Robinet din PE cu montaj ingropat in pamant: robinet din polietilena pentru gaz, complet 

echipat cu tub telescopic si tija de manevra;  

D=  50mm: 1  buc  

D=  40mm: 7  buc  

Subtraversari prin foraj: forare si montare tub protectie din teava otel:   

Foraj si tub protectie OL, Dn= 150mm, 20 m  

Subtraversari cu sapatura deschisa in tuburi de protectie din otel   

Tub protectie OL, Dn= 200mm, 68 m  

Tub protectie OL, Dn= 150mm, 161 m  

Supratraversare pe grinda metalica  - 57 m  
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BREVIAR DE CALCUL – Scenariul 1 (varianta 1) 
CONDUCTE DE DISTRIBUTIE PRESIUNE MEDIE 

 

      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-Pf 
 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

34.8-34.6 46.4 0.627 3.011 3.000 0.011 40 32.73 0.0034 3.88 
34.6-34.2 107.2 0.335 3.078 3.011 0.067 40 32.73 0.0034 8.87 
34.2-34.1 177.6 0.233 3.257 3.078 0.179 63 51.55 0.0083 5.75 
34.1-34 229.7 0.039 3.436 3.257 0.179 63 51.55 0.0083 7.13 
34-33 252 0.184 3.488 3.436 0.053 75 61.36 0.0118 5.37 
33-32 342 0.152 3.532 3.488 0.043 75 61.36 0.0118 7.22 
32-31 380 0.343 3.629 3.532 0.098 75 61.36 0.0118 7.89 
31-30 536 0.014 3.633 3.629 0.004 90 73.64 0.0170 7.65 
30-29 576 0.050 3.648 3.633 0.014 90 73.64 0.0170 8.15 
29-28 858 0.160 3.693 3.648 0.046 125 102.27 0.0328 6.26 
28-26 1333 0.152 3.737 3.693 0.043 140 114.55 0.0412 7.70 
26-25 1417 0.015 3.741 3.737 0.004 140 114.55 0.0412 8.14 
25-13 1530 0.131 3.778 3.741 0.037 140 114.55 0.0412 8.76 
13-12 4330 0.065 3.797 3.778 0.019 225 184.09 0.1064 9.55 
12-11 4559 0.066 3.816 3.797 0.019 225 184.09 0.1064 10.02 
11-10 6571.5 0.065 3.834 3.816 0.019 250 204.55 0.1314 10.74 
10-9 6801.5 0.130 3.872 3.834 0.037 250 204.55 0.1314 11.08 
9-8 7161.5 0.030 3.880 3.872 0.009 250 204.55 0.1314 11.66 
8-7 7221.5 0.187 3.933 3.880 0.053 250 204.55 0.1314 11.69 
7-6 7500.5 0.037 3.944 3.933 0.011 250 204.55 0.1314 12.10 
6-5 7568.5 0.270 4.021 3.944 0.077 250 204.55 0.1314 12.11 
5-4 7579.5 0.038 4.032 4.021 0.011 250 204.55 0.1314 12.02 
4-3 8629.5 0.011 4.035 4.032 0.003 250 204.55 0.1314 13.79 
3-2 8912.5 0.206 4.094 4.035 0.059 250 204.55 0.1314 14.19 
2-1 8994.5 0.370 4.200 4.094 0.106 250 204.55 0.1314 14.10 

1-SRMP 9094.5 0.827 4.000 4.200 0.236 250 204.55 0.1314 14.39 
Total 3.503   1.000     

          
  ΔPunitar = 0.285 [bar/km]     
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SDR 
11   VERIFICARE   

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-Pf 
 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

24.4-24.2 16 0.229 3.113 3.000 0.113 40 32.73 0.0034 1.32 
24.2-24 28.8 0.206 3.214 3.113 0.101 40 32.73 0.0034 2.31 
24-23 45 0.155 3.290 3.214 0.076 40 32.73 0.0034 3.54 
23-22 57 0.061 3.320 3.290 0.030 40 32.73 0.0034 4.43 
22-18 363 0.145 3.391 3.320 0.071 75 61.36 0.0118 7.93 
18-17 995 0.107 3.444 3.391 0.053 125 102.27 0.0328 7.72 

17-15.1 1676 0.575 3.727 3.444 0.283 140 114.55 0.0412 9.98 
15.1-15 1790 0.040 3.747 3.727 0.020 140 114.55 0.0412 10.32 
15-13 2800 0.065 3.778 3.747 0.032 180 147.27 0.0681 9.71 
Total   1.583   0.778     

          
  ΔPunitar = 0.492 [bar/km]     
          

          

      
SDR 
11   VERIFICARE   

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-Pf 
 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

41.2-41.1 20.1 0.399 3.345 3.000 0.200 40 32.73 0.0034 1.61 
41.1-41 539.5 0.287 3.345 3.200 0.144 75 61.36 0.0118 12.02 
41-40 1284.5 0.721 3.707 3.345 0.362 110 90.00 0.0254 7.47 
40-39 1926.5 0.132 3.773 3.707 0.066 125 102.27 0.0328 10.17 
39-11 2012.5 0.085 3.816 3.773 0.043 125 102.27 0.0328 10.67 
Total   1.624   0.816     

          
  ΔPunitar = 0.502 [bar/km]     
 

      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

1-1.1 56 0.085 4.200 4.175 0.024 40 32.73 0.0034 3.61 
1.1-1.3 32 0.290 4.175 4.092 0.083 40 32.73 0.0034 2.09 
1.3-1.4 16 0.172 4.092 4.043 0.049 40 32.73 0.0034 1.06 

Total 0.547   0.156     
          
   ΔPunitar = 0.285 [bar/km]    
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      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

1.1-1.2 20.8 0.263 4.175 4.100 0.075 40 32.73 0.0034 1.35 
1.3-1.5 9.6 0.153 4.092 4.049 0.044 40 32.73 0.0034 0.63 

          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

2-2.1 38.4 0.570 4.094 3.931 0.163 40 32.73 0.0034 2.56 
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

3-58 171.2 0.156 4.035 3.963 0.072 50 40.91 0.0053 7.33 
58-59 155.2 0.744 3.963 3.620 0.343 50 40.91 0.0053 6.93 

59-59.4 59.2 0.838 3.620 3.233 0.387 50 40.91 0.0053 2.86 
59.4-59.5 25.6 0.505 3.233 3.000 0.233 40 32.73 0.0034 2.08 

Total 2.243   1.035     
          
   ΔPunitar = 0.461 [bar/km]    
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

59-59.1 70.4 0.041 3.620 3.611 0.008 40 32.73 0.0034 5.10 
59.1-59.2 19.2 0.317 3.611 3.000 0.065 40 32.73 0.0034 1.49 

Total 4.688   2.533     
          
   ΔPunitar = 0.205 [bar/km]    
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      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

59.1-59.3 51.2 0.541 3.611 3.500 0.111 40 32.73 0.0034 3.76 
58-58.1 9.6 0.109 3.963 3.913 0.050 40 32.73 0.0034 0.65 

          
          
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

3-60 146.2 0.100 4.035 4.007 0.029 50 40.91 0.0053 6.23 
60-61 130.2 0.160 4.007 3.961 0.046 50 40.91 0.0053 5.59 

61-61.1 50.2 0.864 3.961 3.000 0.247 50 40.91 0.0053 2.39 
Total 1.124   0.321     

          
   ΔPunitar = 0.285 [bar/km]    
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

61-62 73.6 0.093 3.961 3.934 0.027 40 32.73 0.0034 4.98 
62-63 46.4 0.123 3.934 3.899 0.035 40 32.73 0.0034 3.16 

63-63.2 17.6 0.306 3.899 3.000 0.087 40 32.73 0.0034 1.32 
Total 0.522   0.149     

          
   ΔPunitar = 0.285 [bar/km]    
          
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

60-60.1 12.8 0.150 4.007 3.964 0.043 40 32.73 0.0034 0.86 
62-62.1 20.8 0.223 3.934 3.871 0.064 40 32.73 0.0034 1.42 
63-63.1 20.8 0.204 3.899 3.841 0.058 40 32.73 0.0034 1.43 
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      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

4-64 1039.7 0.198 4.032 3.930 0.102 90 73.64 0.0170 13.79 
64-47 999.7 0.110 3.930 3.873 0.057 90 73.64 0.0170 13.48 
47-48 111.6 0.745 3.873 3.489 0.384 50 40.91 0.0053 5.10 

48-48.2 82 0.947 3.489 3.000 0.489 50 40.91 0.0053 4.13 
Total 2.000   1.032     

          
   ΔPunitar = 0.516 [bar/km]    
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

48-48.1 4 0.075 3.489 2.973 0.516 40 32.73 0.0034 0.32 
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

64-64.1 27.2 0.544 3.930 3.414 0.516 50 40.91 0.0053 1.25 
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

6-56 48 0.041 3.944 3.932 0.012 50 40.91 0.0053 2.08 
56-57 24 0.054 3.932 3.917 0.015 50 40.91 0.0053 1.04 

57-57.2 16 0.288 3.917 3.000 0.082 50 40.91 0.0053 0.77 
Total 0.383   0.109     

          
   ΔPunitar = 0.285 [bar/km]    
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      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

6-6.1 9.6 0.090 3.944 3.918 0.026 40 32.73 0.0034 0.65 
56-56.1 9.6 0.101 3.932 3.904 0.029 40 32.73 0.0034 0.65 
56-56.2 4.8 0.041 3.932 3.904 0.029 40 32.73 0.0034 0.33 
57-57.1 6.4 0.145 3.917 3.876 0.041 50 40.91 0.0053 0.28 

          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

8-8.1 42.5 0.468 3.880 3.747 0.134 50 40.91 0.0053 1.89 
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

9-9.1 284.8 0.192 3.872 3.817 0.055 75 61.36 0.0118 5.59 
9.1-9.3 112.8 0.119 3.817 3.783 0.034 50 40.91 0.0053 5.03 

Total 0.311   0.089     
          
   ΔPunitar = 0.285 [bar/km]    
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

9.1-9.2 50 0.104 3.817 3.787 0.030 40 32.73 0.0034 3.48 
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

10-10.1 157.2 0.130 3.834 3.797 0.037 50 40.91 0.0053 6.99 
          

      

 
 
 
    



SC GEVIS PROTEAM SRL DEVA                                                                                                    Proiect nr. 786 / 2015 FAZA SF – REVIZIA 2/2016 
IInnffiiiinnţţaarree  ssiisstteemm  ddee  ddiissttrriibbuuţţiiee  ggaazzee  nnaattuurraallee  îînn  mmuunniicciippiiuull  BBrraadd,,  jjuudd..  HHuunneeddooaarraa  

 39 

      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

12-12.1 134.4 0.078 3.816 3.794 0.022 50 40.91 0.0053 5.99 
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

39-39.1 40 0.039 3.773 3.754 0.020 40 32.73 0.0034 2.81 
Total 0.039   0.020     

          
   ΔPunitar = 0.502 [bar/km]    
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

40-42 512 0.064 3.707 3.656 0.051 75 61.36 0.0118 10.41 
42-42.5 65.6 0.826 3.656 3.000 0.656 40 32.73 0.0034 5.06 

Total 0.890   0.707     
          
   ΔPunitar = 0.794 [bar/km]    
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

42-42.2 324.8 0.050 3.656 3.616 0.040 75 61.36 0.0118 6.67 
42.2-42.4 148.8 0.120 3.616 3.521 0.095 50 40.91 0.0053 6.97 

Total 0.170   0.135     
          
   ΔPunitar = 0.794 [bar/km]    
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      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

42-42.1 44.8 0.115 3.656 3.565 0.091 40 32.73 0.0034 3.25 
42.2-42.3 140.8 0.055 3.616 3.573 0.044 50 40.91 0.0053 6.56 

          
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

41-41.3 133.2 0.499 3.345 3.215 0.129 50 40.91 0.0053 6.66 
41.3-41.6 35.2 0.084 3.215 3.193 0.022 40 32.73 0.0034 2.80 
41.6-24.2 22.4 0.312 3.193 3.113 0.081 40 32.73 0.0034 1.80 

Total 0.895   0.232     
          
   ΔPunitar = 0.259 [bar/km]    
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

24.2-24.3 6.4 0.101 3.113 3.000 0.113 40 32.73 0.0034 0.53 
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

41.3-41.5 24 0.259 3.215 3.000 0.215 40 32.73 0.0034 1.95 
41.6-41.7 9.6 0.122 3.193 3.000 0.193 40 32.73 0.0034 0.78 
41.3-41.4 24 0.376 3.215 3.000 0.215 40 32.73 0.0034 1.95 

          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

22-22.1 13 0.163 3.320 3.000 0.320 40 32.73 0.0034 1.04 
23-23.1 11.2 0.167 3.290 3.000 0.290 40 32.73 0.0034 0.90 
24-24.1 11.2 0.092 3.214 3.000 0.214 40 32.73 0.0034 0.91 
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      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

17-17.1 363.2 0.360 3.444 3.000 0.444 90 73.64 0.0170 5.68 
17-16 22.5 0.087 3.444 3.000 0.444 40 32.73 0.0034 1.78 

          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

18-19 453.7 0.052 3.391 3.347 0.045 90 73.64 0.0170 6.86 
19-20 321.6 0.114 3.347 3.248 0.098 90 73.64 0.0170 4.95 
20-21 83.2 0.067 3.248 3.191 0.058 50 40.91 0.0053 4.22 

21-21.2 12.8 0.221 3.191 3.000 0.191 40 32.73 0.0034 1.05 
Total 0.454   0.391     

          
   ΔPunitar = 0.862 [bar/km]    
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

19-19.1 132.1 0.115 3.347 3.000 0.099 50 40.91 0.0053 6.77 
20-20.1 54.4 0.147 3.248 3.000 0.127 40 32.73 0.0034 4.41 
21-21.1 6.4 0.124 3.191 3.000 0.107 40 32.73 0.0034 0.52 

          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

15-14 958.8 0.237 3.747 3.526 0.220 125 102.27 0.0328 7.08 
14-14.2 405.2 0.567 3.526 3.000 0.526 90 73.64 0.0170 6.27 

Total 0.804   0.747     
          
   ΔPunitar = 0.928 [bar/km]    
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      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

14-14.1 412.8 0.280 3.526 3.266 0.260 90 73.64 0.0170 6.20 
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

15.1-25.1 113.6 2.231 3.727 3.000 0.727 50 40.91 0.0053 5.56 
Total 2.231   0.727     

          
   ΔPunitar = 0.326 [bar/km]    
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

26-27 426.3 0.162 3.737 3.691 0.046 75 61.36 0.0118 8.61 
27-27.1 343.1 0.115 3.691 3.658 0.033 75 61.36 0.0118 6.99 

27.1-27.3 98.5 0.090 3.658 3.632 0.026 40 32.73 0.0034 7.09 
Total 0.367   0.105     

          
   ΔPunitar = 0.285 [bar/km]    
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

27.1-27.2 35 0.074 3.658 3.637 0.021 40 32.73 0.0034 2.52 
          
          
      SDR 11   VERIFICARE   

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

28-27 345.6 0.030 3.693 3.691 0.003 75 61.36 0.0118 7.01 
Total 0.030   0.003     

          
   ΔPunitar = 0.095 [bar/km]    
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      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

31-37 134.8 0.047 3.629 3.585 0.044 50 40.91 0.0053 6.26 
37-38 117.2 0.193 3.585 3.402 0.183 50 40.91 0.0053 5.58 

38-38.2 86.8 0.425 3.402 3.000 0.402 40 32.73 0.0034 6.91 
Total 0.665   0.629     

          
   ΔPunitar = 0.947 [bar/km]    
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

37-37.1 8 0.093 3.585 3.497 0.088 40 32.73 0.0034 0.59 
38-38.1 12.8 0.162 3.402 3.249 0.153 40 32.73 0.0034 0.99 

          
          
      SDR 11   VERIFICARE   

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

30-30.1 34.5 0.593 3.633 3.000 0.633 50 40.91 0.0053 1.71 
Total 0.593   0.633     

          
   ΔPunitar = 1.068 [bar/km]    
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

31-31.1 40.8 0.530 3.629 3.151 0.479 50 40.91 0.0053 1.99 
31.1-31.3 10.4 0.167 3.151 3.000 0.151 50 40.91 0.0053 0.55 

Total 0.697   0.629     
          
   ΔPunitar = 0.903 [bar/km]    
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      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

 31.1-31.2 9.6 0.079 3.151 3.128 0.023 40 32.73 0.0034 0.78 
32-32.1 6 0.092 3.532 3.505 0.026 40 32.73 0.0034 0.44 

          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

34.6-34.7 14.4 0.223 3.011 2.947 0.064 40 32.73 0.0034 1.21 
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

34.2-34.3 54.4 0.181 3.078 3.026 0.052 40 32.73 0.0034 4.49 
34.3-34.5 20.8 0.222 3.026 2.963 0.063 40 32.73 0.0034 1.74 
34.3-34.4 20.8 0.202 3.026 2.968 0.058 40 32.73 0.0034 1.74 

          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

34.1-36.4 57.6 0.337 3.257 3.180 0.077 40 32.73 0.0034 4.57 
36.4-36.5 40 0.404 3.180 3.087 0.092 40 32.73 0.0034 3.24 
36.5-36.7 22.4 0.381 3.087 3.000 0.087 40 32.73 0.0034 1.85 

Total 1.122   0.257     
          
   ΔPunitar = 0.229 [bar/km]    
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

36.5-36.6 4.8 0.138 3.087 3.056 0.032 40 32.73 0.0034 0.39 
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      SDR 11   VERIFICARE   

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

33-35 84.8 0.033 3.488 3.463 0.025 40 32.73 0.0034 6.34 
35-36 48 0.122 3.463 3.369 0.094 40 32.73 0.0034 3.64 

36-36.2 25.6 0.043 3.369 3.336 0.033 40 32.73 0.0034 1.97 
36.2-36.4 12.8 0.204 3.336 3.180 0.157 40 32.73 0.0034 1.01 

Total 0.402   0.309     
          
   ΔPunitar = 0.768 [bar/km]    
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

35-35.1 20.8 0.324 3.463 3.214 0.249 40 32.73 0.0034 1.60 
36-36.1 6.4 0.107 3.369 3.287 0.082 40 32.73 0.0034 0.49 

36.2-36.3 6.4 0.068 3.336 3.284 0.052 40 32.73 0.0034 0.50 
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

7-43 278.2 0.138 3.933 3.894 0.039 75 61.36 0.0118 5.39 
43-44 115.5 0.015 3.894 3.890 0.004 50 40.91 0.0053 5.06 
44-45 13.1 0.294 3.890 3.000 0.084 40 32.73 0.0034 0.98 

Total 0.447   0.128     
          
   ΔPunitar = 0.285 [bar/km]    
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

43-43.1 148.3 0.076 3.894 3.872 0.022 63 51.55 0.0083 4.10 
43.1-43.3 140.8 0.130 3.872 3.835 0.037 63 51.55 0.0083 3.91 

Total 0.206   0.059     
          
   ΔPunitar = 0.285 [bar/km]    
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      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

43.1-43.2 7.5 0.079 3.872 3.850 0.023 40 32.73 0.0034 0.52 
44-44.1 102.4 0.084 3.890 3.866 0.024 50 40.91 0.0053 4.49 

          
          
      SDR 11   VERIFICARE   

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

29-52 169.1 0.444 3.648 3.317 0.331 63 51.55 0.0083 5.09 
52-52.1 55.3 0.425 3.317 3.000 0.317 40 32.73 0.0034 4.45 

Total 0.869   0.648     
          
   ΔPunitar = 0.745 [bar/km]    
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

52-52.2 17.6 0.172 3.317 3.189 0.128 40 32.73 0.0034 1.38 
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

47-46 879.1 0.202 3.873 3.769 0.104 90 73.64 0.0170 12.05 
46-45 788.9 0.065 3.769 3.735 0.034 90 73.64 0.0170 10.97 
45-53 788.9 0.020 3.735 3.725 0.010 90 73.64 0.0170 11.02 
53-54 777.7 0.032 3.725 3.708 0.017 90 73.64 0.0170 10.90 
54-55 701.6 0.075 3.708 3.670 0.039 90 73.64 0.0170 9.89 

55-55.3 172 0.422 3.670 3.000 0.218 63 51.55 0.0083 5.34 
Total 0.816   0.421     

          
   ΔPunitar = 0.516 [bar/km]    
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      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

55-55.2 175 0.033 3.670 3.653 0.017 63 51.55 0.0083 5.06 
55-55.1 277.8 0.127 3.670 3.604 0.066 75 61.36 0.0118 5.70 
54-54.1 72.9 0.134 3.708 3.639 0.069 40 32.73 0.0034 5.22 
53-53.1 11.2 0.160 3.725 3.642 0.083 40 32.73 0.0034 0.80 

          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

46-49 81.2 0.240 3.769 3.645 0.124 40 32.73 0.0034 5.77 
49-50 38 0.115 3.645 3.586 0.059 40 32.73 0.0034 2.75 
50-51 17.2 0.007 3.586 3.582 0.004 40 32.73 0.0034 1.26 

51-51.1 17.2 0.197 3.582 3.000 0.102 40 32.73 0.0034 1.34 
Total 0.559   0.288     

          
   ΔPunitar = 0.516 [bar/km]    
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

49-49.1 11.2 0.160 3.645 3.562 0.083 40 32.73 0.0034 0.81 
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

50-49.3 32 0.040 3.642 3.622 0.021 40 32.73 0.0034 2.31 
49.3-49.4 17.6 0.010 3.622 3.617 0.005 40 32.73 0.0034 1.27 
49.4-49.5 11.2 0.145 3.617 3.000 0.075 40 32.73 0.0034 0.87 

Total 0.195   0.101     
          
   ΔPunitar = 0.516 [bar/km]    
          

       

 
 
   



SC GEVIS PROTEAM SRL DEVA                                                                                                    Proiect nr. 786 / 2015 FAZA SF – REVIZIA 2/2016 
IInnffiiiinnţţaarree  ssiisstteemm  ddee  ddiissttrriibbuuţţiiee  ggaazzee  nnaattuurraallee  îînn  mmuunniicciippiiuull  BBrraadd,,  jjuudd..  HHuunneeddooaarraa  

 48 

 

      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

49.3-50.1 11.2 0.125 3.622 3.557 0.064 40 32.73 0.0034 0.82 
49.4-49.2 6.4 0.062 3.617 3.585 0.032 40 32.73 0.0034 0.47 
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BREVIAR DE CALCUL – Scenariul 2 (varianta 2) 

CONDUCTE DE DISTRIBUTIE PRESIUNE REDUSA 
 

      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

34.8-34.6 46.4 0.627 3.011 3.000 0.011 40 32.73 0.0034 3.88 
34.6-34.2 107.2 0.335 3.078 3.011 0.067 50 40.91 0.0053 5.68 
34.2-34.1 177.6 0.233 3.257 3.078 0.179 75 61.36 0.0118 4.06 
34.1-34 229.7 0.039 3.436 3.257 0.179 75 61.36 0.0118 5.03 
34-33 252 0.184 3.488 3.436 0.053 90 73.64 0.0170 3.73 
33-32 342 0.152 3.532 3.488 0.043 90 73.64 0.0170 5.01 
32-31 380 0.343 3.629 3.532 0.098 90 73.64 0.0170 5.48 
31-30 536 0.014 3.633 3.629 0.004 110 90.00 0.0254 5.12 
30-29 576 0.050 3.648 3.633 0.014 110 90.00 0.0254 5.45 
29-28 858 0.160 3.693 3.648 0.046 140 114.55 0.0412 4.99 
28-26 1333 0.152 3.737 3.693 0.043 160 130.91 0.0538 5.89 
26-25 1417 0.015 3.741 3.737 0.004 160 130.91 0.0538 6.23 
25-13 1530 0.131 3.778 3.741 0.037 160 130.91 0.0538 6.70 
13-12 4330 0.065 3.797 3.778 0.019 250 204.55 0.1314 7.74 
12-11 4559 0.066 3.816 3.797 0.019 250 204.55 0.1314 8.12 
11-10 6571.5 0.065 3.834 3.816 0.019 280 229.09 0.1648 8.56 
10-9 6801.5 0.130 3.872 3.834 0.037 280 229.09 0.1648 8.83 
9-8 7161.5 0.030 3.880 3.872 0.009 280 229.09 0.1648 9.30 
8-7 7221.5 0.187 3.933 3.880 0.053 280 229.09 0.1648 9.32 
7-6 7500.5 0.037 3.944 3.933 0.011 280 229.09 0.1648 9.65 
6-5 7568.5 0.270 4.021 3.944 0.077 280 229.09 0.1648 9.65 
5-4 7579.5 0.038 4.032 4.021 0.011 280 229.09 0.1648 9.58 
4-3 8629.5 0.011 4.035 4.032 0.003 280 229.09 0.1648 11.00 
3-2 8912.5 0.206 4.094 4.035 0.059 280 229.09 0.1648 11.31 
2-1 8994.5 0.370 4.200 4.094 0.106 280 229.09 0.1648 11.24 

1-SRMP 9094.5 0.827 4.000 4.200 0.236 280 229.09 0.1648 11.47 
Total 3.503   1.000     

          
  ΔPunitar = 0.285 [bar/km]     
          
          

      

 
 
 
 
    



SC GEVIS PROTEAM SRL DEVA                                                                                                    Proiect nr. 786 / 2015 FAZA SF – REVIZIA 2/2016 
IInnffiiiinnţţaarree  ssiisstteemm  ddee  ddiissttrriibbuuţţiiee  ggaazzee  nnaattuurraallee  îînn  mmuunniicciippiiuull  BBrraadd,,  jjuudd..  HHuunneeddooaarraa  

 50 

      
SDR 11 

  
VERIFICARE 

  

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

24.4-24.2 16 0.229 3.113 3.000 0.113 40 32.73 0.0034 1.32 
24.2-24 28.8 0.206 3.214 3.113 0.101 40 32.73 0.0034 2.31 
24-23 45 0.155 3.290 3.214 0.076 40 32.73 0.0034 3.54 
23-22 57 0.061 3.320 3.290 0.030 40 32.73 0.0034 4.43 
22-18 363 0.145 3.391 3.320 0.071 90 73.64 0.0170 5.51 
18-17 995 0.107 3.444 3.391 0.053 140 114.55 0.0412 6.15 

17-15.1 1676 0.575 3.727 3.444 0.283 160 130.91 0.0538 7.64 
15.1-15 1790 0.040 3.747 3.727 0.020 180 147.27 0.0681 6.24 
15-13 2800 0.065 3.778 3.747 0.032 200 163.64 0.0841 7.87 
Total   1.583   0.778     

          
  ΔPunitar = 0.492 [bar/km]     
          

          

      
SDR 
11   VERIFICARE   

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

41.2-41.1 20.1 0.399 3.345 3.000 0.200 40 32.73 0.0034 1.61 
41.1-41 539.5 0.287 3.345 3.200 0.144 90 73.64 0.0170 8.34 
41-40 1284.5 0.721 3.707 3.345 0.362 125 102.27 0.0328 5.79 
40-39 1926.5 0.132 3.773 3.707 0.066 140 114.55 0.0412 8.11 
39-11 2012.5 0.085 3.816 3.773 0.043 140 114.55 0.0412 8.50 
Total   1.624   0.816     

          
  ΔPunitar = 0.502 [bar/km]     
 

      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

1-1.1 56 0.085 4.200 4.175 0.024 40 32.73 0.0034 3.61 
1.1-1.3 32 0.290 4.175 4.092 0.083 40 32.73 0.0034 2.09 
1.3-1.4 16 0.172 4.092 4.043 0.049 40 32.73 0.0034 1.06 

Total 0.547   0.156     
          
   ΔPunitar = 0.285 [bar/km]    
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      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

1.1-1.2 20.8 0.263 4.175 4.100 0.075 40 32.73 0.0034 1.35 
1.3-1.5 9.6 0.153 4.092 4.049 0.044 40 32.73 0.0034 0.63 

          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

2-2.1 38.4 0.570 4.094 3.931 0.163 40 32.73 0.0034 2.56 
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

3-58 171.2 0.156 4.035 3.963 0.072 63 51.55 0.0083 4.62 
58-59 155.2 0.744 3.963 3.620 0.343 63 51.55 0.0083 4.37 

59-59.4 59.2 0.838 3.620 3.233 0.387 50 40.91 0.0053 2.86 
59.4-59.5 25.6 0.505 3.233 3.000 0.233 40 32.73 0.0034 2.08 

  2.243   1.035     
          
   ΔPunitar = 0.461 [bar/km]    
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

59-59.1 70.4 0.041 3.620 3.611 0.008 40 32.73 0.0034 5.10 
59.1-59.2 19.2 0.317 3.611 3.000 0.065 40 32.73 0.0034 1.49 

  4.688   2.533     
          
   ΔPunitar = 0.205 [bar/km]    
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

59.1-59.3 51.2 0.541 3.611 3.500 0.111 40 32.73 0.0034 3.76 
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58-58.1 9.6 0.109 3.963 3.913 0.050 40 32.73 0.0034 0.65 
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

3-60 146.2 0.100 4.035 4.007 0.029 63 51.55 0.0083 3.93 
60-61 130.2 0.160 4.007 3.961 0.046 63 51.55 0.0083 3.52 

61-61.1 50.2 0.864 3.961 3.000 0.247 50 40.91 0.0053 2.39 
  1.124   0.321     
          
   ΔPunitar = 0.285 [bar/km]    
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

61-62 73.6 0.093 3.961 3.934 0.027 50 40.91 0.0053 3.19 
62-63 46.4 0.123 3.934 3.899 0.035 50 40.91 0.0053 2.02 

63-63.2 17.6 0.306 3.899 3.000 0.087 40 32.73 0.0034 1.32 
  0.522   0.149     
          
   ΔPunitar = 0.285 [bar/km]    
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

60-60.1 12.8 0.150 4.007 3.964 0.043 40 32.73 0.0034 0.86 
62-62.1 20.8 0.223 3.934 3.871 0.064 40 32.73 0.0034 1.42 
63-63.1 20.8 0.204 3.899 3.841 0.058 40 32.73 0.0034 1.43 

          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

4-64 1039.7 0.198 4.032 3.930 0.102 110 90.00 0.0254 9.23 
64-47 999.7 0.110 3.930 3.873 0.057 110 90.00 0.0254 9.02 
47-48 111.6 0.745 3.873 3.489 0.384 63 51.55 0.0083 3.21 

48-48.2 82 0.947 3.489 3.000 0.489 63 51.55 0.0083 2.60 
  2.000   1.032     
          
   ΔPunitar = 0.516 [bar/km]    
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      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

48-48.1 4 0.075 3.489 2.973 0.516 40 32.73 0.0034 0.32 
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

64-64.1 27.2 0.544 3.930 3.414 0.516 50 40.91 0.0053 1.25 
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

6-56 48 0.041 3.944 3.932 0.012 50 40.91 0.0053 2.08 
56-57 24 0.054 3.932 3.917 0.015 50 40.91 0.0053 1.04 

57-57.2 16 0.288 3.917 3.000 0.082 50 40.91 0.0053 0.77 
  0.383   0.109     
          
   ΔPunitar = 0.285 [bar/km]    
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

6-6.1 9.6 0.090 3.944 3.918 0.026 40 32.73 0.0034 0.65 
56-56.1 9.6 0.101 3.932 3.904 0.029 40 32.73 0.0034 0.65 
56-56.2 4.8 0.041 3.932 3.904 0.029 40 32.73 0.0034 0.33 
57-57.1 6.4 0.145 3.917 3.876 0.041 50 40.91 0.0053 0.28 

          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

8-8.1 42.5 0.468 3.880 3.747 0.134 50 40.91 0.0053 1.89 
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      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

9-9.1 284.8 0.192 3.872 3.817 0.055 90 73.64 0.0170 3.89 
9.1-9.3 112.8 0.119 3.817 3.783 0.034 63 51.55 0.0083 3.17 

Total 0.311   0.089     
          
   ΔPunitar = 0.285 [bar/km]    
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

9.1-9.2 50 0.104 3.817 3.787 0.030 50 40.91 0.0053 2.23 
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

10-10.1 157.2 0.130 3.834 3.797 0.037 75 61.36 0.0118 3.11 
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

12-12.1 134.4 0.078 3.816 3.794 0.022 63 51.55 0.0083 3.77 
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

39-39.1 40 0.039 3.773 3.754 0.020 50 40.91 0.0053 1.80 
Total 0.039   0.020     

          
   ΔPunitar = 0.502 [bar/km]    
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      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

40-42 512 0.064 3.707 3.656 0.051 90 73.64 0.0170 7.23 
42-42.5 65.6 0.826 3.656 3.000 0.656 50 40.91 0.0053 3.24 

  0.890   0.707     
          
   ΔPunitar = 0.794 [bar/km]    
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

42-42.2 324.8 0.050 3.656 3.616 0.040 90 73.64 0.0170 4.63 
42.2-42.4 148.8 0.120 3.616 3.521 0.095 63 51.55 0.0083 4.39 

  0.170   0.135     
          
   ΔPunitar = 0.794 [bar/km]    
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

42-42.1 44.8 0.115 3.656 3.565 0.091 40 32.73 0.0034 3.25 
42.2-42.3 140.8 0.055 3.616 3.573 0.044 63 51.55 0.0083 4.13 

          
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

41-41.3 133.2 0.499 3.345 3.215 0.129 63 51.55 0.0083 4.20 
41.3-41.6 35.2 0.084 3.215 3.193 0.022 40 32.73 0.0034 2.80 
41.6-24.2 22.4 0.312 3.193 3.113 0.081 40 32.73 0.0034 1.80 

  0.895   0.232     
          
   ΔPunitar = 0.259 [bar/km]    
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      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

24.2-24.3 6.4 0.101 3.113 3.000 0.113 40 32.73 0.0034 0.53 
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

41.3-41.5 24 0.259 3.215 3.000 0.215 40 32.73 0.0034 1.95 
41.6-41.7 9.6 0.122 3.193 3.000 0.193 40 32.73 0.0034 0.78 
41.3-41.4 24 0.376 3.215 3.000 0.215 40 32.73 0.0034 1.95 

          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

22-22.1 13 0.163 3.320 3.000 0.320 40 32.73 0.0034 1.04 
23-23.1 11.2 0.167 3.290 3.000 0.290 40 32.73 0.0034 0.90 
24-24.1 11.2 0.092 3.214 3.000 0.214 40 32.73 0.0034 0.91 

          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

17-17.1 363.2 0.360 3.444 3.000 0.444 110 90.00 0.0254 3.80 
17-16 22.5 0.087 3.444 3.000 0.444 110 90.00 0.0254 0.24 

          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

18-19 453.7 0.052 3.391 3.347 0.045 110 90.00 0.0254 4.59 
19-20 321.6 0.114 3.347 3.248 0.098 110 90.00 0.0254 3.31 
20-21 83.2 0.067 3.248 3.191 0.058 63 51.55 0.0083 2.66 

21-21.2 12.8 0.221 3.191 3.000 0.191 40 32.73 0.0034 1.05 
Total 0.454   0.391     

          
   ΔPunitar = 0.862 [bar/km]    
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      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

19-19.1 132.1 0.115 3.347 3.000 0.099 63 51.55 0.0083 4.27 
20-20.1 54.4 0.147 3.248 3.000 0.127 50 40.91 0.0053 2.82 
21-21.1 6.4 0.124 3.191 3.000 0.107 40 32.73 0.0034 0.52 

          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

15-14 958.8 0.237 3.747 3.526 0.220 140 114.55 0.0412 5.65 
14-14.2 405.2 0.567 3.526 3.000 0.526 110 90.00 0.0254 4.20 

Total 0.804   0.747     
          
   ΔPunitar = 0.928 [bar/km]    
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

14-14.1 412.8 0.280 3.526 3.266 0.260 110 90.00 0.0254 4.15 
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

15.1-25.1 113.6 2.231 3.727 3.000 0.727 63 51.55 0.0083 3.50 
Total 2.231   0.727     

          
   ΔPunitar = 0.326 [bar/km]    
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

26-27 426.3 0.162 3.737 3.691 0.046 90 73.64 0.0170 5.98 
27-27.1 343.1 0.115 3.691 3.658 0.033 90 73.64 0.0170 4.85 

27.1-27.3 98.5 0.090 3.658 3.632 0.026 50 40.91 0.0053 4.54 
Total 0.367   0.105     

          
   ΔPunitar = 0.285 [bar/km]    
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      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

27.1-27.2 35 0.074 3.658 3.637 0.021 40 32.73 0.0034 2.52 
          
          
      SDR 11   VERIFICARE   

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

28-27 345.6 0.030 3.693 3.691 0.003 90 73.64 0.0170 4.87 
Total 0.030   0.003     

          
   ΔPunitar = 0.095 [bar/km]    
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

31-37 134.8 0.047 3.629 3.585 0.044 63 51.55 0.0083 3.95 
37-38 117.2 0.193 3.585 3.402 0.183 63 51.55 0.0083 3.52 

38-38.2 86.8 0.425 3.402 3.000 0.402 50 40.91 0.0053 4.42 
Total 0.665   0.629     

          
   ΔPunitar = 0.947 [bar/km]    
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

37-37.1 8 0.093 3.585 3.497 0.088 40 32.73 0.0034 0.59 
38-38.1 12.8 0.162 3.402 3.249 0.153 40 32.73 0.0034 0.99 

          
      SDR 11   VERIFICARE   

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

30-30.1 34.5 0.593 3.633 3.000 0.633 50 40.91 0.0053 1.71 
Total 0.593   0.633     

          
   ΔPunitar = 1.068 [bar/km]    
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      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

31-31.1 40.8 0.530 3.629 3.151 0.479 50 40.91 0.0053 1.99 
31.1-31.3 10.4 0.167 3.151 3.000 0.151 50 40.91 0.0053 0.55 

Total 0.697   0.629     
          
   ΔPunitar = 0.903 [bar/km]    
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

 31.1-31.2 9.6 0.079 3.151 3.128 0.023 40 32.73 0.0034 0.78 
32-32.1 6 0.092 3.532 3.505 0.026 40 32.73 0.0034 0.44 

          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

34.6-34.7 14.4 0.223 3.011 2.947 0.064 40 32.73 0.0034 1.21 
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

34.2-34.3 54.4 0.181 3.078 3.026 0.052 40 32.73 0.0034 4.49 
34.3-34.5 20.8 0.222 3.026 2.963 0.063 40 32.73 0.0034 1.74 
34.3-34.4 20.8 0.202 3.026 2.968 0.058 40 32.73 0.0034 1.74 

          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

34.1-36.4 57.6 0.337 3.257 3.180 0.077 40 32.73 0.0034 4.57 
36.4-36.5 40 0.404 3.180 3.087 0.092 40 32.73 0.0034 3.24 
36.5-36.7 22.4 0.381 3.087 3.000 0.087 40 32.73 0.0034 1.85 

Total 1.122   0.257     
          
   ΔPunitar = 0.229 [bar/km]    
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      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

36.5-36.6 4.8 0.138 3.087 3.056 0.032 40 32.73 0.0034 0.39 
          
          
      SDR 11   VERIFICARE   

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

33-35 84.8 0.033 3.488 3.463 0.025 50 40.91 0.0053 4.06 
35-36 48 0.122 3.463 3.369 0.094 50 40.91 0.0053 2.33 

36-36.2 25.6 0.043 3.369 3.336 0.033 40 32.73 0.0034 1.97 
36.2-36.4 12.8 0.204 3.336 3.180 0.157 40 32.73 0.0034 1.01 

Total 0.402   0.309     
          
   ΔPunitar = 0.768 [bar/km]    
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

35-35.1 20.8 0.324 3.463 3.214 0.249 40 32.73 0.0034 1.60 
36-36.1 6.4 0.107 3.369 3.287 0.082 40 32.73 0.0034 0.49 

36.2-36.3 6.4 0.068 3.336 3.284 0.052 40 32.73 0.0034 0.50 
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

7-43 278.2 0.138 3.933 3.894 0.039 90 73.64 0.0170 3.74 
43-44 115.5 0.015 3.894 3.890 0.004 75 61.36 0.0118 2.25 
44-45 13.1 0.294 3.890 3.000 0.084 50 40.91 0.0053 0.63 

Total 0.447   0.128     
          
   ΔPunitar = 0.285 [bar/km]    
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      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

43-43.1 148.3 0.076 3.894 3.872 0.022 75 61.36 0.0118 2.89 
43.1-43.3 140.8 0.130 3.872 3.835 0.037 75 61.36 0.0118 2.76 

Total 0.206   0.059     
          
   ΔPunitar = 0.285 [bar/km]    
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

43.1-43.2 7.5 0.079 3.872 3.850 0.023 40 32.73 0.0034 0.52 
44-44.1 102.4 0.084 3.890 3.866 0.024 63 51.55 0.0083 2.83 

          
          
      SDR 11   VERIFICARE   

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

29-52 169.1 0.444 3.648 3.317 0.331 75 61.36 0.0118 3.59 
52-52.1 55.3 0.425 3.317 3.000 0.317 50 40.91 0.0053 2.85 

Total 0.869   0.648     
          
   ΔPunitar = 0.745 [bar/km]    
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

52-52.2 17.6 0.172 3.317 3.189 0.128 40 32.73 0.0034 1.38 
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

47-46 879.1 0.202 3.873 3.769 0.104 110 90.00 0.0254 8.07 
46-45 788.9 0.065 3.769 3.735 0.034 110 90.00 0.0254 7.34 
45-53 788.9 0.020 3.735 3.725 0.010 110 90.00 0.0254 7.38 
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53-54 777.7 0.032 3.725 3.708 0.017 110 90.00 0.0254 7.29 
54-55 701.6 0.075 3.708 3.670 0.039 110 90.00 0.0254 6.62 

55-55.3 172 0.422 3.670 3.000 0.218 75 61.36 0.0118 3.77 
Total 0.816   0.421     

          
   ΔPunitar = 0.516 [bar/km]    
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

55-55.2 175 0.033 3.670 3.653 0.017 75 61.36 0.0118 3.57 
55-55.1 277.8 0.127 3.670 3.604 0.066 90 73.64 0.0170 3.96 
54-54.1 72.9 0.134 3.708 3.639 0.069 50 40.91 0.0053 3.34 
53-53.1 11.2 0.160 3.725 3.642 0.083 40 32.73 0.0034 0.80 

          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

46-49 81.2 0.240 3.769 3.645 0.124 50 40.91 0.0053 3.69 
49-50 38 0.115 3.645 3.586 0.059 40 32.73 0.0034 2.75 
50-51 17.2 0.007 3.586 3.582 0.004 40 32.73 0.0034 1.26 

51-51.1 17.2 0.197 3.582 3.000 0.102 40 32.73 0.0034 1.34 
Total 0.559   0.288     

          
   ΔPunitar = 0.516 [bar/km]    
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

49-49.1 11.2 0.160 3.645 3.562 0.083 40 32.73 0.0034 0.81 
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

50-49.3 32 0.040 3.642 3.622 0.021 40 32.73 0.0034 2.31 
49.3-49.4 17.6 0.010 3.622 3.617 0.005 40 32.73 0.0034 1.27 
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49.4-49.5 11.2 0.145 3.617 3.000 0.075 40 32.73 0.0034 0.87 
Total 0.195   0.101     

          
   ΔPunitar = 0.516 [bar/km]    
          
          
      SDR 11 VERIFICARE 

Tronson 
Qmax 

estimat 
[Nmc/h] 

L 
[km] 

Pi 
estimat 

[bar] 

Pf 
estimat 

[bar] 

ΔP=Pi-
Pf 

 [bar] 

Dext 
estimat 
[mm] 

Dint 
[mm] 

Sint 
[mp] 

v  
(<40m/s) 

49.3-50.1 11.2 0.125 3.622 3.557 0.064 40 32.73 0.0034 0.82 
49.4-49.2 6.4 0.062 3.617 3.585 0.032 40 32.73 0.0034 0.47 

 
 

DEBITE ESTIMATE GAZE NATURALE   
         

 BRAD        
         

Nr. Consumator Obs Qunitar 
[mc/h] 

min. 
[mc/h] 

MAX. 
[mc/h] 

tronson  Case Ap. Instituti 
(mc/h) 

Ag. 
Econom. 

(mc/h) 
      

0-1 Locuinte (CT 3 mc/h) 27       1.6 6.75 43.2 
1-1.1 Locuinte (CT 3 mc/h) 2       1.6 0.5 3.2 

1.1-1.2 Locuinte (CT 3 mc/h) 13       1.6 3.25 20.8 
1.1-1.3 Locuinte (CT 3 mc/h) 4       1.6 1 6.4 
1.3-1.4 Locuinte (CT 3 mc/h) 10       1.6 2.5 16 
1.3-1.5 Locuinte (CT 3 mc/h) 6       1.6 1.5 9.6 

1-2 Locuinte (CT 3 mc/h) 27       1.6 6.75 43.2 
2-2.1 Locuinte (CT 3 mc/h) 24       1.6 6 38.4 
2-3 Locuinte (CT 3 mc/h) 10       1.6 2.5 16 
3-60 Locuinte (CT 3 mc/h) 2       1.6 0.5 3.2 

60-60.1 Locuinte (CT 3 mc/h) 8       1.6 2 12.8 
60-61 Locuinte (CT 3 mc/h) 4       1.6 1 6.4 
61-62 Locuinte (CT 3 mc/h) 4       1.6 1 6.4 

62-62.1 Locuinte (CT 3 mc/h) 13       1.6 3.25 20.8 
62-63 Locuinte (CT 3 mc/h) 5       1.6 1.25 8 

63-63.1 Locuinte (CT 3 mc/h) 13       1.6 3.25 20.8 
63-63.2 Locuinte (CT 3 mc/h) 11       1.6 2.75 17.6 

61-61.1 
Locuinte (CT 3 mc/h)+ Unitate 
militara 22   30   1.6 5.5 50.2 

3-58 Locuinte (CT 3 mc/h) 4       1.6 1 6.4 
58-58.1 Locuinte (CT 3 mc/h) 6       1.6 1.5 9.6 
58-59 Locuinte (CT 3 mc/h) 16       1.6 4 25.6 
59.1-
59.2 Locuinte (CT 3 mc/h) 12       1.6 3 19.2 
59.1-
59.3 Locuinte (CT 3 mc/h) 32       1.6 8 51.2 

59-59.4 Locuinte (CT 3 mc/h) 21       1.6 5.25 33.6 
59.4-
59.5 Locuinte (CT 3 mc/h) 16       1.6 4 25.6 
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5-5.1 Locuinte (CT 3 mc/h) 3       1.6 0.75 4.8 
4-64 CN Avram Iancu     80     0 40 

64-47 Locuinte (CT 3 mc/h) 4   5   1.6 1 8.9 
64-64.1 Locuinte (CT 3 mc/h) 17       1.6 4.25 27.2 
47-48 Locuinte (CT 3 mc/h) 16       1.6 4 25.6 

48-48.1 Gara     8       4 
48-48.2 Locuinte (CT 3 mc/h)+ 20     100 1.6 5 82 

5-6 Locuinte (CT 3 mc/h) 7       1.6 1.75 11.2 
6-6.1 Locuinte (CT 3 mc/h) 6       1.6 1.5 9.6 

56-56.1 Locuinte (CT 3 mc/h) 6       1.6 1.5 9.6 
56-56.2 Locuinte (CT 3 mc/h) 3       1.6 0.75 4.8 
56-57 Locuinte (CT 3 mc/h) 1       1.6 0.25 1.6 

57-57.1 Locuinte (CT 3 mc/h) 4       1.6 1 6.4 
57-57.2 Locuinte (CT 3 mc/h) 10       1.6 2.5 16 

7-43 Locuinte (CT 3 mc/h) 9       1.6 2.25 14.4 
7-8 Locuinte (CT 3 mc/h) 11       1.6 2.75 17.6 

43.1-
43.3 Apartamente(CT 3 mc/h)   88     1.6 22 140.8 
43.1-
43.2 

Biserica Cat,Parohia Ortodoxa, 
Tabara copii     15   1.6 0 7.5 

44-44.1 Apartamente(CT 3 mc/h)   64     1.6 16 102.4 
44-45 Spalatorie+Motel Strike 6   7   1.6 1.5 13.1 
46-47 Fosta institutie publica-paragina 4   5   1.6 1 8.9 
46-49 Locuinte (CT 3 mc/h) 9       1.6 2.25 14.4 

49-49.1 Locuinte (CT 3 mc/h) 7       1.6 1.75 11.2 
49-50 Locuinte (CT 3 mc/h) 3       1.6 0.75 4.8 

50-49.3 Locuinte (CT 3 mc/h) 2       1.6 0.5 3.2 
49.3-
50.1 Locuinte (CT 3 mc/h) 7       1.6 1.75 11.2 
49.5-
49.4 Locuinte (CT 3 mc/h) 7       1.6 1.75 11.2 
49.2-
49.4 Locuinte (CT 3 mc/h) 4       1.6 1 6.4 
49.4-
49.3 Locuinte (CT 3 mc/h) 0       1.6 0 0 

51-51.1 Locuinte (CT 3 mc/h) 6   12   1.6 1.5 15.6 
53-53.1 Locuinte (CT 3 mc/h) 7       1.6 1.75 11.2 
53-54 Locuinte (CT 3 mc/h) 2       1.6 0.5 3.2 

54-54.1 

Locuinte (CT 3 
mc/h)+Apartamente(CT 3 
mc/h)+PT9 4 40   5 1.6 11 72.9 

54-55 Apartamente(CT 3 mc/h)   48     1.6 12 76.8 

55-55.1 
Apartamente(CT 3 
mc/h)+Banca   158 50   1.6 39.5 277.8 

55-55.2 
Apartamente(CT 3 
mc/h)+Banca+Ag. Economici   94 50   1.6 23.5 175.4 

55-55.3 
Apartamente(CT 3 
mc/h)+Autogara 1 104 8   1.6 26.25 172 

8-9 Locuinte (CT 3 mc/h) 3       1.6 0.75 4.8 

8-8.1 
Locuinte (CT 3 mc/h)+Fost 
Motel 25   5   1.6 6.25 42.5 

9-10 Locuinte (CT 3 mc/h)+Spital 4   133   1.6 1 72.9 

10-10.1 
Apartamente(CT 3 mc/h)+Spital 
Dermato   92 20   1.6 23 157.2 

11-12 Apartamente(CT 3 mc/h)   59     1.6 14.75 94.4 
12-12.1 Apartamente(CT 3 mc/h)   84     1.6 21 134.4 
11-39 Apartamente(CT 3 mc/h)+PT1   52   5 1.6 13 85.7 
39-40 Apartamente(CT 3 mc/h)   81     1.6 20.25 129.6 
42-40 Apartamente(CT 3 mc/h)   48     1.6 12 76.8 
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42-42.1 
Locuinte(CT 3 
mc/h)+Apartamente(CT 3 mc/h) 4 24     1.6 7 44.8 

42-42.2 Apartamente(CT 3 mc/h)   22     1.6 5.5 35.2 
42.2-
42.3 Apartamente(CT 3 mc/h)   88     1.6 22 140.8 
42.2-
42.4 Apartamente(CT 3 mc/h)   93     1.6 23.25 148.8 

42-42.5 
Locuinte(CT 3 
mc/h)+Apartamente(CT 3 mc/h) 33 8     1.6 10.25 65.6 

40-41 
Locuinte(CT 3 
mc/h)+Apartamente(CT 3 mc/h) 12 388     1.6 100 640 

41-41.1 
Locuinte (CT 3 
mc/h)+Acvacalor+BIOMASA 9   10 1000 1.6 2.25 519.4 

41.1-
41.2 

Locuinte(CT 3 mc/h)+OMV(CT 
5 mc/h) 11     5 1.6 2.75 20.1 

12-13 Apartamente(CT 3 mc/h)   34     1.6 8.5 54.4 

9-9.1 

Apartamente(CT 3 
mc/h)+Institutii+Biblioteca+Casa 
Cultura 4 66 20   1.6 17.5 122 

9.1-9.2 Muzeu+Scoala HCC     100   1.6 0 50 
9.1-9.3 Primaria+BCR 1 57 30 10 1.6 14.5 112.8 
13-15 Apartamente(CT 3 mc/h)   32     1.6 8 51.2 
15-14 Apartamente(CT 3 mc/h)   88     1.6 22 140.8 

14-14.1 Apartamente(CT 3 mc/h)   258     1.6 64.5 412.8 

14-14.2 

Apartamente(CT 3 
mc/h)+Scoala M. Santimbreanu 
V-VIII   242 36   1.6 60.5 405.2 
Locuinte (CT 3 
mc/h)+Apartamente(CT 3 
mc/h)+Scoala M.  

16-17 

Santimbreanu I-
IV+gradinita+Casa 
pionerilor+Biserica 4 223 45   1.6 56.75 385.7 

15.1-17 
Apartamente(CT 3 
mc/h)+Gradinita 8 175 5   1.6 45.75 295.3 

17-18 Apartamente(CT 3 mc/h)   111     1.6 27.75 177.6 
19-19.1 Apartamente(CT 3 mc/h)+PT5 1 80   5 1.6 20.25 132.1 
19-20 Apartamente(CT 3 mc/h)   115     1.6 28.75 184 
20-21 Apartamente(CT 3 mc/h)   40     1.6 10 64 

21-21.1 Locuinte (CT 3 mc/h) 4       1.6 1 6.4 
21-21.2 Locuinte (CT 3 mc/h) 8       1.6 2 12.8 
20-20.1 Apartamente(CT 3 mc/h)   34     1.6 8.5 54.4 
18-22 Apartamente(CT 3 mc/h) 1 180     1.6 45.25 289.6 

22-22.1 Locuinte (CT 3 mc/h) 10       1.6 2.5 16 
23-23.1 Locuinte (CT 3 mc/h) 7       1.6 1.75 11.2 
23-24 Locuinte (CT 3 mc/h) 3       1.6 0.75 4.8 

24-24.1 Locuinte (CT 3 mc/h) 7       1.6 1.75 11.2 
24-24.2 Locuinte (CT 3 mc/h) 4       1.6 1 6.4 
24.2-
24.3 Locuinte (CT 3 mc/h) 4       1.6 1 6.4 
24.2-
24.4 Locuinte (CT 3 mc/h) 10       1.6 2.5 16 
24.2-
41.6 Locuinte (CT 3 mc/h) 14       1.6 3.5 22.4 
41.3-
41.6 Locuinte (CT 3 mc/h) 2       1.6 0.5 3.2 
41-6-
41.7 Locuinte (CT 3 mc/h) 6       1.6 1.5 9.6 
41.3-
41.5 Locuinte (CT 3 mc/h) 15       1.6 3.75 24 
41.3- Locuinte (CT 3 mc/h) 15       1.6 3.75 24 
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41.4 

41.3-41 

Locuinte (CT 3 
mc/h)+Pensiunea 
Cetina,PalRom 5     20 1.6 1.25 18 

13-25 
Locuinte(CT 3 
mc/h)+Apartamente(CT 3 mc/h) 1 32     1.6 8.25 52.8 

15.1-
25.1 Locuinte (CT 3 mc/h) 71       1.6 17.75 113.6 

26-27 Apartamente(CT 3 mc/h)   52     1.6 13 83.2 
26-28 Apartamente(CT 3 mc/h)   98     1.6 24.5 156.8 
27-28 Politia     5   1.6 0 2.5 

27-27.1 Apartamente(CT 3 mc/h)   131     1.6 32.75 209.6 
27.1-
27.3 Apartamente(CT 3 mc/h)+Posta   60 5   1.6 15 98.5 
27.1-
27.2 

Finante Publice+Agenti 
Economici     50 20 1.6 0 35 

28-29 Apartamente(CT 3 mc/h)   70     1.6 17.5 112 

29-52 

Locuinte(CT 3 
mc/h)+Apartamente(CT 3 
mc/h)+LIDL 7 50   10 1.6 14.25 96.2 

52-52.2 Locuinte (CT 3 mc/h) 11       1.6 2.75 17.6 

52-52.1 

Locuinte(CT 3 
mc/h)+Apartamente(CT 3 
mc/h)+Lori Alba Brad+PT+Fost 
Abator 3 30   5 1.6 8.25 55.3 

29-30 Locuinte (CT 3 mc/h) 1       1.6 0.25 1.6 
30-30.1 Locuinte (CT 3 mc/h)+Gradinita 20     5 1.6 5 34.5 
31-31.1 Locuinte (CT 3 mc/h) 13       1.6 3.25 20.8 
31.1-
31.2 Locuinte (CT 3 mc/h) 6       1.6 1.5 9.6 

31.1-34 Locuinte (CT 3 mc/h)+Biserica 5   5   1.6 1.25 10.5 
31-32 Locuinte (CT 3 mc/h)+Muzeu 17   5   1.6 4.25 29.7 

32-32.1 Locuinte (CT 3 mc/h) 5       1.6 1.25 8 
32-33 Locuinte (CT 3 mc/h) 12       1.6 3 19.2 
33-35 Locuinte (CT 3 mc/h) 1       1.6 0.25 1.6 
33-34 Locuinte (CT 3 mc/h) 6       1.6 1.5 9.6 

35-35.1 Locuinte (CT 3 mc/h) 13       1.6 3.25 20.8 
35-36 Locuinte (CT 3 mc/h) 10       1.6 2.5 16 

36-36.1 Locuinte (CT 3 mc/h) 4       1.6 1 6.4 
36-36.2 Locuinte (CT 3 mc/h) 4       1.6 1 6.4 
36-36.3 Locuinte (CT 3 mc/h) 4       1.6 1 6.4 
36.2-
36.4 Locuinte (CT 3 mc/h) 8       1.6 2 12.8 

34-34.1 Locuinte (CT 3 mc/h) 4       1.6 1 6.4 
34.1-
36.4 Locuinte (CT 3 mc/h) 11       1.6 2.75 17.6 
36.4-
36.5 Locuinte (CT 3 mc/h) 8       1.6 2 12.8 
36.5-
36.6 Locuinte (CT 3 mc/h) 3       1.6 0.75 4.8 
36.5-
36.7 Locuinte (CT 3 mc/h) 14       1.6 3.5 22.4 
34.1-
34.2 Locuinte (CT 3 mc/h) 10       1.6 2.5 16 
34.2-
34.3 Locuinte (CT 3 mc/h) 8       1.6 2 12.8 
34.3-
34.4 Locuinte (CT 3 mc/h) 13       1.6 3.25 20.8 
34.3-
34.5 Locuinte (CT 3 mc/h) 13       1.6 3.25 20.8 
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34.2-
34.6 Locuinte (CT 3 mc/h) 29       1.6 7.25 46.4 
34.6-
34.7 Locuinte (CT 3 mc/h) 9       1.6 2.25 14.4 
34.6-
34.8 Locuinte (CT 3 mc/h) 29       1.6 7.25 46.4 

31-37 Locuinte (CT 3 mc/h) 6       1.6 1.5 9.6 
37-37.1 Locuinte (CT 3 mc/h) 5       1.6 1.25 8 
37-38 Locuinte (CT 3 mc/h) 11       1.6 2.75 17.6 

38-38.1 Locuinte (CT 3 mc/h) 8       1.6 2 12.8 
38-38.2 Locuinte (CT 3 mc/h)+SERE 21     100 1.6 5.25 83.6 

         
 Total  1156 3893       1262 9095 

 
 

Debitul de 109.140 [m3/zi] (9095m3/ora x12ore), in perioada de iarna, s-a calculat 
in conditiile functionarii consumatorilor  cca. 12 [ore/zi]. 
      Debitul de 10.096 [m3/zi] (1262m3/ora x8ore), in perioada de vara, s-a calculat in 
conditiile functionarii consumatorilor  cca. 8 [ore/zi]. 
 

Media anuala de consum, calculata pentru 6 luni de vara (180 zile/an) si 6 luni de 
iarna (185 [zile/an]), este de 22.008.180 [m3/an]. 

 
 

g) Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum: 
 

(i) necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării; 
Realizarea racordurilor de energie electrica la staţiile de gaze naturale nu fac obiectul 

prezentului studiu de fezabilitate. 

 

       (ii) soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi; 
Nu este cazul, deoarere SRMP-ul nu face obiectul acestui Studiu de fezabilitate. 

 

4. Concluziile evaluării impactului asupra mediului; 
 

Impactul asupra populaţiei şi sănătăţii umane  este nesemnificativ, lucrările de 
construcţii montaj se desfăşoară in localitati şi in afara localităţilor pe o perioada scurta de 
timp. 

Prin respectarea măsurilor de sănătate şi securitate în muncă de către personalul care 
execută lucrările, se reduce la minim posibilitatea apariţiei unor accidente tehnice sau 
umane. 
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Impactul asupra florei este generat de pregătirea suprafeţei de teren pentru lucrările de 
construcţii şi montaj, care necesită îndepărtarea stratului vegetal pentru săparea şanţului şi 
montarea conductei.  Având în vedere faptul că la finalul lucrărilor de construcţii – montaj a 
conductei sunt prevăzute lucrări de refacere a stratului vegetal, de arat, grăpat şi fertilizat cu 
îngrăşăminte chimice, se poate considera că impactul asupra florei este redus şi temporar 
(pe perioada desfăşurării lucrărilor).  

Impactul asupra faunei este generat de prezenţa utilajelor şi a personalului executant în 
zona de lucru pe o perioada scurta de timp. 

Impactul asupra solului şi folosinţei terenului poate rezulta din următoarele activităţi:  
- lucrările de execuţie ale şanţului în vederea montării conductei, prin modificarea 

structurii solului ce poate conduce la scăderea fertilităţii solului;  
- funcţionarea şi întreţinerea utilajelor prin eventuale scurgeri de combustibili şi lubrifianţi;  
- curăţirea conductei prin eliminarea pe sol de praf, oxizi metalici;  
- activităţile personalului prin gestionarea neadecvată a deşeurilor.  
În condiţiile respectării disciplinei tehnologice în timpul operaţiilor de construcţii - montaj, a 

depozitării corespunzătoare a deşeurilor şi a programului de refacere a terenului, specificat în 
proiectul tehnic, impactul asupra solului va fi redus. 

Impactul asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei este generat de operaţiile de 
execuţie a subtraversărilor  si supratraversarilor cursurilor de apa. Scurgerile de combustibili 
şi lubrifianţi de la utilajele necesare pentru realizarea lucrărilor se pot produce doar în cazul 
unei stării tehnice imperfecte a utilajului sau a exploatării sale necorespunzătoare. Impactul 
asupra cursurilor de apă de suprafaţă este temporar, pe perioada de execuţie a proiectului, la 
finalul lucrărilor malurile vor fi reabilitate. 

Impactul asupra calităţii aerului şi climei  
În timpul lucrărilor de montare a conductelor de  gaze naturale, sursele de poluare a 

aerului sunt reprezentate de:  
 Motoarele autovehiculelor şi utilajelor de execuţie;  
 Lucrările de sudare a tronsoanelor de conductă şi de protejare a armăturilor 

prin vopsire.  
Poluanţii produşi de aceste surse sunt emisii de ardere(gaze de eşapament) provenite de 

la motoarele utilajelor şi emisii de COV(compuşi organici volatili) din operaţiile de vopsire.  
Funcţionarea utilajelor la punctele de lucru este intermitentă, ceea ce face ca emisiile 

generate de motoare să fie punctiforme şi momentane, fapt ce conduce la un impact 
nesemnificativ asupra aerului.  

Suprafeţele protejate prin vopsire sunt de asemenea reduse.  
Impactul zgomotelor şi vibraţiilor  
Sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de echipamentele necesare săpării şi 

astupării şanţului, transportul şi manipularea tronsoanelor de conductă, transportul 
personalului. Întrucât acestea trebuie să fie omologate, se consideră că zgomotele şi 
vibraţiile generate se găsesc în limite acceptabile, impactul situându-se în limite admise.  

Impactul asupra peisajului şi mediului vizual  
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Impactul asupra peisajului este generat temporar de schimbarea folosinţei terenului pe 
perioada executării lucrărilor de montare a conductei.  

La finalul lucrărilor de construcţii – montaj sunt prevăzute lucrări de redare a terenului la 
gradul de folosinţă iniţial. 

În urma analizei realizate pentru stabilirea impactului asupra componentelor de mediu se 
poate aprecia că nu există efecte permanente, lucrările desfăşurate vor avea un efect 
temporar redus şi reversibil asupra factorilor de mediu.  

Efectele negative produse ca urmare a realizării proiectului asupra calităţii mediului se pot 
produce doar in cazuri accidentale.  

Efectele pozitive determinate de realizarea proiectului sunt reprezentate de alimentarea 
cu gaze a consumatorilor din zonă. 

 
 

     5. Durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei. 
Durata de realizare a investitiei este 24 de luni, astfel: 
 
 
 
 



GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI (Teava gaz medie presiune L = 37.900m) 
Lungime 
conducte 

Valoare 
investitie  
cu TVA 

Luna 
Etapele de realizare 

[mii lei] 

Diametru 
[mm] 

[m] 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Cap. 1 Chelt. pt. ob. si 
amenaj. terenului 67.882 

                                                    

1.1 Obtinerea terenului 8.284                                                     

1.3 Amenajari pentru 
protectia mediului 59.598 

                                                    

Cap. 3 Cheltuieli pentru 
proiectare si asistenta 
tehnica 891.720 

                                                    

3.1. Studii de teren 56.880                                                     
3.2. Avize, acorduri si 
autorizatii 173.520 

                                                    

3.3. Proiectare si ingin. 590.400                                                     

3.5. Consultanta 11.760                                                     

3.6. Asistenta tehnica 59.160                                                     

Cap. 4 Cheltuieli pentru 
investitia de baza 11,851.106   37,900 

                                                

4.1. Retea distributie g.n. -
etapa I 7,283.999   25,900                                                 

Luna 4                                                        
Solutia de alimentare-tarif 
racordare SNTGN 1,740.258                                                     

Tronsoane conducta                                                       
Luna 5      1197                                                 
1-SRMP  250 827                                                 
2-1   250 370                                                 
Luna 6      997                                                 
3-2  250 206                                                 
3-2  250 10                                                 
4-3  250 11                                                 
5-4  250 38                                                 
   250 270                                                 
7-6  250 37                                                 
8-7  250 187                                                 



GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI  (Teava gaz medie presiune L = 37.900m) Proiect nr. 786 / 2015 FAZA SF – REVIZIA 2/2016 
Lungime 
conducte 

Valoare 
investitie 
cu TVA 

Luna 
Etapele de realizare 

[mii lei] 

Diametru 
[mm] 

[m] 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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8-7  250 13                                                 
9-8  250 30                                                 
10-9  250 130                                                 
11-10   250 65                                                 
Luna 7      1538                                                 
12-11  225 66                                                 
39-11  125 85                                                 
40-39  125 132                                                 
41-40  110 721                                                 
41.1-41  75 287                                                 
10-10.1  50 130                                                 
12-12.1  50 78                                                 
39.1-39   40 39                                                 
Luna 8     2316                                                 
13-12  225 65                                                 
15-13  180 65                                                 
15.1-15  140 40                                                 
15.1-15  140 33                                                 
40-42  75 64                                                 
42-42.2  75 50                                                 
9-9.1  75 192                                                 
42.2-42.3  50 55                                                 
42.2-42.4  50 120                                                 
9.1-9.3  50 119                                                 
9.1-9.2  40 104                                                 
8-8.1  50 373                                                 
8-8.1  50 95                                                 
42-42.1  40 115                                                 
42-42.5  40 826                                                 
Luna 9      2269                                                 
45-53  90 20                                                 
45-53  90 14                                                 
53-54  90 32                                                 



GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI  (Teava gaz medie presiune L = 37.900m) Proiect nr. 786 / 2015 FAZA SF – REVIZIA 2/2016 
Lungime 
conducte 

Valoare 
investitie 
cu TVA 

Luna 
Etapele de realizare 

[mii lei] 

Diametru 
[mm] 

[m] 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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54-55  90 75                                                 
7-43  75 138                                                 
55-55.1  75 127                                                 
43-43.1  63 76                                                 
43.1-43.3  63 130                                                 
55-55.2  63 33                                                 
55-55.3  63 422                                                 
43-44  50 15                                                 
44-44.1  50 84                                                 
44-45  40 294                                                 
54-54.1  40 134                                                 
58-58.1  40 109                                                 
6-6.1  40 90                                                 
6-56  50 41                                                 
56-56.1  40 101                                                 
56-56.2  40 41                                                 
56-57  50 54                                                 
43.1-43.2  40 79                                                 
53-53.1   40 160                                                 
Luna 10     1834                                                 
4-64  90 198                                                 
64-47  90 110                                                 
47-46  90 202                                                 
46-45  90 65                                                 
46-49  40 240                                                 
60-60.1  40 150                                                 
49-49.1  40 160                                                 
49.3-49.4  40 10                                                 
49.4-49.2  40 62                                                 
49.4-49.5  40 145                                                 
49-50  40 115                                                 
50-49.3  40 40                                                 
49.3-50.1  40 125                                                 



GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI  (Teava gaz medie presiune L = 37.900m) Proiect nr. 786 / 2015 FAZA SF – REVIZIA 2/2016 
Lungime 
conducte 

Valoare 
investitie 
cu TVA 

Luna 
Etapele de realizare 

[mii lei] 

Diametru 
[mm] 

[m] 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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49.3-50.1  40 8                                                 
50-51  40 7                                                 
51-51.1   40 197                                                 
Luna 11      2741                                                 
47-48  50 745                                                 
47-48  50 10                                                 
48-48.2  50 947                                                 
61-62  40 93                                                 
61-62  40 15                                                 
62-63  40 123                                                 
62-62.1  40 223                                                 
63-63.1  40 204                                                 
63-63.2  40 306                                                 
48-48.1   40 75                                                 
Luna 12      1479                                                 
25-13  140 131                                                 
26-25  140 15                                                 
28-26  140 152                                                 
29-28  125 160                                                 
26-27  75 162                                                 
27-27.1  75 115                                                 
28-27  75 30                                                 
29-52  63 444                                                 
27.1-27.3  40 90                                                 
27.1-27.2  40 74                                                 
31-30  90 14                                                 
29-30  90 50                                                 
29-30  90 42                                                 
Luna 13      2686                                                 
52-52.1  40 425                                                 
52-52.2  40 172                                                 
31-31.1  50 530                                                 
30-30.1  50 258                                                 



GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI  (Teava gaz medie presiune L = 37.900m) Proiect nr. 786 / 2015 FAZA SF – REVIZIA 2/2016 
Lungime 
conducte 

Valoare 
investitie 
cu TVA 

Luna 
Etapele de realizare 

[mii lei] 

Diametru 
[mm] 

[m] 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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30-30.1  50 335                                                 
57-57.1  50 145                                                 
57-57.2  50 288                                                 
31.1-31.3  50 167                                                 
3-60  50 100                                                 
60-61  50 160                                                 
Luna 14      920                                                 
31-37  50 47                                                 
37-38  50 193                                                 
37-37.1  40 93                                                 
38-38.1  40 162                                                 
38-38.2   40 425                                                 
Luna 15      1005                                                 
32-31  75 343                                                 
33-32  75 152                                                 
34-33  75 184                                                 
33-35  40 33                                                 
35-36  40 122                                                 
32-32.1  40 92                                                 
31.1-31.2  40 79                                                 
Luna 16     2571                                                 
17-15.1  140 575                                                 
15-14  125 237                                                 
14-14.1  90 280                                                 
14-14.2  90 567                                                 
3-58  50 156                                                 
58-59  50 744                                                 
58-59  50 12                                                 
Luna 17      2232                                                 
17.1-17  90 360                                                 
18-17  125 107                                                 
18-19  90 52                                                 
19-20  90 114                                                 



GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI  (Teava gaz medie presiune L = 37.900m) Proiect nr. 786 / 2015 FAZA SF – REVIZIA 2/2016 
Lungime 
conducte 

Valoare 
investitie 
cu TVA 

Luna 
Etapele de realizare 

[mii lei] 

Diametru 
[mm] 

[m] 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 

 75 

17-16  40 87                                                 
19-19.1  50 115                                                 
20-21  50 67                                                 
20-20.1  40 147                                                 
21-21.1  40 124                                                 
21-21.2  40 221                                                 
59-59.4    838                                                 
Luna 18      2221                                                 
22-18  75 145                                                 
61-61.1  50 320                                                 
61-61.1  50 564                                                 
23-22  40 61                                                 
24-23  40 155                                                 
22-22.1  40 163                                                 
23-23.1  40 167                                                 
24-24.1  40 92                                                 
64-64.1  50 544                                                 
64-64.1  50 10                                                 
PIF etapa I                                                      
4.2. Retea distributie g.n. -
etapa II 2,826.850   12,000                                                 

Tronsoane conducta                                                       
Luna 16     1551                                                 
1-1.1  40 85                                                 
1-1.1  40 18                                                 
1.1-1.2  40 263                                                 
1.1-1.3  40 290                                                 
1.3-1.4  40 172                                                 
1.3-1.5  40 153                                                 
2-2.1  40 570                                                 
Luna 17     1463                                                 
59-59.1  40 41                                                 
59.1-59.2  40 317                                                 



GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI  (Teava gaz medie presiune L = 37.900m) Proiect nr. 786 / 2015 FAZA SF – REVIZIA 2/2016 
Lungime 
conducte 

Valoare 
investitie 
cu TVA 

Luna 
Etapele de realizare 

[mii lei] 

Diametru 
[mm] 

[m] 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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59.1-59.3  40 541                                                 
59.4-59.5   40 564                                                 
Luna 18     1769                                                 
41-41.3  50 499                                                 
41-41.3  50 30                                                 
41.1-41.2  40 399                                                 
41.3-41.4  40 376                                                 
41.3-41.5  40 259                                                 
41.3-41.6  40 84                                                 
41.6-41.7   40 122                                                 
Luna 19      863                                                 
41.6-24.2  40 312                                                 
41.6-24.2  50 15                                                 
24.2-24.4  40 229                                                 
24.2-24.3  40 101                                                 
24.-24.2  40 206                                                 
Luna 20     1478                                                 
34-34.1  63 39                                                 
34.1-34.2  63 233                                                 
34.1-34.2  50 21                                                 
34.2-34.6  40 335                                                 
34.6-34.7  40 223                                                 
34.6-34.8   40 627                                                 
Luna 21     1346                                                 
34.2-34.3  40 181                                                 
34.3-34.5  40 222                                                 
34.3-34.4  40 202                                                 
34.1-36.4  40 337                                                 
36.4-36.5   40 404                                                 
Luna 22     1100                                                 
15.1-25.1  50 1100                                                 
Luna 23      1131                                                 
15.1-25.1   50 1131                                                 



GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI  (Teava gaz medie presiune L = 37.900m) Proiect nr. 786 / 2015 FAZA SF – REVIZIA 2/2016 
Lungime 
conducte 

Valoare 
investitie 
cu TVA 

Luna 
Etapele de realizare 

[mii lei] 

Diametru 
[mm] 

[m] 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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Luna 24      1299                                                 
36.5-36.6  40 138                                                 
36.5-36.7  40 381                                                 
36.4-36.2  40 204                                                 
36.2-36.3  40 68                                                 
36.36.2  40 43                                                 
36-36.1  40 107                                                 
35-35.1  40 324                                                 
36.4-36.5  50 17                                                 
36.5-36.6   50 17                                                 
PIF etapa II                                                       
Cap. 5 Alte cheltuieli 937.421                                                     
5.1. Organizare santier 202.217                                                     

5.2. Cote si taxe legale 95.083                                                     

5.3. Div. si neprevazute 640.121                                                     
Cap. 6 Cheltuieli probe, 
teste 57.600     

                                                

6.1. Preg. pers. De expl. 9.600                                                     

6.2. Probe tehn. si teste 48.000                                                     
TOTAL GENERAL 

INVESTITIE 13,805.729     6,900.00 6,905.73 

Sef proiect, 
ing. Margea Romulus  
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COSTURI ESTIMATIVE: 
1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general, devizele pe obiecte 

DEVIZ GENERAL -scenariul 1 (recomandat) REVIZIA 2/2016 
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului: 

"Infiintare sistem de distributie gaze naturale in municipiul Brad, judetul Hunedoara"  

in mii lei / mii euro la cursul B.N.R. - LEI / EURO- 01.07.2016 1 EURO = 4.5148 LEI  
Nr. 
Crt 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli Valoare (fara TVA) TVA 

20% Valoare (inclusiv TVA) 

    Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 
1 2 3 4 5 6 7 

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului           6.903              1.529          1.381           8.284          1.835  
  TOTAL 1.1           6.903              1.529          1.381           8.284          1.835  

1.2 Amenajarea terenului                   -                      -                   -                    -                   -   
  TOTAL 1.2                   -                      -                   -                    -                   -   

1.3 Amenajari pentru protectia mediului                      -                   -                    -                   -   
  1.3.1. Ob.1 RETEA DISTRIBUTIE G.N.-etapa I         31.845              7.053          6.369         38.214          8.464  
  1.3.2. Ob.2 RETEA DISTRIBUTIE G.N.-etapa II         17.820              3.947          3.564         21.384          4.736  
  TOTAL 1.3         49.665            11.000          9.933         59.598        13.201  

TOTAL CAPITOL 1         56.568            12.529        11.314         67.882        15.035  
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru realizarea utilitatilor necesare obiectului 
2 Utilitati necesare obiectivului                   -                      -                   -                    -                   -   

TOTAL CAPITOL 2                  -                      -                   -                    -                   -   
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 
3.1 Studii de teren          47.400            10.499          9.480         56.880        12.599  
  TOTAL 3.1         47.400            10.499          9.480         56.880        12.599  

3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri 
si autorizatii           

  3.2.1.Cheltuieli obtinere avize, acorduri si 
autorizatii       144.600            32.028        28.920       173.520        38.434  

  TOTAL 3.2       144.600            32.028        28.920       173.520        38.434  
3.3 Proiectare si inginerie        492.000         108.975        98.400       590.400      130.770  
  TOTAL 3.3       492.000          108.975        98.400       590.400      130.770  

3.4 
Organizarea procedurilor de achizitie (se 
specifica tipul cheltuielilor pentru care sunt 
prevazute sume) 

                  -                      -                   -                    -   -   

  TOTAL 3.4                   -                      -                   -                    -                   -   
3.5 Consultanta           9.800              2.171          1.960         11.760          2.605  
  TOTAL 3.5           9.800              2.171          1.960         11.760          2.605  

3.6 Asistenta tehnica         49.300            10.920          9.860         59.160        13.104  
  TOTAL 3.6         49.300            10.920          9.860         59.160        13.104  

TOTAL CAPITOL 3       743.100          164.592      148.620       891.720      197.510  
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza 

4.1 Constructii si instalatii (pentru fiecare 
obiect in parte)           

  4.1.1.Ob.1 RETEA DISTRIBUTIE G.N.-etapa I    6,069.999      1,344.467   1,214.000    7,283.999   1,613.360  

  4.1.2.Ob.2 RETEA DISTRIBUTIE G.N.-etapa II    2,355.708          521.775      471.142    2,826.850      626.130  
  TOTAL 4.1    8,425.707      1,866.241   1,685.141  10,110.848   2,239.490  

4.2 Montaj utilaj tehnologic           
  4.2.1. Ob.1 RETEA DISTRIBUTIE G.N.-etapa I                   -                      -                   -                    -                   -   
  4.2.2. Ob.2 RETEA DISTRIBUTIE G.N.-etapa II                   -                      -                   -                    -                   -   
  TOTAL 4.2                   -                      -                   -                    -                   -   

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale cu montaj            

  4.3.1. Echipamente cu montaj (pentru 
fiecare obiect in parte)           
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  4.3.1.1Ob.1 RETEA DISTRIBUTIE G.N.-etapa I                    
-                      -                   -                       

-   
                   

-   

  4.3.1.2Ob.2 RETEA DISTRIBUTIE G.N.-etapa 
II 

                   
-                      -                   -                       

-   
                   

-   
  TOTAL 4.3.1.                   -                      -                   -                    -                   -   
  4.3.2. Solutia de alimentare           

  4.3.2.1.Ob.1 RETEA DISTRIBUTIE G.N.-etapa 
I    1,450.215          321.214      290.043    1,740.258      385.456  

  4.3.2.2.Ob.2 RETEA DISTRIBUTIE G.N.-etapa 
II 

                   
-                      -                   -                       

-   
         

-   
  TOTAL 4.3.2.    1,450.215          321.214      290.043    1,740.258      385.456  
  TOTAL 4.3.   1,450.215          321.214  290.043    1,740.258      385.456  

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de 
transport 

                   
-                      -                   -                       

-   
                   

-   
  TOTAL 4.4.                   -                      -                   -                    -                   -   

4.5 Dotari           

  4.5.1.Ob.1 RETEA DISTRIBUTIE G.N.-etapa I                   -                      -                   -                     
-   

                 
-   

  4.5.2.Ob.1 RETEA DISTRIBUTIE G.N.-etapa II                    
-                      -                   -                       

-   
                   

-   
  TOTAL 4.5.                  -                      -                   -                    -                   -   

4.6 Active necorporale                  -                      -                   -                    -                   -   
  TOTAL 4.6.                   -                      -                   -                    -                   -   

TOTAL CAPITOL 4    9,875.922      2,187.455   1,975.184  11,851.106   2,624.946  
CAPITOLUL 5.  Alte cheltuieli 
5.1 Organizare de santier            
  5.1.1. Lucrari de constructii  2%       168.514           37.325        33.703       202.217        44.790  

  5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 
santierului                   -                      -                   -                    -                   -   

  TOTAL 5.1.       168.514            37.325        33.703       202.217        44.790  

5.2 Comision, taxe, cote legale, costul 
creditului            

  5.2.1. Comisioane                   -                      -                   -                    -                   -   
  5.2.2. Taxe                   -                      -                   -                    -                   -   
  5.2.3 Cote legale                   -                      -                   -                    -                   -   

  
5.2.3.1. Cota aferenta Inspectoratului de 
Stat in Constructii pentru controlul calitatii 
lucrarilor [(0,5%+0,1%) din C+M] 

        51.863           11.487                  -          51.863        11.487  

  5.2.3.2. Cota aferenta Casei Sociale a 
Constructorilor [(0,5%) din C+M]  

         
43.219              9.573                  -             

43.219  
            

9.573  
  5.2.3 Costul creditului                   -                      -                   -                    -                   -   
  TOTAL 5.2.         95.083            21.060                 -          95.083        21.060  

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute  5%       533.434          118.152      106.687       640.121      141.783  
  TOTAL 5.3.       533.434          118.152      106.687       640.121      141.783  

TOTAL CAPITOL 5       797.031          176.537      140.390       937.421      207.633  
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste de predare la beneficiar 
6.1 Pregatirea personalului de exploatare           8.000              1.772          1.600           9.600          2.126  
  TOTAL 6.1.           8.000              1.772          1.600           9.600          2.126  

6.2 Probe tehnologice si teste        40.000              8.860          8.000         48.000        10.632  
  TOTAL 6.2.         40.000              8.860          8.000         48.000        10.632  

TOTAL CAPITOL 6         48.000            10.632          9.600         57.600        12.758  
  TOTAL DEVIZ GENERAL  11,520.621      2,551.746   2,285.108  13,805.729   3,057.883  
  din care C + M    8,643.886      1,914.567   1,728.777  10,372.663   2,297.480  
       
 BENEFICIAR,  PROIECTANT GENERAL,  
   SC GEVIS PROTEAM SRL  
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DEVIZ PE OBIECT NR. 4.1.1.- scenariul 1 (recomandat) Revizia 2/2016 
Cap. 4. Cheltuieli pentru investitia de baza 

 

"Infiintare sistem de distributie gaze naturale in municipiul Brad, judetul Hunedoara"  

OB.1  RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE- etapa I 
       

in mii lei / mii euro la cursul B.N.R. - LEI / EURO- 01.07.2016 1 EURO = 4.5148 LEI  

Nr.Crt  Denumirea capitolelor si 
subcapitolelor de cheltuieli  

Valoare 
 (fara TVA) 

TVA 
20% 

Valoare 
 (inclusiv TVA) 

    Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 
1 2 3 4 5 6 7 

I. - LUCRARI DE CONSTRUCTII 

1 Conducte gaz presiune redusa, 
camine, vane, subtraversari 

  
6,069.999  

  
1,344.467  

  
1,214.000  

   
7,283.999  

 
1,613.360  

TOTAL I   
6,069.999  

  
1,344.467  

  
1,214.000  

   
7,283.999  

 
1,613.360  

II. - MONTAJ 

  Montaj utilaje si echipamente 
tehnologice              -                -                -                 -               -    

TOTAL II              -                -                -                 -               -    

III. - PROCURARE 

  Utilaje echipamente tehnologice 1,450.215  321.214  290.043  1,740.258     385.456  
1 Utilaje echipamente tehnologice              -                -                -                 -               -    

2 

Solutia de alimentare 
Tarif racordare la SNT:Tr=Tc+Tm 
Tc=212,1lei/mx30m=6363lei=6,363 
[miilei] 
Tm=15866,5 lei/smc/hx91smc/hx 
=1443852 lei=1443,852[miilei] 
Tr=6,363+1443,852=1450,215 miilei 

1,450.215  321.214  290.043  1,740.258     385.456  

  Utilaje si echipamente de transport              -                -                -                 -               -    

  Dotari              -                -                -                 -               -    
1 Pichet PSI                -                -                 -               -    

TOTAL III 1,450.215  321.214  290.043  1,740.258     385.456  

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 7,520.214  1,665.680  1,504.043  9,024.257  1,998.817  

       
    
 BENEFICIAR,  PROIECTANT GENERAL,  
   SC GEVIS PROTEAM SRL  
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DEVIZ PE OBIECT NR. 4.1.2.- scenariul 1 (recomandat) Revizia 2/2016  
Cap. 4. Cheltuieli pentru investitia de baza 

 
       

"Infiintare sistem de distributie gaze naturale in municipiul Brad, judetul 
Hunedoara"  

OB.2  RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE- etapa II  
       

in mii lei / mii euro la cursul B.N.R. - LEI / EURO- 01.07.2016 1 EURO = 4.5148 LEI  

Nr.Crt 
 Denumirea capitolelor si 

subcapitolelor de 
cheltuieli  

Valoare 
 (fara TVA) 

TVA 
20% 

Valoare 
 (inclusiv TVA) 

    Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 
1 2 3 4 5 6 7 

I. - LUCRARI DE CONSTRUCTII 

1 
Conducte gaz presiune 
medie, camine, vane, 
subtraversari 

  2,355.708      521.775  471.142   2,826.850     626.130  

TOTAL I   2,355.708      521.775       
471.142   2,826.850     626.130  

II. - MONTAJ 

  
Montaj utilaje si 
echipamente 
tehnologice 

             -                 -                 -                -                -    

TOTAL II              -                 -                 -                -                -    

III. - PROCURARE 

  Utilaje echipamente 
tehnologice              -                 -                 -                -                -    

1 Utilaje echipamente 
tehnologice              -                 -                 -                -                -    

  Utilaje si echipamente 
de transport              -                 -                 -                -                -    

  Dotari              -                 -                 -                -                -    
TOTAL III              -                 -                 -                -                -    

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + 
TOTAL III)   2,355.708      521.775  471.142   2,826.850     626.130  

       
    
 BENEFICIAR,  PROIECTANT GENERAL,  
   SC GEVIS PROTEAM SRL  
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DEVIZ GENERAL -scenariul 2 (nerecomandat) REVIZIA 2/2016 
privind cheltuielile necesare realizarii: 

"Infiintare sistem de distributie gaze naturale in municipiul Brad, judetul Hunedoara"  

in mii lei / mii euro la cursul B.N.R. - LEI / EURO- 01.07.2016 1 EURO = 4.5148 LEI  
Nr. 
Crt 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli Valoare (fara TVA) TVA 

20% Valoare (inclusiv TVA) 

    Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 
1 2 3 4 5 6 7 

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului             6.903  1.529  1.381  8.284  1.835  
  TOTAL 1.1             6.903    1.529    1.381     8.284  1.835  

1.2 Amenajarea terenului                     -                    -                  -                    -                    -   
  TOTAL 1.2                    -                    -                  -                     -                    -   

1.3 Amenajari pentru protectia mediului                    -                  -                     -                    -   
  1.3.1. Ob.1 RETEA DISTRIBUTIE G.N.-etapa I           32.688           7.240          6.538          39.226            8.688  
  1.3.2. Ob.2 RETEA DISTRIBUTIE G.N.-etapa II           18.063           4.001          3.613          21.676            4.801  
  TOTAL 1.3           50.751         11.241        10.150          60.901          13.489  

TOTAL CAPITOL 1           57.654         12.770        11.531          69.185          15.324  

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru realizarea utilitatilor necesare obiectului 
2 Utilitati necesare obiectivului                    -             -              -            -    

TOTAL CAPITOL 2                    -             -             -             -             -    
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 
3.1 Studii de teren            47.400  10.499  9.480  56.880  12.599  
  TOTAL 3.1           47.400  10.499    9.480  56.880  12.599  

3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si 
autorizatii           

  3.2.1.Cheltuieli obtinere avize, acorduri si 
autorizatii        162.300         35.948        32.460        194.760          43.138  

  TOTAL 3.2        162.300         35.948        32.460        194.760          43.138  
3.3 Proiectare si inginerie         556.000      123.151      111.200        667.200        147.781  
  TOTAL 3.3        556.000       123.151      111.200  667.200        147.781  

3.4 
Organizarea procedurilor de achizitie (se 
specifica tipul cheltuielilor pentru care sunt 
prevazute sume) 

                   -                    -                  -                    -                    -   

  TOTAL 3.4                    -                    -                  -                     -                    -   
3.5 Consultanta           11.100           2.459          2.220          13.320            2.950  
  TOTAL 3.5           11.100           2.459          2.220          13.320            2.950  

3.6 Asistenta tehnica            55.600         12.315        11.120          66.720          14.778  
  TOTAL 3.6           55.600         12.315        11.120          66.720          14.778  

TOTAL CAPITOL 3        832.400       184.371      166.480        998.880        221.246  
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza 

4.1 Constructii si instalatii (pentru fiecare obiect 
in parte)           

  4.1.1.Ob.1 RETEA DISTRIBUTIE G.N.-etapa I     7,094.985  1,571.495  1,418.997  8,513.982  1,885.794  

  4.1.2.Ob.2 RETEA DISTRIBUTIE G.N.-etapa II     2,579.648  571.376  515.930  3,095.578  685.651  
  TOTAL 4.1     9,674.633   2,142.871  1,934.927  11,609.560  2,571.445  

4.2 Montaj utilaj tehnologic           
  4.2.1. Ob.1 RETEA DISTRIBUTIE G.N.-etapa I                    -            -                  -             -    
  4.2.2. Ob.2 RETEA DISTRIBUTIE G.N.-etapa II                    -             -    -              -             -    
  TOTAL 4.2                    -              -              -             -             -    

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale cu montaj            

  4.3.1. Echipamente cu montaj (pentru 
fiecare obiect in parte)           
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  4.3.1.1Ob.1 RETEA DISTRIBUTIE G.N.-etapa I                    -            -    -             -             -    
  4.3.1.2Ob.2 RETEA DISTRIBUTIE G.N.-etapa II                    -              -    -             -             -    
  TOTAL 4.3.1.                    -             -              -             -             -    
  4.3.2. Solutia de alimentare           
  4.3.2.1.Ob.1 RETEA DISTRIBUTIE G.N.-etapa I     1,450.215  321.214  290.043  1,740.258   385.456  
  4.3.2.2.Ob.2 RETEA DISTRIBUTIE G.N.-etapa II                    -              -    -             -             -    
  TOTAL 4.3.2.     1,450.215  321.214  290.043  1,740.258  385.456  
  TOTAL 4.3.     1,450.215  321.214  290.043   1,740.258  385.456  

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de 
transport                    -             -                       

-              -              -    

  TOTAL 4.4.                    -            -              -             -              -    
4.5 Dotari           
  4.5.1.Ob.1 RETEA DISTRIBUTIE G.N.-etapa I                    -             -    -             -             -    
  4.5.2.Ob.1 RETEA DISTRIBUTIE G.N.-etapa II                    -             -    -               -             -    
  TOTAL 4.5.                    -             -               -              -               -    

4.6 Active necorporale                    -    -    -    -     -    
  TOTAL 4.6.                    -             -              -              -             -    

TOTAL CAPITOL 4   11,124.848  2,464.084  2,224.970  13,349.818  2,956.901  
CAPITOLUL 5.  Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de santier            
  5.1.1. Lucrari de constructii  2%        193.493  42.857  38.699  232.191  51.429  

  5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 
santierului                    -   -   -   -   -   

  TOTAL 5.1.        193.493  42.857  38.699   232.191  51.429  
5.2 Comision, taxe, cote legale, costul creditului            
  5.2.1. Comisioane                   -   -   -   -   -   
  5.2.2. Taxe                   -   -     -     -    -   
  5.2.3 Cote legale                   -   -   -   -   -   

  
5.2.3.1. Cota aferenta Inspectoratului de 
Stat in Constructii pentru controlul calitatii 
lucrarilor [(0,5%+0,1%) din C+M] 

         59.513  13.182  -   59.513  13.182  

  5.2.3.2. Cota aferenta Casei Sociale a 
Constructorilor [(0,5%) din C+M]           49.594  10.985       -    49.594  10.985  

  5.2.3 Costul creditului                   -   -   -   -   -   
  TOTAL 5.2.        109.108  24.167            -   109.108  24.167  

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute  5%        600.400  132.985  120.080  720.480  159.582  
  TOTAL 5.3.        600.400  132.985  120.080  720.480  159.582  

TOTAL CAPITOL 5        903.000  200.009  158.779  1,061.779  235.177  
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste de predare la beneficiar 
6.1 Pregatirea personalului de exploatare             8.000  1.772  1.600   9.600  2.126  
  TOTAL 6.1.             8.000    1.772     1.600    9.600     2.126  

6.2 Probe tehnologice si teste           40.000           8.860          8.000         48.000          10.632  
  TOTAL 6.2.           40.000           8.860          8.000          48.000          10.632  

TOTAL CAPITOL 6           48.000         10.632          9.600          57.600          12.758  
  TOTAL DEVIZ GENERAL   12,965.902    2,871.866   2,571.359   15,537.261    3,441.406  
  din care C + M     9,918.877    2,196.969   1,983.775   11,902.652     2,636.363  
       
 BENEFICIAR,  PROIECTANT GENERAL,  
   SC GEVIS PROTEAM SRL  
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DEVIZ PE OBIECT NR. 4.1.1.- scenariul 2 (nerecomandat) Revizia 2/2016  
Cap. 4. Cheltuieli pentru investitia de baza 

 
       

"Infiintare sistem de distributie gaze naturale in municipiul Brad, judetul Hunedoara"  

OB.1  RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE- etapa I  
       

in mii lei / mii euro la cursul B.N.R. - LEI / EURO- 01.07.2016 1 EURO = 4.5148 LEI  

Nr.Crt  Denumirea capitolelor si 
subcapitolelor de cheltuieli  

Valoare 
 (fara TVA) 

TVA 
20% 

Valoare 
 (inclusiv TVA) 

    Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 
1 2 3 4 5 6 7 

I. - LUCRARI DE CONSTRUCTII 

1 Conducte gaz presiune redusa, 
camine, vane, subtraversari 

  
7,094.985  

  
1,571.495  

  
1,418.997  

   
8,513.982  

 
1,885.794  

TOTAL I   
7,094.985  

  
1,571.495  

  
1,418.997  

   
8,513.982  

 
1,885.794  

II. - MONTAJ 

  Montaj utilaje si echipamente 
tehnologice              -                -                -                 -                -    

TOTAL II              -                -                -                 -                -    

III. - PROCURARE 

  Utilaje echipamente tehnologice   
1,450.215  

    
321.214  

     
290.043  

   
1,740.258     385.456  

1 Utilaje echipamente tehnologice              -                -                -                 -                -    

2 

Solutia de alimentare 
Tarif racordare la SNT:Tr=Tc+Tm 
Tc=212,1lei/mx30m=6363lei=6,363 
[miilei] 
Tm=15866,5 lei/smc/hx91smc/hx 
=1443852 lei=1443,852[miilei] 
Tr=6,363+1443,852=1450,215 miilei 

  
1,450.215  

    
321.214  

     
290.043  

   
1,740.258     385.456  

  Utilaje si echipamente de transport              -                -                -                 -                -    

  Dotari              -                -                -                 -                -    

TOTAL III 1,450.215  321.214  290.043  1,740.258     385.456  

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)   
8,545.200  

  
1,892.708  

  
1,709.040  

 
10,254.240  

 
2,271.250  

       
    
 BENEFICIAR,  PROIECTANT GENERAL,  
   SC GEVIS PROTEAM SRL  
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DEVIZ PE OBIECT NR. 4.1.2.- scenariul 2 (nerecomandat) Revizia 2/2016  
Cap. 4. Cheltuieli pentru investitia de baza 

 
       

"Infiintare sistem de distributie gaze naturale in municipiul Brad, judetul 
Hunedoara"  

OB.2  RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE- etapa II - Revizia 2/2016 
       

in mii lei / mii euro la cursul B.N.R. - LEI / EURO- 01.07.2016 1 EURO = 4.5148 LEI  

Nr.Crt 
 Denumirea capitolelor si 

subcapitolelor de 
cheltuieli  

Valoare 
 (fara TVA) 

TVA 
20% 

Valoare 
 (inclusiv TVA) 

    Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 
1 2 3 4 5 6 7 

I. - LUCRARI DE CONSTRUCTII 

1 
Conducte gaz presiune 
redusa, camine, vane, 
subtraversari 

  2,579.648      571.376  515.930   3,095.578     685.651  

TOTAL I   2,579.648      571.376  515.930   3,095.578     685.651  

II. - MONTAJ 

  
Montaj utilaje si 
echipamente 
tehnologice 

             -                 -                 -                -                -    

TOTAL II              -                 -                 -                -                -    

III. - PROCURARE 

  Utilaje echipamente 
tehnologice              -                 -                 -                -                -    

1 Utilaje echipamente 
tehnologice              -                 -                 -                -                -    

  Utilaje si echipamente 
de transport              -                 -                 -                -                -    

  Dotari              -                 -                 -                -                -    
TOTAL III              -                 -                 -                -                -    

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + 
TOTAL III)   2,579.648      571.376  515.930   3,095.578     685.651  

       
    
 BENEFICIAR,  PROIECTANT GENERAL,  
   SC GEVIS PROTEAM SRL  
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2. Eşalonarea costurilor coraborate cu graficul de realizare a obiectivului 
 
 

Luna 
Nr. 
crt. Etapele de realizare 

Lungime 
conducte 

[m] 

Valoare 
investitie 

cuTVA 
[mii lei] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 Cap. 4  
Cheltuieli pentru 
investitia de baza 

37.900 10.110,848 
                        

1. 4.1. Retea distributie 
g.n. - etapa I 

25.900  7.283,999 
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2. 4.2. Retea distributie 
g.n. - etapa II 

12.000 2.826,850 
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ANALIZA COST- BENEFICIU 

    1. DEFINIREA OBIECTIVELOR, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE 
REFERINŢĂ; ANALIZA OPŢIUNILOR; 

Obiectivul  general al proiectului este îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii pentru generaţiile 

prezente şi viitoare prin crearea unor comunităţi sustenabile, capabile să gestioneze şi să 

folosească resursele în mod eficient şi să valorifice potenţialul de inovare ecologica şi socială 

al economiei în vederea asigurării prosperităţii, protecţiei mediului şi coeziunii sociale. 

In prezent, incalzirea si prepararea hranei in gospodarii şi la obiectivele socio-culturale din 

municipiul Brad, se realizeaza astfel: 

- pentru incalzire, lemnele de foc si sistemul centralizat de alimentare cu caldura 

(SCAC), compus din: 

- sursa de producere a caldurii: CT Gura Barza 

- retele de transport a agentului termic primar 

- puncte termice 

- retele termice secundare 

                         - pentru prepararea hranei, combustibilii utilizati sunt lemnele de foc si gazele lichefiate 

(butelii G.P.L.); 

Piaţa internă a gazelor naturale, care a fost implementată treptat în întreaga Comunitate 

Europeana începând cu anul 1999, are drept obiectiv să ofere tuturor consumatorilor din 

Uniunea Europeană, indiferent dacă sunt persoane fizice sau juridice, posibilităţi reale de 

alegere, precum și noi oportunităţi de afaceri, pentru a asigura obţinerea de progrese în 

materie de eficienţă, preţuri competitive și îmbunătăţirea calităţii serviciilor, precum și pentru a 

contribui la siguranţa alimentării cu gaze naturale și la dezvoltarea durabilă. 

SNTGN „TRANSGAZ” S.A. MEDIAS a alocat resurse financiare in Programul de 
Modernizare Dezvoltare Investitii pe anul 2016 pentru obiectivul „Conducta Ø12” Mintia-
Brad-Stei”, (proiectul nr. 1018/2013), conform adresei SNTGN nr. DD13166/22.03.2016. 
Conducta de transport gaze naturale presiune inalta va traversa  Muncipiul Brad prin 
partea vestica. SRMP este propusa a se monta in partea de Vest a Municipiului Brad, 
adiacent strazii Crângului. 

In acest context infiintarea sistemului de distributie in municipiul Brad este necesara si 

oportuna. 
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Analiza cost beneficiu presupune pe de o parte estimarea efectelor financiare ale investiţiei 

cu privire la entitatea pe care o implementează  şi pe de altă parte, estimarea efectelor 

economice (sociale) ale investiţiei care se propagă în mediul economico-social. 

Strategia de contractare 
Finanţarea investiţiei se face din fonduri externe, buget local şi din alte fonduri legal 

constituite cu această destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. 

Strategia de contractare va fi structurată pe două componente: 

1. contractarea finanţării nerambursabile, care va fi în concordanţă cu principiile 

stabilite de Autoritatea Contractantă şi cu legislaţia privind alocarea şi 

utilizarea Fondurilor Structurale; 

2. contractarea lucrărilor de execuţie a investiţiei care vor face obiectul 

procesului de realizare a infrastructurii. Această componentă va fi 

implementată de către o terţă persoană juridică care deţine capacitatea 

tehnică şi logistica de execuţie a sistemului. Selectarea executantului 

proiectului investiţional se va baza pe legislaţia europeană şi/sau naţională 

privind achiziţiile publice. 

 
Entităţile implicate în proiectul investiţional 

Principalele entităţi implicate în implementarea proiectului investiţional propus sunt 

reprezentate de CONCESIONAR si gospodăriile din localitate. 

Concesionarul va avea rolul de operator şi gestionar a reţelei ce va fi realizata. În 

această calitate, va suporta atât costurile implicate de realizarea investiţiei (cofinanţate din 

fonduri nerambursabile guvernamentale şi cele ale Uniunii Europene), cât şi costurile de 

operare ale reţelei. Costurile implicate de realizarea investiţiei vor fi acoperite din fonduri 

externe, din fondurile proprii ale bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această 

destinaţie, provenite de la nivelurile superioare de guvernare (Consiliul Judeţean şi/sau 

Guvernul României).  

Gospodăriile localităţii  reprezintă principala entitate beneficiară a prezentului proiect 

investiţional. Realizarea reţelei va determina: 

 un impact important asupra gospodăriilor din localitatea ; 

 creşterea atât a calităţii vieţii, cât şi a mediului înconjurător; 

Toate aceste avantaje generate de implementare proiectului investiţional reprezintă 

beneficii de natură socială ale populaţiei din localitate. 

Pe lângă aceste părţi implicate direct în desfăşurarea şi implementarea proiectului 

investiţional mai pot fi identificate şi alte entităţi. Astfel, atât în perioada de derulare a proiectul, 
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cât şi în cea operaţională, concesionarul retelei poate dezvolta relaţii de colaborare şi 

contractare cu diverse instituţii publice şi agenţi economici. 

Perioada de referinţă 
Lucrările implicate in derularea proiectului sunt prevăzute a se desfăşura într-o perioadă de 24 
luni. Perioada operaţională este considerată a dura 30 de ani de la data punerii în funcţiune a 

acesteia, durata asimilată perioadei de viaţă a acesteia. 

Analiza opţiunilor 

Pentru distribuţia  gazelor naturale în municipiul Brad, judeţul Hunedoara se propune 

înfiinţarea sistemului de distributie gaze naturale care se va racorda  la  conducta de 

transport gaze naturale presiune inalta care pleacă din Deva spre Brad, apoi spre Ştei (jud, 

Bihor), precum si la statia de reglare-masurare-predare (SRMP). 

  

Retelele de distributie gaze naturale vor fi de tip ramificat si vor fi montate numai in domeniul 

public, urmarind configuratia stradala. Executia retelelor de distributie se va realiza in etape, 

incepand de la SRMP, care nu face obiectul prezentului  studiu de fezabilitate,  spre zona 

de blocuri unde sunt cei mai multi consumatori (etapa I), contiundu-se spre extremitatile 

localitatii (etapa II).  

S-au analizat doua scenarii tehnico-economice (variante): 

- scenariul 1 – realizarea sistemului de distributie gaze naturale in regim de presiune medie; 

- scenariul 2 – realizarea sistemului de distributie gaze naturale in regim de presiune  
redusa; 

Sistemul de distributie gaze naturale are o lungime totala de 37.900 m, din care:  

- in etapa I – 25.900 m 

- in etapa II – 12.000 m 

Acesta va fi realizat cu conducte din polietilena PEHD, PE100, SDR11, si din otel fara 

sudura, montate subteran si suprateran, dupa caz, in functie de posibilitatile locale de 

montaj. 
 

Etape de 
realizare a 
investitiei 

Denumire strada 

Etapa I 

Aleea Magnoliei, Aleea Patriei, Aleea Postei, Aleea Privighetorilor, Aleea 
Transilvaniei, Piata Aurului, Str. 1 Decembrie, Str. 1 Iunie, Str. 1 Mai, Str. 
8 Martie, Str. 9 Mai, Str. A. Muresan, Str. Amurgului, Str. Ardealului, Str. 
Avram Iancu, Str. Calamaresti, Str. Closca, Str. Crangului, Str. Crinului, 
Str. Crisan, Str. Cuza Voda, Str. Dacilor, Str. Dealul Racovei, Str. 
Decebal, Str. Dispensarului, Str. Dumbravei, Str. Ecaterina Varga, Str. 
Eroilor, Str. Florilor, Str. Frunza Verde, Str. General Vasile Milea, Str. 
George Cosbuc, Str. George Tincu, Str. Horea, Str. I.L Caragiale, Str. 
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Iazului, Str. Independentei, Str. Ion Bocaescu, Str. Ion Creanga, Str. 
Izvorului, Str. Libertatii, Str. Liceului, Str. Livezilor, Str. Lunca, Str. Luncii,  
Str. Mihai Eminescu, Str. Morii, Str. Motilor, Str. Oborului, Str. Oituz 
(partial), Str. Plaiuri, Str. Poienitei, Str. Progresului, Str. Prunului, Str. 
Rabareasa, Str. Radu Moga Manzat, Str. Randunelelor (partial), Str. 
Salcamilor, Str. Savesti, Str. Savesti, Str. Savesti, Str. Savesti, Str. 
Traian, Str. Trandafirilor, Str. Tudor Vladimirescu, Str. Tudoranesti, Str. 
Unirii, Str. Vanatorilor, Str. Viata Noua, Str. Victoriei, Str. Viilor, Str. Vlaicu 
Barna, Str. Vulturilor, Str. Zarand, Str. Zefirului, Str. Zorilor;       

Etapa II 

Str. Motilor, Str. Poenita, Str. Vulturilor, Str. Randunelelor (partial), Str. 
Plaiului, Str. Vanatorilor, Str. Amurgului, Str. Dealul Racovei, Str. Lunca, 
Str. Calamaresti, Str. Prunului, Str. Unirii, Str. Livezilor, Str. Izvorului, Str. 
Oituz (partial), Str. Salcamilor, Str. Frunza verde, Str. Florilor, Str. Valea 
Bradului, Str. Horea, Str. Morii, Str. M.Eminescu, Str. Viata noua, Str. 
Zefirului, Str. Savesti; 

 

Scenariul recomandat de către elaborator; 
In urma realizarii unui comparativ intre cele doua scenarii, proiectantul propune 

alegerea scenariului 1. 
Avantajele scenariului recomandat 

In scenariul 1 investitia, din punct de vedere economic, este mai rentabila (cost mai mic), 

deoarece diametrul conductelor de distributie  pentru medie presiune rezultat din breviarele de 

calcul, este inferior celui de presiune redusa.  

Din lungimea totala de 37.900 m a conductelor de distributie, 87% sunt conducte din PEHD, 

care prezinta următoarele avantaje: 

- nu necesită utilaje grele pentru instalare 

- asamblare rapidă si uşoară datorită greutăţii reduse 

- costuri de transport reduse 

- parametrii hidraulici si de rezistentă optimi 

- rezistentă la coroziune, nemaifiind necesara izolarea 

- rezistentă la substanţe chimice 

- rezistentă mare la solicitările terenului 

- posibilitatea instalării la temperaturi reduse 

- disponibilitate în diferite lungimi conform cerintelor din proiect 

Analiza multicriterială a scenariilor 
Scenariu „2” Scor Pondere Impact 

Egalitatea de şanse 3 0,1 0,3 
Oportunitatea realizării 2 0,3 0,6 
Calitatea vieţii 3 0,6 1,8 
Total 2,7  - impact relevant 

Scenariu „1” Scor Pondere Impact 
Egalitatea de şanse 3 0,1 0,3 
Oportunitatea realizării 4 0,3 1,2 
Calitatea vieţii 4 0,6 2,4 
Total 3,9 – impact relevant 
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Scenariu „fără proiect” Scor Pondere Impact 
Egalitatea de şanse 1 0,1 0,1 
Oportunitatea realizării 2 0,3 0,6 
Calitatea vieţii 2 0,6 1,2 
Total 1,9 – impact insuficient 

 

- 0: impact zero; 

- 1: impact insuficient; 

- 2: impact moderat; 

- 3: impact relevant; 

- 4: impact foarte mare 

Varianta optimă pentru proiectul investiţional aleasă în urma realizării analizei 

multicriteriale s-a dovedit a fi scenariu „1”. 

 
Costuril estimative ale investiţiei 

 
Devizul general estimativ este întocmit pe baza metodologiei privind elaborarea devizului 

general prezentată în Ordinul ANRE nr. 37 din 7 iunie 2013 pentru aprobarea Metodologiei 

privind elaborarea studiilor de fezabilitate şi solicitarea avizului Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Domeniul Energiei în vederea iniţierii procesului de atribuire a concesiunii 

serviciului public de distribuţie a gazelor naturale (Anexa 1 la metodologie). 

Evaluarea este realizată cu preţurile medii ale unor lucrări similare precum şi pe baza 

unor preţuri ale materialelor/echipamentelor solicitate de la diverşi producători de materiale şi 

echipamente. 

 

3. ANALIZA FINANCIARĂ 
 

Evoluţia prezumată a tarifelor 
 

Evoluţia tarifelor în preţuri curente va fi una crescătoare, motivată de creşterea 

costurilor de operare. În previziunile efectuate s-a considerat că viitoarele creşteri ale tarifelor 

se vor realiza exclusiv pentru acoperirea  creşterilor aşteptate ale costurilor de exploatare a 

investiţiei. Prin urmare tarifele utilizate în previziune au fost exprimate în preţuri constante. 

Tariful unitar utilizat este de 4.68 lei/mc si este diferenta dintre pretul de vanzare a gazului 

natural catre populatie si pretul de achizitie al gazului natural, adica adaosul practicat de 

distribuitor la pretul de achizitie al gazului natural. Acest adaos a fost calculat astfel incat VNA 

sa fie pozitiv.  

 
Evoluţia previzionată a costurilor de operare 
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Costurile de operare (exploatare) ale investiţiei vor cunoaşte o evoluţie crescătoare 

datorită:  

 creşterii consumului anual determinată de racordarea unui număr tot mai mare de 

gospodării, ajungând astfel ca în anul 5 de previzionare toată populaţia să fie legată 

la reţea; 

 creşterea costurilor cu întreţinere echipamentelor tehnice care compun reţeaua;  

Costul unitar a fost obţinut raportând costul de exploatare a reţelei la consumul anual de 

gaze naturale. Acest  cost după cum se observă în tabelul de mai jos urmează un trend 

descrescător, odată cu racordarea unui număr mai mare de locuitori la reţea. 

 
 

Estimarea costurilor de exploatare pentru proiectul investiţional (RON) 
Anul  0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Cheltuieli cu 
salarii 201,600.000 204,624.000 207,693.360 210,808.760 213,970.892 217,180.455 220,438.162 223,744.734 227,100.905 

Cheltuieli cu 
întreţinerea 0.000 0.000 0.000 0.000 237,022.120 237,022.120 237,022.120 237,022.120 237,022.120 

Cheltuieli cu 
energia 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Consum 
anual de 
gaz 880,350.80 3,531,967.41 7,970,767.45 14,212,764.01 22,274,066.09 22,340,888.29 22,407,910.96 22,475,134.69 22,542,560.09 

Cost de 
producţie 201,600.000 204,624.000 207,693.360 210,808.760 450,993.012 454,202.575 457,460.282 460,766.854 464,123.025 
Cost de 
producţie 
lei/mc 0.23 0.06 0.03 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

 
Anul  9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Cheltuieli 
cu salarii 230,507.419 233,965.030 237,474.506 241,036.623 244,652.173 248,321.955 252,046.785 255,827.486 259,664.899 
Cheltuieli 
cu 
întreţinerea 237,022.120 237,022.120 237,022.120 237,022.120 237,022.120 237,022.120 237,022.120 237,022.120 237,022.120 

Cheltuieli 
cu energia 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Consum 
anual de 
gaz 22,610,187.77 22,678,018.34 22,746,052.39 22,814,290.55 22,882,733.42 22,951,381.62 23,020,235.76 23,089,296.47 23,158,564.36 

Cost de 
producţie 467,529.539 470,987.150 474,496.626 478,058.743 481,674.293 485,344.075 489,068.905 492,849.606 496,687.019 
Cost de 
producţie 
lei/mc 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

 
 
 

Anul  18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Cheltuieli 
cu salarii 263,559.872 267,513.270 271,525.969 275,598.859 279,732.842 283,928.834 288,187.767 292,510.583 296,898.242 
Cheltuieli 
cu 
întreţinerea 237,022.120 237,022.120 237,022.120 237,022.120 237,022.120 237,022.120 237,022.120 237,022.120 237,022.120 

Cheltuieli 
cu energia 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Consum 
anual de 
gaz 23,228,040.05 23,297,724.17 23,367,617.35 23,437,720.20 23,508,033.36 23,578,557.46 23,649,293.13 23,720,241.01 23,791,401.73 
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Cost de 
producţie 500,581.992 504,535.390 508,548.089 512,620.979 516,754.962 520,950.954 525,209.887 529,532.703 533,920.362 
Cost de 
producţie 
lei/mc 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

 
Anul  27 28 29 

Cheltuieli cu salarii 301,351.716 305,871.992 310,460.071 
Cheltuieli cu întreţinerea 237,022.120 237,022.120 237,022.120 
Cheltuieli cu energia 0.000 0.000 0.000 

Consum anual de gaz 23,862,775.94 23,934,364.27 24,006,167.36 
Cost de producţie 538,373.836 542,894.112 547,482.191 
Cost de producţie lei/mc 0.02 0.02 0.02 

 
 

 
Evoluţia previzionată a veniturilor şi cheltuielilor financiare ale proiectului 

Beneficiile financiare (BF) sunt obţinute doar de către Primăria localităţii , în calitate de 

operator al sistemului, fiind determinate ca diferenţa dintre veniturile totale (VT) (taxa pentru 

racordare şi venituri din contravaloarea serviciilor aferente sistemului) şi costurile de operare 

(CO) a acestui sistem. 

BF = COVT   

Veniturile realizate de către concesionar, în calitate de operator a sistemului din 

localitate,  sunt regăsite sunt 2 forme: 

1. taxa de racordare la sistem care a fost previzionată să fie stabilită la nivelul sumei de 

120 lei multiplicate cu numărul gospodăriilor racordate; 

2. venitul din consum - tariful perceput pe mc  multiplicat cu volumul mediu zilnic aferent 

fiecărei persoane din localitatea . 

  

auCVRCVT   

Unde: VT – venituri totale 

      VRC – venituri din racordare 

           auC  - Consum  

Consumul mediu zilnic  per locuitor este considerat constant în perioada de 

previzionare. Această ipoteză este una prudenţială având în vedere că odată cu creşterea 

nivelului de trai al populaţiei localităţii  se va observa şi o creştere a volumului de gaz la nivelul 

localităţii.  

Populaţia totală din localitatea  afectată de proiectul investiţional este în prezent de 

16200 de locuitori. S-a presupus că populaţia localităţii va creşte în perioada pentru care va fi 

analizat proiectul, cu o rată de 0.3%. 

Această ipoteză are în vedere faptul că sporul natural pozitiv (în structura actuală pe 

vârste a populaţiei ponderea cea mai mare o au adulţii şi persoanele în vârstă) va fi 

suplimentat de afluxul de populaţie datorat creşterii atractivităţii zonei pentru noi rezidenţi. 
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În previzionare am plecat de la faptul că în anul 0 se racordează la sistemul de gaz 20% 

din total gospodării, urmând ca în anul 1, 2 şi 3, acest procent să fie de 40%, 60% şi respectiv 

80%. În anul 4 s-a previzionat faptul că toate gospodăriile din localitate  vor fi racordate la 

reţeaua de gaz. 

   În determinarea consumului  ( auC ) am avut în vedere debitul mediu  zilnic şi populaţia 

previzionată a fi bransata. Evoluţia estimată a consumului în varianta proiectului ţine cont de 

creşterea gradului de racordare a populaţiei la sistemul de gaz, de la 20% în primele 10 luni de 

implementare până la 100% în anul 4 de operaţionalizare a proiectului. 

În determinarea costurilor de exploatare am avut în vedere: 

 cheltuielile cu salarii pentru 14 persoane; 

 cheltuieli cu întreţinerea – acestea s-au determinat multiplicând cheltuielile cu 

investiţia (capitolul 2  şi 4 din devizul general) cu un coeficient de 0,15% în primii 3 

ani (în anul 0 coeficientul a fost de 0,075%). Începând cu anul 4, coeficientul de 

actualizare a fost de 0,2%. 

Determinarea indicatorilor financiari de fezabilitate a proiectului 
Perioada de viaţă pentru care se realizează proiectul investiţional este de 30 de ani. 

Prin urmare întreaga perioadă acoperită de către prezenta analiză cost-beneficiu este 

considerată a fi de 30 de ani (perioadă în care obiectivul investiţional funcţionează fără a 

necesita cheltuieli majore de reabilitare). 

Analiza financiară cost – beneficiu presupune fundamentarea valorii veniturilor şi 

cheltuielilor generate de investiţie în perioada de viaţă a acestuia. Cheltuielile estimate au fost 

de doua tipuri:  cheltuieli investiţionale şi operaţionale.  

Cheltuielile investiţionale au fost preluate din devizul general al investiţiei, furnizat de 

proiectantul lucrărilor. 

 Cheltuielile operaţionale ca produs între cantitatea de gaz consumata şi costul unitar. 

Veniturile operaţionale au fost determinate ca produs între cantitatea de gaz consumată 

şi tariful unitar. 

 
Venitul net din exploatare previzionat (RON) 

 Anul 0 1 2 3 4 5 6 7 
Chelt. cu 
salarii 201,600.000 204,624.000 207,693.360 210,808.760 213,970.892 217,180.455 220,438.162 223,744.734 
Chelt. cu 
întreţinerea 0.000 0.000 0.000 0.000 237,022.120 237,022.120 237,022.120 237,022.120 
Chelt. cu 
energia 
electrică 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Consum 
anual 880,350.80 3,531,967.41 7,970,767.45 14,212,764.01 22,274,066.09 22,340,888.29 22,407,910.96 22,475,134.69 
Cost de 
exploatare 201,600.000 204,624.000 207,693.360 210,808.760 450,993.012 454,202.575 457,460.282 460,766.854 
Venituri din 
racordare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Venituri din 
consum 
populaţie 4,120,041.744 16,529,607.477 37,303,191.674 66,515,735.553 104,242,629.312 104,555,357.200 104,869,023.272 105,183,630.341 
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Venituri 
de 
exploatare 4,120,041.744 16,529,607.477 37,303,191.674 66,515,735.553 104,242,629.312 104,555,357.200 104,869,023.272 105,183,630.341 
Beneficiu 
brut din 
exploatare 3,918,441.744 16,324,983.477 37,095,498.314 66,304,926.793 103,791,636.300 104,101,154.625 104,411,562.990 104,722,863.487 
Impozit pe 
profit 0 0 5,935,279.730 10,608,788.287 16,606,661.808 16,656,184.740 16,705,850.078 16,755,658.158 
Beneficiul 
net din 
exploatare 3,918,441.744 16,324,983.477 31,160,218.583 55,696,138.506 87,184,974.492 87,444,969.885 87,705,712.911 87,967,205.329 

 
 

Anul 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Chelt. cu 
salarii 227,100.905 230,507.419 233,965.030 237,474.506 241,036.623 244,652.173 248,321.955 252,046.785 255,827.486 
Chelt. cu 
întreţinerea 237,022.120 237,022.120 237,022.120 237,022.120 237,022.120 237,022.120 237,022.120 237,022.120 237,022.120 
Chelt. cu 
energia 
electrică 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Consum 
anual 22,542,560.09 22,610,187.77 22,678,018.34 22,746,052.39 22,814,290.55 22,882,733.42 22,951,381.62 23,020,235.76 23,089,296.47 
Cost de 
exploatare 464,123.025 467,529.539 470,987.150 474,496.626 478,058.743 481,674.293 485,344.075 489,068.905 492,849.606 
Venituri din 
racordare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Venituri din 
consum 
populaţie 105,499,181.232 105,815,678.776 106,133,125.812 106,451,525.190 106,770,879.765 107,091,192.405 107,412,465.982 107,734,703.380 108,057,907.490 
Venituri 
de 
exploatare 105,499,181.232 105,815,678.776 106,133,125.812 106,451,525.190 106,770,879.765 107,091,192.405 107,412,465.982 107,734,703.380 108,057,907.490 
Beneficiul 
brut din 
exploatare 105,035,058.207 105,348,149.237 105,662,138.662 105,977,028.564 106,292,821.022 106,609,518.112 106,927,121.907 107,245,634.475 107,565,057.884 
Impozit pe 
profit 16,805,609.313 16,855,703.878 16,905,942.186 16,956,324.570 17,006,851.364 17,057,522.898 17,108,339.505 17,159,301.516 17,210,409.261 
Beneficiul 
net din 
exploatare 88,229,448.894 88,492,445.359 88,756,196.476 89,020,703.994 89,285,969.659 89,551,995.214 89,818,782.402 90,086,332.959 90,354,648.622 

 
Anul 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Chelt. cu 
salarii 259,664.899 263,559.872 267,513.270 271,525.969 275,598.859 279,732.842 283,928.834 288,187.767 292,510.583 
Chelt. cu 
întreţinerea 237,022.120 237,022.120 237,022.120 237,022.120 237,022.120 237,022.120 237,022.120 237,022.120 237,022.120 
Chelt. cu 
energia 
electrică 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Consum 
anual 23,158,564.36 23,228,040.05 23,297,724.17 23,367,617.35 23,437,720.20 23,508,033.36 23,578,557.46 23,649,293.13 23,720,241.01 
Cost de 
exploatare 496,687.019 500,581.992 504,535.390 508,548.089 512,620.979 516,754.962 520,950.954 525,209.887 529,532.703 
Venituri din 
racordare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Venituri din 
consum 
populaţie 108,382,081.212 108,707,227.456 109,033,349.138 109,360,449.186 109,688,530.533 110,017,596.125 110,347,648.913 110,678,691.860 111,010,727.936 
Venituri 
de 
exploatare 108,382,081.212 108,707,227.456 109,033,349.138 109,360,449.186 109,688,530.533 110,017,596.125 110,347,648.913 110,678,691.860 111,010,727.936 
Beneficiul 
brut din 
exploatare 107,885,394.194 108,206,645.464 108,528,813.748 108,851,901.097 109,175,909.555 109,500,841.163 109,826,697.959 110,153,481.973 110,481,195.232 
Impozit pe 
profit 17,261,663.071 17,313,063.274 17,364,610.200 17,416,304.175 17,468,145.529 17,520,134.586 17,572,271.673 17,624,557.116 17,676,991.237 
Beneficiul 
net din 
exploatare 90,623,731.123 90,893,582.190 91,164,203.549 91,435,596.921 91,707,764.026 91,980,706.577 92,254,426.286 92,528,924.858 92,804,203.995 

 
Anul 26 27 28 29 

Chelt. cu salarii 296,898.242 301,351.716 305,871.992 310,460.071 
Chelt. cu 
întreţinerea 237,022.120 237,022.120 237,022.120 237,022.120 
Chelt. cu energia 
electrică 0.000 0.000 0.000 0.000 

Consum anual 23,791,401.73 23,862,775.94 23,934,364.27 24,006,167.36 
Cost de 
exploatare 533,920.362 538,373.836 542,894.112 547,482.191 
Venituri din 
racordare 0.000 0.000 0.000 0.000 
Venituri din 
consum populaţie 111,343,760.120 111,677,791.400 112,012,824.774 112,348,863.248 
Venituri de 
exploatare 111,343,760.120 111,677,791.400 112,012,824.774 112,348,863.248 
Beneficiul brut 
din exploatare 110,809,839.757 111,139,417.564 111,469,930.663 111,801,381.057 

Impozit pe profit 17,729,574.361 17,782,306.810 17,835,188.906 17,888,220.969 
Beneficiul net din 
exploatare 93,080,265.396 93,357,110.754 93,634,741.757 93,913,160.088 
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Analiza cost - beneficiu a investiţiei prin prisma efectelor financiare a acesteia asupra 

entităţii care o implementează, presupune determinarea fluxurilor financiare.  

 
Fluxurile financiare previzionate (RON) 

Anul   0 1 2 3 4 5 6 7 
Costuri totale 
ale 
Concesionarului 201,600.000 204,624.000 207,693.360 210,808.760 450,993.012 454,202.575 457,460.282 460,766.854 

Costuri cu 
investiţia 6,900,000.000 6997022             

Beneficii ale 
Concesionarului  4,120,041.744 16,529,607.477 37,303,191.674 66,515,735.553 104,242,629.312 104,555,357.200 104,869,023.272 105,183,630.341 

Impozit pe venit 0.000 0.000 5,935,279.730 10,608,788.287 16,606,661.808 16,656,184.740 16,705,850.078 16,755,658.158 

Flux financiare 
nete ale 
proiectului -2,981,558.256 9,327,961.477 37,095,498.314 66,304,926.793 103,791,636.300 104,101,154.625 104,411,562.990 104,722,863.487 

Rata de 
actualizare 
financiara 5% 

Coeficientul de 
actualizare 1 0.9524 0.907 0.8638 0.8227 0.7835 0.7462 0.7107 
Fluxuri 
financiare nete 
actualizate -2,981,558.256 8,883,950.511 33,645,616.970 57,274,195.763 85,389,379.184 81,563,254.649 77,911,908.303 74,426,539.080 
Flux de 
numerar 
actualizat -2,981,558.256 5,902,392.255 39,548,009.225 96,822,204.988 182,211,584.173 263,774,838.821 341,686,747.124 416,113,286.204 
Costuri 
financiare 
actualizate 201,600.000 194,883.898 188,377.878 182,096.607 371,031.951 355,867.718 341,356.862 327,467.003 
Beneficii 
financiare 
actualizate 4,120,041.744 15,742,798.161 33,833,994.848 57,456,292.371 85,760,411.135 81,919,122.366 78,253,265.165 74,754,006.084 

 
 

Anul   8 9 10 11 12 13 14 15 

Costuri totale ale 
Concesionarului  464,123.025 467,529.539 470,987.150 474,496.626 478,058.743 481,674.293 485,344.075 489,068.905 

Costuri cu 
investiţia                 

Beneficii ale 
Concesionarului  105,499,181.232 105,815,678.776 106,133,125.812 106,451,525.190 106,770,879.765 107,091,192.405 107,412,465.982 107,734,703.380 

Impozit pe venit 16,805,609.313 16,855,703.878 16,905,942.186 16,956,324.570 17,006,851.364 17,057,522.898 17,108,339.505 17,159,301.516 

Flux financiare 
nete ale 
proiectului 105,035,058.207 105,348,149.237 105,662,138.662 105,977,028.564 106,292,821.022 106,609,518.112 106,927,121.907 107,245,634.475 
Rata de 
actualizare 
financiara 5% 

Coeficientul de 
actualizare 0.6768 0.6446 0.6139 0.5847 0.5568 0.5303 0.5051 0.481 
Fluxuri 
financiare nete 
actualizate 71,087,727.394 67,907,416.998 64,865,986.925 61,964,768.601 59,183,842.745 56,535,027.455 54,008,889.275 51,585,150.183 

Flux de numerar 
actualizat 487,201,013.599 555,108,430.597 619,974,417.521 681,939,186.123 741,123,028.868 797,658,056.323 851,666,945.598 903,252,095.780 
Costuri 
financiare 
actualizate 314,118.464 301,369.541 289,139.012 277,438.177 266,183.108 255,431.877 245,147.292 235,242.143 

Beneficii 
financiare 
actualizate 71,401,845.858 68,208,786.539 65,155,125.936 62,242,206.779 59,450,025.853 56,790,459.332 54,254,036.567 51,820,392.326 
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Anul   16 17 18 19 20 21 22 23 

Costuri totale 
ale 
Concesionarului 492,849.606 496,687.019 500,581.992 504,535.390 508,548.089 512,620.979 516,754.962 520,950.954 

Costuri cu 
investiţia                 

Beneficii ale 
Concesionarului 108,057,907.490 108,382,081.212 108,707,227.456 109,033,349.138 109,360,449.186 109,688,530.533 110,017,596.125 110,347,648.913 

Impozit pe venit 17,210,409.261 17,261,663.071 17,313,063.274 17,364,610.200 17,416,304.175 17,468,145.529 17,520,134.586 17,572,271.673 

Flux financiare 
nete ale 
proiectului 107,565,057.884 107,885,394.194 108,206,645.464 108,528,813.748 108,851,901.097 109,175,909.555 109,500,841.163 109,826,697.959 

Rata de 
actualizare 
financiara 5% 

Coeficientul de 
actualizare 0.4581 0.4363 0.4155 0.3957 0.3769 0.3589 0.1839 0.1703 

Fluxuri 
financiare nete 
actualizate 49,275,553.016 47,070,397.487 44,959,861.190 42,944,851.600 41,026,281.523 39,183,233.939 20,137,204.690 18,703,486.662 

Flux de 
numerar 
actualizat 952,527,648.797 999,598,046.284 1,044,557,907.474 1,087,502,759.074 1,128,529,040.597 1,167,712,274.536 1,187,849,479.226 1,206,552,965.889 
Costuri 
financiare 
actualizate 225,774.405 216,704.546 207,991.818 199,644.654 191,671.775 183,979.669 95,031.237 88,717.948 

Beneficii 
financiare 
actualizate 49,501,327.421 47,287,102.033 45,167,853.008 43,144,496.254 41,217,953.298 39,367,213.608 20,232,235.927 18,792,204.610 

 
 
 

Anul   24 25 26 27 28 29 

Costuri totale ale 
Concesionarului 525,209.887 529,532.703 533,920.362 538,373.836 542,894.112 547,482.191 

Costuri cu investiţia             

Beneficii ale 
Concesionarului 110,678,691.860 111,010,727.936 111,343,760.120 111,677,791.400 112,012,824.774 112,348,863.248 

Impozit pe venit 17,624,557.116 17,676,991.237 17,729,574.361 17,782,306.810 17,835,188.906 17,888,220.969 

Flux financiare nete 
ale proiectului 110,153,481.973 110,481,195.232 110,809,839.757 111,139,417.564 111,469,930.663 111,801,381.057 

Rata de actualizare 
financiara 

Coeficientul de 
actualizare 0.1577 0.146 0.1352 0.1252 0.1159 0.1073 

Fluxuri financiare 
nete actualizate 17,371,204.107 16,130,254.504 14,981,490.335 13,914,655.079 12,919,364.964 11,996,288.187 

Flux de numerar 
actualizat 1,223,924,169.996 1,240,054,424.500 1,255,035,914.835 1,268,950,569.914 1,281,869,934.878 1,293,866,223.065 

Costuri financiare 
actualizate 82,825.599 77,311.775 72,186.033 67,404.404 62,921.428 58,744.839 

Beneficii financiare 
actualizate 17,454,029.706 16,207,566.279 15,053,676.368 13,982,059.483 12,982,286.391 12,055,033.027 

 
Indicatorii care reflectă eficienţa cost-beneficiu a investiţiei sunt V.A.N. şi R.I.R.  

Valoarea actualizată netă (V.A.N.)  se determină ca diferenţa dintre beneficiile nete 

viitoare actualizate şi capitalul investit. Indicatorul prin conţinutul său caracterizează avantajul 

economic al unui proiect de investiţii dat prin compararea beneficiului net total actualizat 
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degajat de acesta pe durata de viaţă economică, cu efortul investiţional total generat de acest 

proiect actualizat. 

Relaţia de calcul a V.A.N.: 

30

30

1 )1()1(
...

e
V

e
BNINAV rez

t
t 



 



 

  

Unde:  

V.A.N. – valoarea actualizată netă; 

I – Investiţia considerată cu „semnul -” şi aferentă perioadei „zero”; 

BN – fluxul de beneficii nete degajat de investiţie pe parcursul perioadei de previziune de 

30 de ani, care se determină ca diferenţa între încasările totale (considerate egale cu veniturile 

totale din tarif şi plăţile totale (considerate egale cu costurile totale); 

e - rata de actualizare: în cazul investiţiei analizate rata de actualizare selectată pentru 

calculul V.A.N. este de 5%. Acest nivel al ratei de actualizare este unul generic pentru 

proiectele de investiţii din domeniul infrastructurii; 

t – numărul de ani ai perioadei de previziune, luaţi în considerare pentru calculul V.A.N.; ia 

valori de la1   30; 

Vrez – valoarea reziduală calculată drept fluxul financiar net (excedentul)  din ultimul an de 

analiză pentru o perioadă de 30 ani. 

Valoarea actualizată netă garantată de efectul financiar al investiţiei asupra 

Concesionarului, calculată cu o rată de actualizare de 5% pentru un orizont de previziune de 

30 de ani este pozitiva (V.A.N.=2.355,874 LEI) pentru pretul de vanzare de 580RON/MWh. 

Rata internă de rentabilitate reprezintă acea rată de actualizare la care valoare fluxului 

de beneficii nete actualizate este zero, respectiv încasările actualizate egalează plăţile 

actualizate. Această rată exprimă capacitatea medie de valorificare a resurselor utilizate pe 

durata luată în considerare pentru că aceasta reprezintă perioada de viaţă a investiţiei. 

Deci, R.I.R. = e, dacă: 

0
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Unde: 

FBt – fluxul beneficiilor nete; 

e – rata de actualizare; 

t – numărul de ani, ia valori de la 0 la 30. 

Pentru calculul operativ al lui R.I.R. se apelează la metoda interpolării, formula de calcul 

fiind următoarea:   
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Unde: 
emin – rata minimă de actualizare care face fluxul beneficiilor nete actualizate pozitiv, dar 

apropiat de 0; 

emax  - rata maximă de actualizare care face fluxul beneficiilor nete actualizate negativ, 

dar apropiat de 0; 

mineFB , 
maxeFB  - fluxul beneficiilor nete actualizate cu rata mică, respectiv cu rata maximă 

de actualizare. 

Determinarea indicatorilor de apreciere a fezabilităţii investiţiei au fost determinate 

avându-se în vedere următoarele: 

a. baza este constituită de investiţia iniţială, dată de valoarea totală a 

devizului general al obiectivului investiţional; 

b. valoarea reziduală este reprezentată de valoarea finală a investiţiei la 

sfârşitul perioadei de previziune. Aceasta se consideră a fi egală cu fluxul 

net al ultimului an al orizontului de previziune; 

c. fluxul de încasări şi plăţi pe parcursul perioadei anilor 1 - 30 ai investiţiei, 

include doar elemente de natura exploatării; 

d. fluxul de beneficii nete: 

 anual – reprezentat de diferenţa dintre intrări (încasări) şi ieşiri 

(cheltuielile de investiţii + plăţile aferente perioadei de exploatare 

a investiţiei) anuale de numerar; 

 iniţial – reprezentat de investiţia iniţială făcută, considerată ca o 

ieşire de numerar ce are loc înainte de începutul primului an; 

 final – reprezentat de valoarea finală (sau reziduală – după 

perioada de previziune) a investiţiei, valoarea actualizată a 

acestuia mărind suma fluxurilor de numerar actualizate. 

e. rata de actualizare realizează aducerea fluxurilor de numerar viitoare 

(iniţial, final şi anual) la valorile momentului de bază al investiţiei, 

considerat anul „0” al acesteia; 

f. coeficientul de actualizare se determină după următoarea formulă: 

te)1(
1


 

   Unde: e – rata de actualizare, reprezentată prin emin şi emax; 

t – anul luat în calcul 300 t  (0 – momentul de bază al     

investiţiei). 
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g. fluxul de numerar actualizat reprezintă corectarea fluxului de numerar prin 

coeficientul de actualizare, respectiv aducerea valorilor la momentul de 

bază al investiţiei. 

Raportul costuri/ venituri se calculează prin luarea în considerare a valorii actualizate a 

costurilor şi a valorii actualizate a veniturilor, după relaţia: 
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Unde: C – costuri; 

           V – venituri. 

 

Raportul V.A.N./V.I. în cazul acestei investiţii are valoarea 0.00016 şi este mai mic 

decât 0,25 ceea ce înseamnă că valoarea nerambursabilă a finanţării publice trebuie sa fie de 

100% din valoarea investiţiei. 

Valoarea R.I.R. rezultată din calcule (exprimată în lei) este 500.81%. Nivelul de 

rentabilitate este superior ratei de actualizare, fapt ce determină ca investiţia, din perspectiva 

strictă a efectelor acestora asupra entităţii care o implementează, să fie considerată profitabila. 

Raportul C/B este de 0.0047. 
 

Analiza de sensitivitate 
 
Sensitivitatea urmăreşte determinarea indicatorilor de eficienţă ai investiţiei la 

modificarea principalelor variabile ce o caracterizează. Astfel indicatorii de eficienţă luaţi în 

considerare sunt V.A.N. şi R.I.R. şi raportul BA/CA, iar principalele variabile luate în 

considerare au fost cheltuielile investiţionale şi cheltuielile de întreţinere. Pentru fiecare dintre 

aceşti trei parametrii am testat 4 tipuri de scenarii ( foarte pesimist – creştere 5%, pesimist – 

creştere 2,5%, optimist – reducere 2,5% şi foarte optimist – reducere 5%). 

Efectuând analiza de sensitivitate a prezentului proiect, am concluzionat că acesta 

poate fi sensibil la modificările care pot apârea pe parcursul fucţionării sale viitoare, respectiv 

la depăşirea plafonului iniţial prevăzut pentru cheltuielile de investiţii. Estimăm că aceste riscuri 

pot fi preîntâmpinate prin selectarea corespunzătoare a constructorului şi folosirea unor materii 

prime şi materiale la un raport preţ-calitate optim. 

 

3. ANALIZA DE RISC 
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Asemenea oricarui proiect, şi proiectul investiţional analizat este supus unor ameninţări 

de natură tehnică, financiară, instituţională şi legală. Descrierea acestor riscuri, consecintele şi 

modalităţile de eliminare a acestora, precum şi alocarea responsabilitatilor în gestionarea 

acestora sunt prezentate în tabelul următor: 

 

 
Categoria de 

risc 
 

Descriere 
 

Consecinţe 
 

Eliminare 

Cine este 
responsabil de 

gestiunea 
riscului 

Riscuri tehnice 
Construcţie Riscul de apariţie a 

unui eveniment pe 
durata realizării 

investiţiei, eveniment 
care conduce la 
imposibilitatea 

finalizării acestuia în 
timp şi la costul 

estimat 

Întârzierea în 
implementare şi 

majorarea costurilor 
de execuţie a 
investiţiilor în 

vederea realizării 
sistemului 

Investitorul, în 
general, va intra într-
un contract cu durata 

şi valoare fixă. 
Constructorul trebuie 
să aibă resursele şi 
capacitatea tehnică 
de a se încadra în 

condiţiile de execuţie 

Investitorul 

Recepţia 
investiţiei 

Riscul este atât fizic 
cât şi operaţional şi 

se referă la 
întârzierea efectuării 
recepţiei investiţiei 

Consecinţe pentru 
ambele părţi. Pentru 
executanţii lucrării 

venituri întârziate şi 
profituri pierdute. 
Pentru beneficiari 

întârzierea începerii 
utilizării sistemului, 

cu toate 
consecinţele ce 

decurg din aceasta 

Plata întregii 
contravalori a lucrării 

nu va putea fi 
efectuata până la 
recepţia investiţiei 

Investitorul 

Resurse la 
intrare 

Riscul ca resursele 
necesare să coste 
mai mult decât s-a 

anticipat, să nu aibă o 
calitate 

corespunzătoare sau 
să fie indisponibile în 
cantităţile necesare 

Creşteri de cost şi în 
unele cazuri efecte 

negative asupra 
calităţii serviciilor 

furnizate 

Executantul poate 
gestiona riscul prin 

contracte de 
aprovizionare pe 
termen lung cu 
clauze specifice 

privind asigurarea 
calităţii furniturilor. În 
parte, aceasta poate 
fi rezolvată şi din faza 

de proiectare 

Executantul 

Întreţinere şi 
reparare 

Calitatea proiectării 
şi/sau a lucrării să fie 
necorespunzătoare, 

având ca rezultat 
creşterea peste 

anticipări a costurilor 
de întreţinere şi 

reparaţii 

Efecte negative 
asupra utilizării 

sistemului  

Investitorul poate 
gestiona riscul prin 
clauze contractuale 

de garanţie a 
lucrărilor efectuate de 

executant 

Investitorul 

Capacitate 
tehnică 

Executantul nu are 
capacitatea tehnică 

necesară pentru 
executarea lucrărilor 

de realizare a 
investiţiei 

Imposibilitatea 
investitorului de a 
realiza sistemul 

Investitorul 
examinează în detaliu 
capacitatea tehnică şi 

financiară a 
executantului 

Executantul 

Soluţii 
tehnice 

vechi sau 
inadecvate 

Soluţiile tehnice 
propuse nu sunt 

corespunzătoare din 
punct de vedere 

tehnologic 

Toate beneficiile 
estimate sunt mult 

diminuate 

Investitorul poate 
gestiona riscul prin 
clauze contractuale 

referitoare la calitatea 
lucrării 

Investitorul 
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Riscuri financiare 
Finantare 

indisponibil
ă 

Riscul ca finantaţorul 
să nu poată asigura 
resursele financiare 

atunci când trebuie şi 
în cuantumuri 

suficiente 

Lipsa finaţării pentru 
continuarea sau 

finalizarea investiţiei 

Investitorul va analiza 
cu mare atenţie 

angajamentele sale 
financiare şi 

concordanţă cu 
programarea 

investiţiei 

Investitorul 

Evaluare 
incorectă a 

valorii 
investiţiei şi 
a costurilor 
de operare 

Valoarea investiţiei şi 
costurile de operare 

sunt subevaluate 

Investitorul nu poate 
asigura finanţarea 

investiţiei şi 
funcţionarea 
sistemului  

Investitorul poate să 
îşi utilizeze propriile 
resurse financiare 
(dacă acestea sunt 

disponibilie) pentru a 
acoperi costurile 
suplimentare. De 

asemena, investitorul 
poate caută şi alte 
surse de finanţare 

Investitorul 

Inflaţia Valoarea reală a 
plăţilor, în timp, este 
diminuată de inflaţie 

Diminuarea în 
termeni reali a 

veniturilor realizate 
de executant 

Executantul va căuta 
un mecanism 

corespunzător pentru 
compensarea inflaţiei. 

Investitorul va 
accepta clauze de 

indexare în contract 

Investitorul 
Executantul 

Riscuri instituţionale 
Modificarea 
cuantumului 
impozitelor 
şi taxelor 

Riscul ca pe 
parcursul proiectului 

regimul de impozitare 
general să se 
schimbe în 
defavoarea 

investitorului 

Impact negativ 
asupra veniturilor 

financiare ale 
investitorului 

Veniturile 
investitorului trebuie 

să permită acoperirea 
diferenţelor 

nefavorabile, până la 
un cuantum stabilit 

între părţi prin 
contract 

Investitorul 

Retragerea 
sprijinului 
oferit de 
Uniunea 

Europeană 

Dacă investiţia se 
bazează pe un sprijin 

european, dacă 
autoritatea centrala şi 

europeană retrage 
acest sprijin, va 
afecta negativ 

proiectul 
 

Consecinţe asupra 
surselor de finanţare 

ale proiectului 

Investitorul va încerca 
să redreseze 

financiar proiectul 
după schimbările 
care afectează în 

mod discriminatoriu 
proiectul 

Investitorul şi 
ceilalţi 

beneficiari ai 
proiectului 

Riscuri legale 
Schimbări 
legislative 
şi/sau de 
politică 

Riscul schimbărilor 
legislative şi de 

politică a autorităţilor 
guvernamentale care 
nu pot fi anticipate la 

semnarea 
contractului şi care 

sunt adresate direct, 
specific şi exclusiv 
proiectului, ceea ce 

conduce la costuri de 
capital sau 

operaţionale 
suplimentare din 

partea investitorului 

O creştere 
semnificativă în 

costurile 
operaţionale ale 

investitorului şi/sau 
necesitatea de a 

efectua cheltuieli de 
capital pentru a 
putea răspunde 

acestor schimbări 

Lobby politic pe lângă 
autorităţile publice de 

la nivelurile 
superioare, cu scopul 

de a rămâne 
neschimbate actele 
normative cu impact 
asupra proiectului 

Investitorul 
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    4.  Durata de realizare: 24 luni / 2 ani 

 (valori cu TVA) 

Anul INV / C+M (mii lei) INV / C+M (mii euro) 
I 6.900,000 / 5.200,000 1.528,307 / 1.151,768 
II 6.905,729 / 5.172,663 1.529,576 / 1.145,712 

TOTAL 
INV / C+M 13.805,729 / 10.372,663 3.057,883 / 2.297,480 

 
Curs euro BNR din 01.07.2016; 1 euro = 4,5148 lei      

 
5. Alţi indicatori: 

Debitul de 109.140 [m3/zi] (9095m3/ora x12ore), in perioada de iarna, s-a calculat in 
conditiile functionarii consumatorilor  cca. 12 [ore/zi]. 
      Debitul de 10.096 [m3/zi] (1262m3/ora x8ore), in perioada de vara, s-a calculat in 
conditiile functionarii consumatorilor  cca. 8 [ore/zi]. 

Media anuala de consum, calculata pentru 6 luni de vara (180 zile/an) si 6 luni de 
iarna (185 [zile/an]), este de 22.008.180 [m3/an]. 
 

Retele de distributie gaze naturale presiune medie, lungime L = 37.900m, astfel: 

Etapa I – L = 25.900m, din care conducta PEHD, PE100 SDR11 in lungime de 

L=21.189m, cu montare subterana si conducte din otel fara sudura, L = 4.711m cu montare 

subterana si supraterana. 

Etapa II – L = 12.000 m, din care conducta PEHD, PE100 SDR11 in lungime de 

L=11.882 m, cu montare subterana si conducte din otel fara sudura, L = 118 m cu montare 

subterana si supraterana. 

 

AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU: 
 
    1. Certificatul de urbanism nr. 32/17.03.2015, însoţit de avizele solicitate prin acesta. 

     

 

Sef proiect, 

Ing. Margea Romulus 
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