

PROIECT DE HOT RÂRE

pentru modificarea art.2 din Hot r ̃rea Consiliului Local nr. 110/2015 de aprobare a Documenta iilor tehnico-economice pentru obiectivul de investi ii „MODERNIZARE PIA A AGROALIMENTAR ” din municipiul BRAD, jude ul Hunedoara

Consiliul Local al Municipiului Brad, jude ul Hunedoara.

Av ̃nd ̃n vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 92/210/01.07.2016 a Primarului Municipiului Brad pentru modificarea art. 2 din Hot r ̃rea Consiliului Local nr. 110/2015 de aprobare a Documenta iilor tehnico-economice pentru obiectivul de investi ii „MODERNIZARE PIA A AGROALIMENTAR ” din municipiul BRAD, jude ul Hunedoara;

̃n conformitate cu prevederile art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizat , ale art. I pct. 28 din Legea nr. 177/2015 pentru modificarea i completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea ̃n construc ii, i ale art. 11 alin. 2 Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului na ional de dezvoltare local ;

̃n temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. „d” , art. 45 alin. 2, lit. a i e i art.115 alin.1 lit. b din Legea administra iei publice locale nr. 215/2001, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, precum i ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizat ,

H O T R T E:

Art. I. – Articolul 2 din Hot r ̃rea Consiliului Local Brad nr. 110/2015 se modific i va avea urm ̃torul con ̃nut:

„ Se aprob Devizul General, ̃n valoare de **1.421.454,61** lei cu T.V.A., echivalent a **314.307** Euro, din care C+M = **1.003.698** lei cu T.V.A. echivalent a **221.934** Euro cu T.V.A., conform Anexei care face parte integrant din prezenta hot r ̃re.”

Art. II. – Celelalte articole din Hot r ̃rea Consiliului Local Brad nr. 110/2015 r m ̃n neschimbate.

Art. III. – Cu ducerea la ̃ndeplinire a prezentei se ̃mputernice te Biroul Urbanism Amenajarea Teritoriului Investi ii.

Art. IV. - Prezenta hot r ̃re poate fi atacat , conform procedurii i termenelor prev zute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizat .

Art. V. - Prezenta hot r ̃re se comunic :

- Institu iei Prefectului – Jude ul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului, Investi ii

Ini iator:
PRIMAR
Florin Cazacu

EXPUNERE DE MOTIVE

pentru modificarea art.2 din Hot rrea Consiliului Local nr. 110/2015 de aprobare a Documenta iilor tehnico-economice pentru obiectivul de investi ii „MODERNIZARE PIA A AGROALIMENTAR ” din municipiul BRAD, jude ul Hunedoara

Prin Hot rrea Consiliului Local nr. 110/2015 s-a aprobat Devizul General al obiectivului „MODERNIZARE PIA AGROALIMENTAR BRAD”, în valoare de **1.369.166 lei cu TVA**.

Devizul General a fost înso it de devizele pe obiecte, potrivit listelor de cantit i rezultate din antem sur tori în faza de proiectare.

Pe parcursul execu iei s-a constatat necesitatea unor corec ii în listele de cantit i de lucr ri aferente construc iei i arhitecturii halei, constând în subestim ri din faza de proiectare, precum i îmbun t iri func ionale privind maximizarea utiliz rii luminii naturale în hal . Aceste corec ii au f cut obiectul Dispozi iei de antier nr. 1, care nu a necesitat majorarea valorii Contractului de lucr ri, întrucât au avut acoperire în capitolul „Cheltuieli diverse i neprev zute”.

Cu referire la obiectele „Instala ii” i „Dot ri” din Devizul General aprobat, se constat necesitatea urm toarelor corec ii:

1. Recentele inunda ii, din perioada 14-20 iunie 2016, au demonstrat subdimensionarea re elor de canalizare pluvial i menajer , precum i necesitatea redirec ion rii acestora spre alte puncte de desc rcare în colectoare (în loc de Hanul Pie ei, Str. Avram Iancu, în aval de Supermarketul Lidl - a se vedea Plan situa ie, Plan a AC-02 REV.1). Valoarea suplimentar este de 61.630 lei.
2. Bran amentul electric existent nu corespunde sporului de putere de 140 kW, ca urmare a instal rii unor mari consumatori care s asigure climatizarea duplex iarn /var a halei. Valoarea suplimentar este de 5.722 lei pentru avizul de racordare i de 21.357 lei pentru execu ia propriu-zis .
3. Dot rile, în mare parte respect lista din proiect, dar pentru unele pozi ii pre urile unitare din devizul aprobat au fost preluate din cataloage dep ite, în timp ce pre urile de pia actuale comport suplimentare justificat .

inând cont de cheltuielile efectuate cu proiectarea, dirigen ia de antier, taxe pentru avize, cote pentru Inspectoratul de Stat în Construc ii, avansul la contractul de lucr ri aferente anului 2015, precum i de diferen ele dintre Notele de Lucr ri Suplimentare i Notele de Renun are, dar i diferen ele de pre unitar la unele dot ri, valoarea Devizului General aprobat prin Hot rrea de Consiliu Local nr. 110/2015 necesit o suplimentare cu **52.288,61 lei**.

Considerând pe deplin justificat suplimentarea calculat , se impune modificarea art. 2 din Hot rrea Consiliului Local nr. 110/2015, în sensul aprob rii valorii Devizului General de **1.421.454,61 lei**, precum i suplimentarea alocatiei bugetare pentru acest obiectiv, cu finan are integral din venituri proprii.

În contextul celor de mai sus propun plenului Consiliului Local Brad dezbaterea proiectului de hot rre în forma prezentat .

Invoc în sus inerea propunerii mele prevederile art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizat , ale art. I pct. 28 din Legea nr. 177/2015 pentru modificarea i completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construc ii, i ale art. 11 alin. 2 Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului na ional de dezvoltare local .

**PRIMAR
FLORIN CAZACU**