

Program achiziții publice actualizat


AFERENT

PROIECTULUI FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 3 :  
SPRJINIREA TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE CARBON, PRIORITATE DE

INVESTIȚII

3.1 SPRIJINIREA EFICIENȚEI ENERGETICE A GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI ȘI A UTILIZĂRII  
ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE ÎN INFRASTRUCTURILE PUBLICE, INCLUSIV ÎN CLĂDIRILE PUBLICE  
ȘI ÎN SECTORUL LOCUINȚELOR, OPERAȚIUNEA B - CLĂDIRI PUBLICE  
COD PROIECT: MySMIS 118451

MUNICIPIUL BRAD – PRIMĂRIA  
NR. 16.976.6.1.03.07.1110



Aprob.

PRIMĂR  
FLORIN CAZACU

11.01.2020

AVIZ

Serviciu Buget-Finanțe, Contabilitate, ITR

Vizat,

Compartiment Juridic

Program achiziții publice


Nr. ord.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului de achiziție publică/acordului-cadru		Sursa de finanțare buget local (pe capitol bugetar) Ch. Curente Investiții credite bancare alte surse	Procedura stabilită/instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire (online/offline)	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
			Lei, fără TVA							
1		3	4		5	6	7	8	9	10

1	Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și pe parcursul derulării lucrărilor de execuție și execuție lucrări de eficientizare energetică a imobilului Ambulatoriu și Dispensar TBC a Spitalului Municipal Brad	45000000-7 71220000-6	3.211.796,16	85% - F.E.D.R 13% - Bugetul Național 2% - Bugetul Local	Procedura simplificata	Februarie 2020	Aprilie 2020	On-line	Manager proiect Circo Adrian	Responsabil Achiziții Publice Trif Mihaela
---	--	--------------------------	--------------	---	------------------------	----------------	--------------	---------	---------------------------------	---


Manager proiect  
Circo Adrian



Întocmit,  
Responsabil Achiziții Publice  
Trif Mihaela



Responsabil financiar  
Gomoi Anamaria Cristina



**Anexă actualizată privind achizițiile directe  
AFERENTĂ**

**PROIECTULUI FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 3 :  
SPRIJINIREA TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE CARBON, PRIORITATE DE**

**INVESTIȚII**

**3.1 SPRIJINIREA EFICIENȚEI ENERGETICE A GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI ȘI A UTILIZĂRII  
ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE ÎN INFRASTRUCTURILE PUBLICE, ÎNCLUSIV ÎN CLĂDIRILE PUBLICE  
ȘI ÎN SECTORUL LOCUINȚELOR, OPERAȚIUNEA B - CLĂDIRI PUBLICE**

**COD PROIECT: MySMIS 118451**


Nr. crt.	Obiectul achiziției directe	Cod CPV	Valoarea estimată		Sursa de finanțare	Data (luna) estimată pentru inițiere	Data (luna) estimată pentru finalizare
			Lei, fără TVA				
1	2	3	4	5	7	8	
1	Servicii de consultanță pentru managementul contractului de finanțare	79411000-8	70330	85% - F.E.D.R 13% - Bugetul Național 2% - Bugetul Local	Finalizat		
2	Servicii de informare și publicitate – comunicat de presă lansare proiect	79341000-6	1000	85% - F.E.D.R 13% - Bugetul Național 2% - Bugetul Local	Finalizat		
3	Servicii de informare și publicitate – comunicat de presă finalizare proiect	79341000-6	1000	85% - F.E.D.R 13% - Bugetul Național 2% - Bugetul Local	Noiembrie 2020	Noiembrie 2020	
4	Servicii de informare și publicitate – panou temporar	79341000-6	2500	85% - F.E.D.R 13% - Bugetul Național 2% - Bugetul Local	Aprilie 2020	Aprilie 2020	Mai 2020

5	Servicii de informare și publicitate – placă permanentă	79341000-6	2500	85% - F.E.D.R. 13% - Bugetul Național 2% - Bugetul Local	Noiembrie 2020	Noiembrie 2020
6	Servicii de informare și publicitate – autocolante	79341000-6	1000	85% - F.E.D.R. 13% - Bugetul Național 2% - Bugetul Local	Noiembrie 2020	Noiembrie 2020
7	Servicii de auditare financiară a proiectului	79212000-3	26984	85% - F.E.D.R. 13% - Bugetul Național 2% - Bugetul Local	Finalizat	
8	Servicii de dirigenție de șantier	71356200-0	15377	85% - F.E.D.R. 13% - Bugetul Național 2% - Bugetul Local	Martie 2020	Aprilie 2020

Manager proiect  
Circo Adrian



Întocmit,  
Responsabil Achiziții Publice  
Trif Mihaela



Responsabil financiar  
Gomoi Anamaria Cristina

