

Program achiziții publice
AFERENT

PROIECTULUI FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020:

AXA PRIORITARA 3 – SPRIJINIREA TRANZIȚIEI CATRE O ECONOMIE CU EMISII SCAZUTE DE CARBON

MODERNIZARE SI EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIULUI BRAD

PRIORITATEA DE INVESTITII 3.1. - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădiri publice și in sectorul locuințelor

COD PROIECT: SMIS 127052

MUNICIPIUL BRAD – PRIMĂRIA
NR. 5738/20.09.2021

Aprobat,
PRIMAR
FLORIN CAZĂCU

Vizat,
Serviciul BFCTIL
Petrean Gabriela

Avizat
Compartment Juridic
David Mihaela

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului de achiziție publică/acordului-cadru		Sursa de finanțare buget local (pe capitol bugetar) Ch. Curente Investiții credite bancare alte surse	Procedura stabilită/instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire (online/offline)	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
			Lei, fără TVA							
1		3	4		5	6	7	8	9	10
1	Lucrari de modernizare si extindere iluminat public in municipiul Brad	45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)	7.089.831,50		FEDR – 85% Buget national – 13% Buget local – 2 %	Licitație deschisă	OCTMBRIE 2021	IANUARIE 2022	On-line	Manager proiect Lazarescu Cristina Responsabil Achiziții Publice Feier Radu

2.	Servicii de proiectare faza Proiectului tehnic si detalii de executie, si asistentă tehnică din partea proiectantului	34993000-4 Iluminat stradal (Rev.2) 45316110-9 Instalare de echipament de iluminare stradala (Rev.2)	71220000-6 - Servicii de proiectare arhitecturală 71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)	154.000,00	FEDR – 85% Buget national – 13% Buget local – 2 %	Procedură simplificata	APRILIE 2021	MAI 2021	On-line	Manager proiect Lazarescu Cristina Responsabil Achiziții Publice Feier Radu Constantin	Constantin
----	---	---	---	------------	---	------------------------	--------------	----------	---------	--	------------

Manager proiect
Lazarescu Cristina

Intocmit
Responsabil Achiziții Publice
Feier Radu Constantin

Responsabil Juridic
Zaharie Nicoleta Liliana

Responsabil Financiar
Culda Elena

Responsabil Tehnic
Ionescu Monica Elena

**Anexă privind achizițiile directe
AFERENTA**

**PROIECTULUI FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020 :
AXA PRIORITARA 3 – SPRIJINIREA TRANZIȚIEI CATRE O ECONOMIE CU EMISII SCAZUTE DE CARBON
MODERNIZARE SI EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIULUI BRAD
PRIORITATEA DE INVESTITII 3.1. – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din
surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădiri publice și in sectorul locuințelor
COD PROIECT: SMIS 127052**

Nr. crt.	Obiectul achiziției directe	Cod CPV	Valoarea estimată		Sursa de finantare	Data (luna) estimată pentru inițiere	Data (luna) estimată pentru finalizare
			Lej, fără TVA				
1	2	3	4	5	7	8	
1.	Achiziție servicii de proiectare-faza Studiu de fezabilitate, Audit electroenergetic și Audit lumentehnic	71220000-6 – Servicii de proiectare arhitecturală	26.700,00 LEI	FEDR – 85% Buget national – 13% Buget local – 2 %	OCTOMBRIE 2018	OCTOMBRIE 2018	
2.	Achiziție servicii de proiectare-faza Studiu de fezabilitate, Audit electroenergetic și Audit lumentehnic	71220000-6 – Servicii de proiectare arhitecturală	10.000,00 LEI	FEDR – 85% Buget national – 13% Buget local – 2 %	OCTOMBRIE 2018	OCTOMBRIE 2018	
ACEASTA ESTE O SINGURA ACHIZITIE REALIZATA ANTERIOR DEPUNERII PROIECTULUI							
3.	Servicii de consultanta elaborare cerere de finantare	73220000-0 – Servicii de consultanță în dezvoltare	37.600,00 LEI	FEDR – 85% Buget national – 13% Buget local – 2 %	OCTOMBRIE 2018	OCTOMBRIE 2018	
4.	Servicii de consultanta in managementul de proiect	79411000-8 Servicii generale de consultanta in management	135.000,00 LEI	FEDR – 85% Buget national – 13% Buget local – 2 %	DECEMBRIE 2020	IANUARIE 2021	
5.	Servicii de audit financiar	Cod CPV 79212100-4 Servicii de auditare financiara	33.600,00 LEI	FEDR – 85% Buget national – 13% Buget local – 2 %	IANUARIE 2021	IANUARIE 2021	

6	Servicii de dirigenție de santier	Cod CPV 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor	100.000,00 LEI	FEDR – 85% Buget national – 13% Buget local – 2 %	IULIE 2021	IULIE 2021
7	Servicii de realizare a studiilor topografice prevazute in cadrul proiectului	Cod CPV 71351810-4 Servicii de topografie	90.147,20 LEI	FEDR – 85% Buget national – 13% Buget local – 2 %	APRILIE 2021	APRILIE 2021
8	Servicii de informare și publicitate – anunturi demarare si finalizare proiect	79341000-6	2400,00 LEI	FEDR – 85% Buget national – 13% Buget local – 2 %	DECEMBRIE 2020	IANUARIE 2021
9	Servicii de informare și publicitate – realizare panou si placa permanenta	79341000-6	6.000,00 LEI	FEDR – 85% Buget national – 13% Buget local – 2 %	FEBRUARIE 2022	MARTIE 2022
10	Servicii de auditare parametri luminotehnici	71314300-5 – Servicii de consultanță în eficiență energetică	20.000,00 LEI	FEDR – 85% Buget national – 13% Buget local – 2 %	FEBRUARIE 2022	MARTIE 2022
11	Servicii de verificare tehnică PT si DDE	71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)	15.000,00 LEI	FEDR – 85% Buget national – 13% Buget local – 2 %	IUNIE 2021	IUNIE 2021

Manager proiect
Lazarescu Cristina

Intocmit
Responsabil Achiziții Publice
Feier Radu Constantin

Responsabil Juridic
Zaharie Nicoleta Liliana

Responsabil Financiar
Culda Elena

Responsabil Tehnic
Ionescu Monica Elena