

MUNICIPIUL BRAD – PRIMĂRIA
NR. 36107/17.08.2021



Aviz,
Serviciu Buget, Finanțe, Contabilitate, ITL

Vizat,
Compartiment Juridic

Anexă actualizată privind achizițiile directe

AFFERENTĂ
PROIECTULUI FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 3 :
SPRIJINIREA TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE CARBON, PRIORITATE DE
INVESTIȚII

3.1 SPRIJINIREA EFICIENȚEI ENERGETICE A GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI ȘI A UTILIZĂRII
ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE ÎN INFRASTRUCTURILE PUBLICE, ÎNCLUSIV ÎN CLĂDIRILE PUBLICE
ȘI ÎN SECTORUL LOCUINTELOR, OPERAȚIUNEA B - CLĂDIRI PUBLICE

COD PROIECT: M5SMIS 118451

Nr. crt.	Obiectul achiziției directe	Cod CPV	Valoarea estimată		Sursa de finanțare	Data (luna) estimată pentru inițiere	Data (luna) estimată pentru finalizare
			Lei, fără TVA				
1	2	3	4		5	7	8

1	Servicii de consultanță pentru managementul contractului de finanțare	79411000-8	70330	85% - F.E.D.R 13% - Bugetul Național 2% - Bugetul Local	Finalizat	
2	Servicii de informare și publicitate – comunicat de presă lansare proiect	79341000-6	1000	85% - F.E.D.R 13% - Bugetul Național 2% - Bugetul Local	Finalizat	
3	Servicii de informare și publicitate – comunicat de presă finalizare proiect	79341000-6	1000	85% - F.E.D.R 13% - Bugetul Național 2% - Bugetul Local	Februarie 2022	Februarie 2022
4	Servicii de informare și publicitate – panou temporar	79341000-6	2500	85% - F.E.D.R 13% - Bugetul Național 2% - Bugetul Local	August 2021	August 2021
5	Servicii de informare și publicitate – placă permanentă	79341000-6	2500	85% - F.E.D.R 13% - Bugetul Național 2% - Bugetul Local	Februarie 2022	Februarie 2022
6	Servicii de informare și publicitate – autocolante	79341000-6	1000	85% - F.E.D.R 13% - Bugetul Național 2% - Bugetul Local	Februarie 2022	Februarie 2022

7	Servicii de auditare financiară a proiectului	79212000-3	26984	85% - F.E.D.R 13% - Bugetul Național 2% - Bugetul Local	Finalizat	
8	Servicii de dirigenție de șantier	71356200-0	44527,97	85% - F.E.D.R 13% - Bugetul Național 2% - Bugetul Local	Finalizat	

Întocmit,
Responsabil Achiziții Publice
Trif Mihaela

Asistent manager proiect
Ștefan Cosmin