

**Anexă privind achizițiile directe actualizată
AFERENTĂ**

PROIECTULUI FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ

Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

CP16/2021 Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației locale din regiunile mai puțin dezvoltate

Titlu proiect: "Îmbunătățirea sistemului de management al calității pentru o administrație performantă în Municipiul Brad",
cod SIPOCA 1242 /MySMIS2014 155193

MUNICIPIUL BRAD – PRIMĂRIA
NR. *50.116* / *20.05.2022*


PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI BRAD, ROMÂNIA
FLORIN CAZACU
.....
Aviz

Serviciu Buget, Finanțe, Contabilitate, ITL

Vizat,
/ Compartiment Juridic

Nr. crt.	Obiectul achiziției directe	Cod CPV	Valoarea estimată		Sursa de finanțare	Data (luna) estimată pentru inițiere	Data (luna) estimată pentru finalizare
			Lei, fără TVA				
1		3	4		5	7	8
1	Servicii de informare și publicitate a proiectului - Anunț/comunicat de presă lansare - Anunț/comunicat de presă închidere	79341000-6	1000,00		85% - F.S.E. 13% - Bugetul Național 2% - Bugetul Local	Mai 2022	Iunie 2022

2	Achiziție materiale pentru informare și comunicare	22816100-4 22100000-1 30233180-6 30192170-3	8882,96	85% - F.S.E. 13% - Bugetul Național 2% - Bugetul Local	Mai 2022	Iunie 2022
3	Servicii de organizare evenimente: conferința de lansare și conferința de încheiere	55500000-5	7560,00	85% - F.S.E. 13% - Bugetul Național 2% - Bugetul Local	Mai 2022	Iunie 2022
4	Servicii de organizare evenimente: ateliere de lucru	55500000-5	3780,00	85% - F.S.E. 13% - Bugetul Național 2% - Bugetul Local	August 2022	Septembrie 2022
5	Servicii de consultanță pentru implementarea instrumentului CAF la nivelul Primăriei Municipiului Brad	71620000-0	135000,00	85% - F.S.E. 13% - Bugetul Național 2% - Bugetul Local	Iunie 2022	Iulie 2022
6	Servicii de formare profesională pentru implementare, monitorizare, avizare, evaluare și aplicare CAF	79632000-3	58218,49	85% - F.S.E. 13% - Bugetul Național 2% - Bugetul Local	Iulie 2022	August 2022

Manager proiect
Trifan Florina