

**PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ
 COMPONENTA 10 – Fondul Local, Investiția I.1.1, indicativ C10-I1.2-1533,
 Titlu proiect: “INFRASTRUCTURĂ PENTRU TRANSPORTUL VERDE – ITS LA NIVELUL MUNICIPIULUI BRAD”,**

MUNICIPIUL BRAD – PRIMĂRIA



23-45277-PBD Primaria Brad 19.09.2023



Serviciu Buget , Finanțe, Contabilitate, ITL

Vizat,

Compartiment Juridic

PROGRAM ACHIZIȚII PUBLICE

| Nr. crt. | Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului-cadru | Cod CPV | Valoarea estimată a contractului de achiziție publică/ acordului-cadru | | Sursa de finanțare buget local (pe capitol bugetar) Ch. Curente Investitii credite bancare alte surse | Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție | Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii | Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru | Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire (online/off line) | Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire |
|----------|--|--------------------------|--|-----|---|---|--|---|---|--|
| | | | Lei, fără TVA | EUR | | | | | | |
| 1 | Achiziție servicii de elaborare studiu de fezabilitate, proiect tehnic și detalii de execuție, servicii de asistență tehnică pentru proiectul “INFRASTRUCTURĂ PENTRU TRANSPORTUL VERDE – ITS LA NIVELUL MUNICIPIULUI BRAD” | 79314000-8 71242000-6 | 270.000,00 | | 100 % - PNNR | Cumparare directă | Septembrie 2023 | Septembrie 2023 | Online | Manager proiect Avram Flaviu Responsabil Achiziții Publice Trifan Florina |
| 2 | Achiziție servicii de verificare proiect tehnic | 71328000-3 | 15.000 | | 100 % - PNNR | Cumparare directă | Noiembrie 2023 | Noiembrie 2023 | Online | Manager proiect Avram Flaviu Responsabil Achiziții Publice Trifan Florina |

| Nr. crt. | Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru | Cod CPV | estimată a contractului de achiziție publică/acordului-cadru | | finanțare buget local (pe capitol bugetar) Ch. Curente Investitii credite bancare alte surse | Procedura stabilită/instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție | Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii | Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru | Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire (online/off line) | Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire |
|----------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | Lei, fără TVA | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 3 | Achiziție servicii de dirigenție de șantier | 71521000-6 | 15.000 | 100 % - PNRR | Cumparare directă | Martie 2024 | Martie 2024 | Online | Manager proiect Avram Flaviu Responsabil Achiziții Publice Trifan Florina | |
| 4 | Achiziție echipamente și montare pentru proiectul "INFRASTRUCTURĂ PENTRU TRANSPORTUL VERDE - ITS LA NIVELUL MUNICIPIULUI BRAD" | 30123100-8 48813000-0 72200000-7 | 2.161.153,09 | 100 % - PNRR | Licitatie deschisă | Ianuarie 2024 | Aprilie 2024 | Online | Manager proiect Avram Flaviu Responsabil Achiziții Publice Trifan Florina | |

Manager proiect
Avram Flaviu



Întocmit,
Responsabil Achiziții Publice
Trifan Florina



Compartiment Programe și Proiecte
cu Finanțare Nerambursabilă
Manea Ioana

