

PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

COMPONENTA 10 – Fondul Local, Investiția I.1.1, indicativ C10-I1.2-1533,

Titlu proiect: "INFRASTRUCTURĂ PENTRU TRANSPORTUL VERDE – ITS LA NIVELUL MUNICIPIULUI BRAD",

MUNICIPIUL BRAD – PRIMĂRIA



24-19061-PBD Primaria Brad 12.02.2024

Aprob,

PRIMAR
FLORIN CAZACU

.....
.....

Aviz,

Serviciu Buget, Finanțe, Contabilitate, ITL

Vizat,

Compartiment Juridic

PROGRAM ACHIZIȚII PUBLICE

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului de achiziție publică/acordului-cadru		Sursa de finanțare buget local (pe capitol bugetar) Ch. Curente Investiții credite bancare alte surse	Procedura stabilită/instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire (online/off line)	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
			Lei, fără TVA							
1	Achiziție servicii de elaborare studiu de fezabilitate, proiect tehnic și detalii de execuție, servicii de asistență tehnică pentru proiectul "INFRASTRUCTURĂ PENTRU TRANSPORTUL VERDE – ITS LA NIVELUL MUNICIPIULUI BRAD"	79314000-8 71242000-6	270.000,00		100 % - PNNR	Cumpărare directă	Martie 2024	Martie 2024	Online	Manager proiect Avram Flaviu Responsabil Achiziții Publice Trifan Florina
2	Achiziție servicii de verificare proiect tehnic	71328000-3	15.000		100 % - PNNR	Cumpărare directă	Martie 2024	Martie 2024	Online	Manager proiect Avram Flaviu Responsabil Achiziții Publice Trifan Florina

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului de achiziție publică/ acordului-cadru		Finanțare (pe capitol bugetar) Ch. Curente Investitii credite bancare alte surse	Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire (online/off line)	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
			Lei, fără TVA							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	Achiziție servicii de dirigenție de șantier	71521000-6	15.000	100 % - PNRR	Cumparare directă	Aprilie 2024	Aprilie 2024	Online	Manager proiect Avram Flaviu Responsabil Achiziții Publice Trifan Florina	
4	Achiziție echipamente și montare pentru proiectul "INFRASTRUCTURĂ PENTRU TRANSPORTUL VERDE – ITS LA NIVELUL MUNICIPIULUI BRAD"	30123100-8 48813000-0 72200000-7	2.161.153,09	100 % - PNRR	Licitație deschisă	Martie 2024	Iunie 2024	Online	Manager proiect Avram Flaviu Responsabil Achiziții Publice Trifan Florina	

Manager proiect
Avram Flaviu

Întocmit,
Responsabil Achiziții Publice
Trifan Florina

Responsabil financiar
Stînga Elena