

PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

COMPONENTA 10 – Fondul Local, Investiția I.1.1, indicativ C10-II.1-221,

Titlu proiect: “REALIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC LOCAL CU MIJLOACE ECOLOGICE
ÎN MUNICIPIUL BRAD ȘI COMUNA CRIȘCIOR”,

MUNICIPIUL BRAD – PRIMĂRIA



26-13203-PBD Primaria Brad 21.01.2026



Aprob,
PRIMAR,
FLORIN CAZACU

AVIZ,
Serviciu Buget, Finanțe, Contabilitate, ITL

Vizat,
Compartiment Juridic

PROGRAM ACHIZIȚII PUBLICE

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului de achiziție publică/acordului-cadru		Sursa de finanțare	Procedura stabilită/instrumentare specifică pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Data (luna) estimată pentru atribuirea procedurii de achiziție publică/acordului-cadru	Modalitatea derulării procedurii de atribuire (online/off line)	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
			Lei, fără TVA	PNRR						
1	Achiziție servicii de elaborare faza de proiectare SF pentru obiectivul stații de încărcare vehicule electrice în cadrul proiectului REALIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC LOCAL CU MIJLOACE ECOLOGICE ÎN MUNICIPIUL BRAD ȘI COMUNA CRIȘCIOR	71241000-9	185.000,00	100 % - PNRR	Cumparare directă	Finalizat	Finalizat	Online	Manager proiect Manea Ioana Responsabil Achiziții Publice Trifan Florina	

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Cod CPV	estimată a contractului de achiziție publică/acordului-cadru		finanțare buget local (pe capitol bugetar) Ch. Curente Investiții credite bancare alte surse	Procedura stabilită/instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire (online/off line)	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
			Lei, fără TVA							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Achiziție servicii dirigenție de șantier	71521000-6	15.000,00	100 % - PNRR	Cumparare directă	Martie 2026	Aprilie 2026	Online	Manager proiect Manea Ioana Responsabil Achiziții Publice Trifan Florina	
3	Achiziție servicii de verificare proiecte tehnice	71328000-3	15.000,00	100 % - PNRR	Cumparare directă	Februarie 2025	Martie 2026	Online	Manager proiect Manea Ioana Responsabil Achiziții Publice Trifan Florina	
4	Achiziție servicii de elaborare faza de proiectare DTAC+DTOE, PTh+DE, servicii de asistență tehnică pe toată perioada de execuție a lucrărilor	71242000-6	86.200,00	100 % - PNRR	Cumparare directă	Februarie 2026	Martie 2026	Online	Manager proiect Manea Ioana Responsabil Achiziții Publice Trifan Florina	
5	Achiziție lucrări de construcții pentru amplasare stații de încărcare vehicule electrice în cadrul proiectului REALIZAREA TRANSPORTULUI	45231400-9	893.421,69	PNRR Buget local	Cumparare directă	Martie 2026	Mai 2026	Online	Manager proiect Manea Ioana Responsabil Achiziții Publice Trifan Florina	

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului de achiziție publică/acordului-cadru		finanțare buget local (pe capitol bugetar) Ch. Curente Investiții credite bancare alte surse	Procedura stabilită/instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru încheierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire (online/off line)	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
			Lei, fără TVA							
1	PUBLIC LOCAL CU MIJLOACE ECOLOGICE ÎN MUNICIPIUL BRAD ȘI COMUNA CRIȘCIOR	3	4	5	6	7	8	9	10	
6	Achiziție autobuze electrice și stații de încărcare în cadrul proiectului REALIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC LOCAL CU MIJLOACE ECOLOGICE ÎN MUNICIPIUL BRAD ȘI COMUNA CRIȘCIOR	34144910-0 45232221-7	8.899.728,80	100 % - PNR	Licitație deschisă	Finalizat	Finalizat	Online	Manager proiect Manea Ioana Responsabil Achiziții Publice Trifan Florina	

Manager proiect
Manea Ioana

Responsabil financiar
Sînga Elena

Întocmit,
Responsabil Achiziții Publice
Trifan Florina