

PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ
COMPONENTA 10 – Fondul Local, Investiția I.1.1, indicativ C10-I1.2-1533,

Titlu proiect: "INFRASTRUCTURĂ PENTRU TRANSPORTUL VERDE – ITS LA NIVELUL MUNICIPIULUI BRAD",

MUNICIPIUL BRAD – PRIMĂRIA



26-20584-P8D Primaria Brad 10.03.2026

Aprob,
PRIMAR,
FLORIN CAZĂCU



AVIZ,
Serviciu Buget, Finanțe, Contabilitate, ITL

PROGRAM ACHIZIȚII PUBLICE

Vizat,
Compartiment Juridic

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului de achiziție publică/acordului-cadru		Sursa de finanțare buget local (pe capitol bugetar) Ch. Curente Investiții credite bancare alte surse	Procedura stabilită/instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire (online/off line)	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
			Lei, fără TVA							
1	Achiziție servicii de elaborare studiu de fezabilitate, proiect tehnic și detalii de execuție, servicii de asistență tehnică pentru proiectul "INFRASTRUCTURĂ PENTRU TRANSPORTUL VERDE – ITS LA NIVELUL MUNICIPIULUI BRAD"	79314000-8 71242000-6	270.000,00		100 % - PNRR	Cumpărare directă	Octombrie 2024	Noiembrie 2024	Online	Manager proiect Avram Flaviu Responsabil Achiziții Publice Trifan Florina
2	Achiziție servicii de verificare proiect tehnic	71328000-3	15.000		100 % - PNRR	Cumpărare directă	Ianuarie 2026	Februarie 2026	Online	Manager proiect Avram Flaviu Responsabil Achiziții Publice Trifan Florina

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului-cadru	Cod CPV	Estimată a contractului de achiziție publică/ acordului-cadru		Finanțare buget local (pe capitol bugetar) Ch. Curente Investiții credite bancare alte surse	Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire (online/off line)	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
			Lei, fără TVA							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	Achiziție servicii de dirigenție de șantier	71521000-6	15.000	100 % - PNRR	Cumpărare directă	Martie 2026	Aprilie 2026	Online	Manager proiect Avram Flaviu Responsabil Achiziții Publice Trifan Florina	
4	Achiziție de lucrări având ca obiect "INFRASTRUCTURĂ PENTRU TRANSPORTUL VERDE – ITS LA NIVELUL MUNICIPIULUI BRAD"	45310000-3 42991230-0 30144200-2 30123100-8 48813000-0	2.163.952,29	PNRR Buget local	Procedură simplificată	Martie 2026	Mai 2026	Online	Manager proiect Avram Flaviu Responsabil Achiziții Publice Trifan Florina	

Manager proiect
Avram Flaviu



Întocmit,
Responsabil Achiziții Publice
Trifan Florina



Responsabil financiar
Stinga Elena

