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GRAFIC DE LIVRĂRI ȘI PLĂȚI – Lot II 

Centralizator livrabile 

Cod Activități Livrabil Plata de la 
client cu 
cereri de 
plata 

Termen 
recepție 

Termen 
facturare 

SRV_1 Analiză Servicii finalizate cu 
Raport analiză 

CP 1 – 
09.11.2020 

16.10.2020 19.10.2020 

HW_1 Livrarea, instalarea și 
configurarea echipamentelor 
și a software-ului de sistem 

Server de scanare pentru 
aplicații 

CP 1 - 
09.11.2020 

05.11.2020 06.11.2020 

HW_2 Livrarea, instalarea și 
configurarea echipamentelor 
și a software-ului de sistem 

Echipament pentru 
postul de scanare 

CP 1 - 
09.11.2020 

05.11.2020 06.11.2020 

SW_1 Livrarea, instalarea și 
configurarea echipamentelor 
și a software-ului de sistem 

Sisteme de operare 
pentru servere 

CP 1 - 
09.11.2020 

05.11.2020 06.11.2020 

SRV_4 Livrare, instalare și 
configurare a echipamentelor 
și a software-ului de sistem 

Servicii finalizate cu 
Raport instalare 
hardware și software de 
sistem 

CP 1 - 
09.11.2020 

05.11.2020 06.11.2020 

SRV_2 Proiectare Servicii finalizate cu 
Raport proiectare 

CP 2 - 
15.12.2020 

11.12.2020 14.12.2020 

SRV_3 Documentare Servicii finalizate cu 
Raport documentare 

CP 2 - 
15.12.2020 

11.12.2020 14.12.2020 

SRV_5 Retro digitalizarea 
documentelor din arhiva 

Servicii finalizate cu 
Raport 

CP 3 -
05.04.2021 

01.04.2021 02.04.2021 

SRV_6 Instalare, configurare și 
dezvoltare aplicații 
specializate 

Servicii finalizate cu 
Raport instalare și 
configurare aplicații 
software specializate 

CP 4 -
02.06.2021 

12.03.2021 15.03.2021 

SRV_7 Testarea pentru acceptanță 
tehnică și funcțională a 
sistemului integrat, conform 
cerințelor caietului de sarcini 
și a detaliilor de proiectare 
stabilite pe perioada derulării 
proiectului 

Servicii finalizate cu 
Raport testare 

CP 4 -
02.06.2021 

05.05.2021 06.05.2021 

SRV_8 Instruirea utilizatorilor și a 
administratorilor sistemului 

Servicii finalizate cu 
Raport instruire si 
Manual de utilizare 

CP 4 -
02.06.2021 

05.05.2021 06.05.2021 

SRV_9 Tranziția în producție / Suport 
pentru lansarea în producție a 
tuturor sub-sistemelor 
informatice 

Servicii finalizate cu 
Raport suport tehnic 

CP 4 -
02.06.2021 

28.05.2021 31.05.2021 
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